

Žádost o podporu

Identifikace operace

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006296
Identifikace žádosti (Hash): mvimdP
Zkrácený název projektu: ELVIS

Typ podání: Automatické
Způsob jednání: Podepisuje jeden signatář

Projekt

Číslo programu: 06
Název programu: Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy: 06_16_034
Název výzvy: 26. Výzva IROP - EGOVERNMENT I. - SC 3.2

Název projektu CZ: Národní platforma pro elektronickou správu a evidenci muzejních sbírek a agend
Název projektu EN: The National platform for electronic administration and records of museum collections and agendas

Anotace projektu:

Cílem projektu ELVIS je vytvoření nového informačního systému ELVIS - Národní platformy pro elektronickou správu a evidenci muzejních sbírek a agend jako evidenčního systému, který nahradí morálně a technologicky zastaralý stávající produkt DEMUS a na nějž budou moci efektivně přejít i další uživatelé / správci sbírek muzejní povahy, kteří dosud využívali komerční nebo jiné alternativní programy, nebo s digitalizací evidence sbírky dosud nezapočali.

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 1. 6. 2017
Skutečné datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení: 31. 7. 2021
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 50,00

Příjmy projektu

Jiné peněžní příjmy (JPP): Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: Projekt nevytváří příjmy dle článku 61

Doplňkové informace

Realizace zadávacích řízení na projektu: Ano
Liniová stavba:

Veřejná podpora:

Partnerství veřejného a soukromého sektoru:

CBA:

Ano

Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální nebo místní úrovni:

Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:

Režim financování:

Ex-post

:

Specifické cíle

Číslo programu, Název programu	06 Integrovaný regionální operační program
Číslo prioritní osy, Název prioritní osy	06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Číslo investiční priority, Název investiční priority	06.3.05 Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví
Číslo tematického cíle, Název tematického cíle	TC 02 Zlepšení přístupu k informačním a komunikačním technologiím (IKT), jejich využití a kvality
Číslo, Název	06.3.05.3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT
Procentní podíl	100,00
Kategorie regionu:	
Více rozvinuté	11,82
Méně rozvinuté	88,18

Popis projektu

Anotace projektu

Cílem projektu ELVIS je vytvoření nového informačního systému ELVIS - Národní platformy pro elektronickou správu a evidenci muzejních sbírek a agend jako evidenčního systému, který nahradí morálně a technologicky zastaralý stávající produkt DEMUS a na nějž budou moci efektivně přejít i další uživatelé / správci sbírek muzejní povahy, kteří dosud využívali komerční nebo jiné alternativní programy, nebo s digitalizací evidence sbírky dosud nezapočali.

Jaký problém projekt řeší?

Česká republika - Ministerstvo kultury vede podle § 3 zákona č. 122/2000 Sb. centrální evidenci, do které zapisuje sbírky muzeí a galerií a dalších subjektů v ČR. Povinně jsou do této evidence zapisovány sbírky, které jsou majetkem státu a územních samosprávných celků. Sbírký dalších subjektů jsou do evidence zapisovány na základě jejich žádosti.

V ČR patří SW řešení DEMUS mezi nejrozšířenější systém počítačové evidence muzejních sbírek. Byl navržen v roce 1995 ve shodě s tehdejší stavem IT v muzeích. Veškerou podporu pro DEMUS (analýzu, programování, testování, tvorbu dokumentace i podporu uživatelů) vytvořil a nadále zajišťuje CITeM (dříve odd. informatiky Moravského zemského muzea, tj. příspěvkové organizace v rezortu MK ČR). Systém v současnosti využívá přibližně polovina muzeí a galerií. Stávající stav DEMUSu je dán dobou jeho vzniku a v současné době se sestává z několika modulů, přičemž mezi ty nejrozšířenější patří Katalog (asi 150 muzeí) a Výtvarné umění (kolem 80 muzeí). Celkem program DEMUS v současnosti používá 230 muzeí v ČR. Program DEMUS je z hlediska použitých technologií již zastaralý, a nesplňuje očekávání kladené na moderní systém (na použitou platformu, způsob procesního zpracování a rozsah funkčnosti, požadavky na bezpečnost, na datovou centralizaci a na napojení k ostatním systémům veřejné správy).

Program DEMUS není již tedy schopen naplnit současné požadavky kladené na moderní informační systém. Pro uživatele existují jistá omezení, takže nemohou vytvářet vlastní sestavy, což je poměrně častý požadavek uživatelů DEMUSu, dotazy či modifikovat struktury některých tabulek. Pokud uživatelé požadují takové možnosti, musí si zakoupit plnohodnotnou verzi MS Access.

Klíčovým problémem použité technologie je občasné narušení kompatibility nových verzí MS Access. Poslední taková významná změna nastala ve verzi MS Office 2007 a celý systém musel být opraven, aby bylo možné DEMUS provozovat v prostředí MS Office 2010 a vyšším (generace DEMUS 10).

Jaké jsou příčiny problému?

Sféra muzeí a galerií v ČR vykazuje značnou rozmanitost - muzea a galerie se liší v počtu sbírkových předmětů (stovky kusů až desítky milionů), v jejich významu (od světového významu až lokální), ve spolehlivosti jejich evidence, v hloubce jejich odborného zpracování, v kvalitě a počtu zaměstnanců (1 až 600). Celkový počet sbírkových předmětů v České republice je dle údajů Asociace muzeí a galerií ČR cca 65 milionů movitých věcí. U některých těchto předmětů však jde o tzv. hromadnou evidenci, takže celkový počet evidenčních záznamů je ve výsledku nižší.

Pochopitelné rozdíly jsou i v kvalitě a přístupu řídících pracovníků a v kvalitě IT pracovníků paměťových institucí, ve výši a zdrojích rozpočtů, ve vybavení prostředky IT / ICT.

IS DEMUS ve stávající podobě obsahuje pouze prostá data, fotografie a další objemná data nejsou uložena v databázi DEMUSu, DEMUS pouze umožňuje jejich propojení. Lze tedy předpokládat, že při odhadu 1000 evidovaných podsbírek bude celkový objem dat DEMUSu v ČR přibližně 50 - 100 GB.

Stávající systém neobsahuje žádnou podporu pro dlouhodobé uchování digitalizovaných objektů. Reálně tak vzniká riziko ztráty digitalizovaných dat kulturních objektů, a to jak v krátkodobém, tak zejména v dlouhodobém horizontu. Tato ztráta může být při souběžném zániku fyzické předlohy již nenahraditelná.

Dále není zajištěna jednotná prezentace a klasifikace získaných kulturních objektů a pojmových tezaurů. Existuje sice několik projektů národních autorit, zpracovávajících vybrané části pojmových tezaurů, ale žádný z těchto projektů neřeší jednotnou správu pojmů ve vztahu ke kulturním objektům ze všech paměťových institucí.

Problémem je rovněž otázka systematické prezentace národního kulturního dědictví ČR na evropské úrovni. Jedná se zejména o integraci a poskytování informací pro portál Czechiana.

Vzhledem k charakteru programu DEMUS není v aktuální situaci používán žádný centrální HW ani jednotná technologická a/nebo komunikační infrastruktura.

Co je cílem projektu?

Projekt ELVIS řeší problematiku vedení sbírkové evidence, výstupy projektu usnadní výměnu povinných informací mezi paměťovými institucemi a Centrální evidencí sbírek díky interoperabilitě s programem CES ONLINE.

Cíle projektu:

Cíl 1 - Správa a evidence sbírkových předmětů muzejní povahy v IS ELVIS: zprovoznění IS zajišťující správu a evidenci sbírkových předmětů a podporující výkon agend veřejné správy. IS bude obsahovat min. jednotné tezaury, slovníky a rejstříky, evidenci sbírkových předmětů, evidenci akvizitních zdrojů a lokalit, evidenci vlastníků a správců sbírek muzejní povahy, kteří vedou evidenci sbírkových předmětů a další vazby IS na ostatní IS VS.

Cíl 2 - On-line přístup k vybraným službám IS ELVIS: on-line přístup subjektů k vedení chronologické a systematické evidence sbírkových předmětů, on-line přístup MK ČR i ostatních zřizovatelů k evidenci sbírkových předmětů v základním rozsahu včetně kontrolních a statistických funkcí a on-line přístup veřejnosti k evidenci sbírkových předmětů v rozsahu potřebném k badatelskému i laickému využití.

Cíl 3 - Zefektivnění výkonu a elektronické vedení agend státní správy: zefektivnění a on-line vedení agend při nakládání s kulturními statky, jež jsou v gesci MK ČR a ze zákona pověřených organizací.

Cíl 4 - Zajištění stability a bezpečnosti IS ELVIS: využití dostatečně dimenzovaného HW a SW a bezpečnostních funkcí navrhovaného řešení vč. zajištění analytických modulů umožňujících shromažďování a vyhodnocování provozních a bezpečnostních logů. Centrální serverové uložení dat zároveň zásadně zvýší úroveň jejich bezpečnosti oproti původnímu lokálnímu uložení u jednotlivých subjektů.

Cíl 5 - Naplnění požadavků zákona o ISVS: bude provedena atestace shody způsobilosti IS ELVIS k realizaci vazeb IS veřejné správy s jinými IS prostřednictvím referenčního rozhraní dle § 5 d) zákona č. 365/2000 Sb., která prokáže naplnění požadavků zákona o ISVS na poskytování příslušných služeb IS prostřednictvím referenčního rozhraní.

Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?

V průběhu realizace projektu bude vyvinut nový informační systém ELVIS, který nahradí technicky a morálně zastaralý stávající informační systém DEMUS. Dále v rámci projektu bude pořízen HW a standardní (obslužný) SW potřebný pro chod IS ELVIS a pro vybavení obou instancí IS ELVIS.

Výstup projektu ELVIS se bude skládat z následujících částí:

1. IS ELVIS - programové vybavení (dílo): nově vyvinutý IS ELVIS, který kompletně nahradí původní řešení IS DEMUS.
2. Enterprise Service Bus - programové vybavení (dílo): sběrnice určená k propojení IS ELVIS na interní i externí IS a aplikace žadatele.
3. HW řešení IS ELVIS: HW potřebný pro chod IS ELVIS ve dvou plánovaných datových centrech.
4. Podpůrný SW: SW licence potřebné pro chod IS ELVIS a/nebo HW ve dvou plánovaných datových centrech.

Architektura řešení IS ELVIS bude navržena tak, aby odpovídala podmínkám definovaných v zákoně o kybernetické bezpečnosti, včetně jeho prováděcích předpisů pro významný informační systém. Dojde k napojení na základní registry, rejstříky orgánů veřejné moci a další odborné IS a portály. IS ELVIS není veden jako významný IS - vzhledem k napojení na další IS (např. PSEUD) je však vysoká míra zabezpečení v podstatě nutností. IS ELVIS bude po naplnění cílů projektu provozován na dostatečně dimenzovaném hardware ve dvou vzájemně geograficky oddělených datových centrech vč. komplexního řešení zajištění druhé instance.

Výstup projektu bude celoplošně dostupný na území celé ČR i EU díky přístupu k výstupům projektu prostřednictvím sítě internet / KIVS. Vzhledem k charakteru a podstatě projektu není podstatné místo, odkud budou služby projektu realizovány.

Realizace předkládaného projektu přispěje k naplnění specifického cíle 3.2 "Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT", a to konkrétně v oblasti "eGovernment".

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

Realizace projektu je rozdělena na hlavní a vedlejší aktivity, které se úzce prolínají.

Hlavní aktivity projektu budou realizovány v investiční (realizační) fázi projektu. Hlavní aktivitou projektu je pořízení nového IS řešení, které plně nahradí původní aplikační řešení (program DEMUS a další SW řešení). Realizace hlavních aktivit projektu přispěje k rozvoji, modernizaci a zvýšení dostupnosti legislativou vyžadované správy a evidence sbírkových předmětů prostřednictvím nového IS (původní programové řešení DEMUS bude, vzhledem k jeho technologické zastaralosti, plně nahrazeno řešením novým).

V rámci dodávky IS řešení zároveň dojde k zaškolení obsluhy (administrátorů) systému, k pilotnímu otestování IS řešení, migraci dat z původních programů a aplikací a uvedení IS řešení do ostrého provozu vč. předání příslušné dokumentace a manuálů.

Vedlejší aktivity projektu budou realizovány v předinvestiční (přípravné) i v investiční (realizační) fázi projektu. V rámci investiční (realizační) fáze bude zahájena činnost projektového týmu projektu. V

průběhu realizace projektu budou příslušnými externími experty poskytovány expertní služby konzultanta technického řešení, který žadateli poskytne služby související se zpracováním zadávací dokumentace k plánované veřejné zakázce (věcná a technická specifikace IS ELVIS) a odborné konzultace v oblasti návrhu a realizace aplikačního řešení (dozor při implementaci nového IS řešení). Další expertní podpora bude žadateli poskytnuta externím dodavatelem administrace veřejné zakázky na pořízení IS ELVIS. Jako součást vedlejších aktivit projektu bude také zajištěna atestace způsobilosti k realizaci vazeb nového IS řešení s jinými ISVS prostřednictvím referenčního rozhraní (atestace referenčního rozhraní podle zákona o ISVS).

V rámci vedlejších aktivit projektu bude zajištěna i povinná publicita projektu. Veškerá povinná publicitní opatření budou realizována v souladu s podmínkami programu IROP a pravidly pro žadatele a příjemce.

Popis realizačního týmu projektu :

Projekt bude ve všech fázích projektu (v přípravné, realizační a provozní) zajištěn relevantními pracovníky MK ČR s odpovídající kvalifikací a zkušenostmi.

V rámci přípravné fáze se na aktivitách projektu podílí pracovní tým ve složení: ředitel projektu, projektový manažer, věcný gestor a technický gestor.

V realizační fázi bude projekt řízen, koordinován a realizován členy projektového týmu ve složení: ředitel projektu, projektový manažer, věcný gestor, technický gestor, finanční manažer projektu, právník projektu a administrátor projektu.

- Ředitel projektu zajišťuje vrcholové vedení projektu. V případě vzniku problémů, které není schopen ze své pozice řešit projektový manažer, ředitel projektu rozhoduje o dalším postupu a způsobu řešení těchto problémů.

- Projektový manažer odpovídá za komplexní řízení projektu, monitoring prací, realizaci projektu v souladu s harmonogramem a za plánování a organizování všech aktivit projektu.

- Věcný gestor je zodpovědný za přípravu detailního popisu řešení projektu a zajištění věcné správnosti realizace projektu.

- Technický gestor je zodpovědný za přípravu detailního popisu řešení projektu a zajištění technické správnosti realizace projektu.

- Finanční manažer projektu je zodpovědný za koordinaci finančních požadavků v průběhu realizace projektu v návaznosti na pravidla pro žadatele a příjemce IROP.

- Právník projektu bude zajišťovat veškeré právní činnosti v průběhu realizace projektu.

- Administrátor projektu zajišťuje koordinaci projektu směrem k členům projektového týmu, externím dodavatelům projektu a poskytovateli dotace.

V průběhu realizace projektu bude projektový tým spolupracovat se specialisty - dodavatelem řešení projektu.

Detailní popis jednotlivých projektových rolí je uveden ve Studii proveditelnosti, kapitole 6 Management projektu a řízení lidských zdrojů.

Projekt v provozní fázi (fázi udržitelnosti) bude řízen a koordinován relevantními zaměstnanci příslušných organizačních útvarů MK ČR.

Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?

Z pohledu šíření výstupů projektu žadatel zajistí zveřejnění informací o realizaci projektu (popis a cíle) a jeho výstupech na svých webových stránkách, na kterých budou zveřejněny základní informace o projektu, a to včetně informace, že je na projekt poskytována finanční podpora z Evropské unie. Na internetových stránkách žadatele budou umístěna loga IROP a MMR ČR tak, aby byla viditelná přiotevření internetové stránky, aniž by byl uživatel nucen přesunout se na spodní část této stránky. Informace o průběhu projektu budou dále zveřejňovány v průběhu celé realizace projektu. Další prvky povinné publicity budou realizovány v souladu s podmínkami programu IROP a pravidly pro žadatele a příjemce.

V čem je navržené řešení inovativní?

Jaká existují rizika projektu?

V rámci projektu byla identifikována rizika v oblasti technické, finanční, právní a provozní, a to jak v přípravné (předinvestiční) fázi, tak i v realizační (investiční) a provozní fázi projektu.

Technická rizika projektu:

- Nedostatky v projektové dokumentaci (přípravná a realizační fáze projektu)
- Dodatečné změny požadavků investora (realizační fáze projektu)
- Nedostatečná koordinace implementačních prací (realizační fáze projektu)
- Výběr nekvalitního dodavatele (realizační fáze projektu)
- Nedodržení termínu realizace (realizační fáze projektu)
- Živelné pohromy (realizační a provozní fáze projektu)
- Zvýšení cen vstupů (realizační fáze projektu)
- Nekvalitní projektový tým (realizační fáze projektu)

Finanční rizika projektu:

- Neobdržení dotace (realizační fáze projektu)
- Nedostatek finančních prostředků na předfinancování a v průběhu realizace projektu (přípravná a realizační fáze projektu)
- Nezpůsobilost výdajů (realizační a provozní fáze projektu)

Právní rizika projektu:

- Nedodržení pokynů pro zadávání veřejných zakázek (realizační fáze projektu)
- Nedodržení podmínek IROP (realizační a provozní fáze projektu)
- Nedodržení právních norem ČR, EU (přípravná, realizační a provozní fáze projektu)
- Nevyřešené vlastnické vztahy (provozní fáze projektu)

Provozní rizika projektu:

- Neplnění dodavatelských smluv (realizační a provozní fáze projektu)
- Nedodržení indikátorů (realizační a provozní fáze projektu)
- Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi projektu (provozní fáze projektu)

Detailní popis výše uvedených rizik včetně jejich závažnosti, pravděpodobnosti výskytu / četnosti a návrhu opatření na jejich eliminaci je uveden ve Studii proveditelnosti, v kapitole 12 Analýza a řízení rizik.

Cílová skupina

Cílová skupina:

Občané

Popis cílové skupiny:

Cílovou skupinou projektu jsou též občané České republiky a Evropské unie. Řešení projektu umožní zpřístupnění vybraných katalogizačních údajů sbírkových předmětů odborné i široké laické veřejnosti pro studijní a badatelské účely. Projekt bude využíván zejména vědeckovýzkumnými pracovníky, kurátory, studenty, a dalšími zájemci, kteří s novým informačním systémem budou pracovat prakticky na denní bázi.

Základní informace (omezená množina údajů) z evidence sbírkových předmětů budou poskytovány anonymně (neautorizovaně) široké veřejnosti prostřednictvím portálu eSbírky (www.esbirky.cz), projektu Czechiana či případně dalších individuálních portálů konkrétních paměťových institucí - bude se jednat o rozsah cca 1000 až 10 000 přístupů měsíčně.

Cílová skupina:

Podnikatelé a zaměstnanci ve veřejné správě

Popis cílové skupiny:

Zaměstnanci ve veřejné správě a odborní pracovníci ve veřejném sektoru

Primární cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci ve veřejné správě:

- Státní zaměstnanci (např. Ministerstva kultury ČR, Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Celní správa, Policie ČR atd.).
- Zaměstnanci dalších zřizovatelů v oblasti veřejné správy (kraje a obce).
- Zaměstnanci paměťových institucí, kterými se v tomto případě rozumí zejména muzea a galerie a jejichž zřizovateli jsou orgány veřejné správy, kraje a obce a další veřejnoprávní subjekty.

Popis dopadů realizace projektu na tuto cílovou skupinu jsou popsány ve Studii proveditelnosti, v kapitole 3.2.1 Zaměstnanci ve veřejné správě a odborní pracovníci ve veřejném sektoru.

Podnikatelé a další fyzické a právnické osoby

Další významnou cílovou skupinou jsou podnikatelé a další fyzické a právnické osoby. Mezi dotčené subjekty patří zejména církevní právnické osoby, zapsané spolky, podnikatelské právnické osoby, soukromí majitelé sbírek a další. Muzea a galerie, jejichž zřizovateli jsou tyto subjekty a které mají sbírku muzejní povahy zapsanou v CES, povedou evidenční záznamy o sbírkových předmětech prostřednictvím IS ELVIS.

Popis dopadů realizace projektu na tuto cílovou skupinu jsou popsány ve Studii proveditelnosti, v kapitole 3.2.2 Podnikatelé a další fyzické a právnické osoby.

Subjekty projektu

Typ subjektu:

Žadatel/příjemce

Kód státu:	CZE - Česká republika
Název subjektu:	Ministerstvo kultury
Jméno:	
Příjmení:	
IČ:	00023671
IČ zahraniční:	
RČ:	
Datum narození:	
DIČ / VAT id:	
Právní forma:	Organizační složka státu
Je subjekt právnickou osobou?:	ANO
Datum vzniku:	
Typ plátce DPH:	Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:	
Počet zaměstnanců:	
Roční obrát (EUR):	
Bilanční suma roční rozvahy (EUR):	
Velikost podniku:	
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:	NE

Adresy subjektu

Kód státu:	CZE - Česká republika
Typ adresy:	Adresa oficiální (adresa sídla organizace), Adresa pro doručení
Název kraje:	Hlavní město Praha
Název okresu:	Hlavní město Praha
Název ORP:	Hlavní město Praha
Městská část:	Praha 1
Obec:	Praha
Část obce:	Malá Strana
Ulice:	Maltézské náměstí
PSČ:	118 00
Číslo orientační:	1
Číslo popisné/ evidenční:	471
Kód druhu čísla domovního:	1
WWW:	www.mkr.cz

Osoby subjektu

Titul před jménem:	Mgr.
Jméno:	Daniel

Příjmení: Herman
Titul za jménem:
Telefon: +420257085111
Mobil: 257085111
Email: daniel.herman@mkcr.cz
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce: ANO

Titul před jménem: Ing.
Jméno: Josef
Příjmení: Praks
Titul za jménem:
Telefon: +420257085533
Mobil: 257085533
Email: josef.praks@mkcr.cz
Hlavní kontaktní osoba: ANO
Statutární zástupce:

Účty subjektu

Název účtu příjemce: Účet MK ČR
Kód banky: 0710 - Česká národní banka
Měna účtu: CZK
Stát: Česká republika
Předčísí ABO:
Základní část ABO: 18028001
Neplatný záznam účtu:

Umístění

Dopad projektu:
CZ010 Hlavní město Praha
CZ020 Středočeský kraj
CZ031 Jihočeský kraj

CZ032 Plzeňský kraj
CZ041 Karlovarský kraj
CZ042 Ústecký kraj
CZ051 Liberecký kraj
CZ052 Královéhradecký kraj
CZ053 Pardubický kraj
CZ063 Kraj Vysočina
CZ064 Jihomoravský kraj
CZ071 Olomoucký kraj
CZ072 Zlínský kraj
CZ080 Moravskoslezský kraj

Místo realizace:
554782 Praha

Klíčové aktivity

Název klíčové aktivity: 3.4 - eCulture

Etapy projektu

Pořadí etapy: 1
Název etapy: Etapa I. - Příprava a návrh řešení
Předpokládané datum zahájení: 1. 6. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 4. 2019
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 23,00

Popis etapy:

Realizace projektu bude probíhat v rámci dvou etap. Aktivity každé etapy jsou rozděleny na hlavní a vedlejší.

V rámci vedlejších aktivit etapy I. byla zpracována Studie proveditelnost a žádost o souhlasné stanovisko odboru Hlavního architekta eGovernmentu MV ČR, podána žádost o finanční podporu projektu a byla zahájena činnost projektového týmu projektu. Dále budou připraveny zadávací dokumentace pro realizaci plánovaných výběrových řízení na hlavní a vedlejší aktivity projektu. Výběrová řízení budou realizována dle stanoveného časového plánu.

V průběhu realizace etapy budou příslušnými externími experty poskytovány expertní služby konzultanta technického řešení, který žadateli poskytne služby související se zpracováním zadávací dokumentace k plánované veřejné zakázce (věcná a technická specifikace IS ELVIS) a odborné konzultace v oblasti návrhu a realizace aplikačního řešení (dozor při implementaci nového IS řešení). Další expertní podpora bude žadateli poskytnuta externím dodavatelem administrace veřejné zakázky na pořízení ISELVIS.

V rámci hlavních aktivit etapy bude vysoutěženým dodavatelem provedena analýza a návrh řešení IS ELVIS.

V průběhu realizace projektu bude zajištěna povinná publicita projektu v souladu s podmínkami programu IROP a pravidly pro žadatele a příjemce.

Pořadí etapy:	2
Název etapy:	Etapa II. - Vývoj a dodávka řešení IS
Předpokládané datum zahájení:	1. 5. 2019
Předpokládané datum ukončení:	31. 7. 2021
Předpokládaná doba trvání (v měsících):	27,00

Popis etapy:

Realizace projektu bude probíhat v rámci dvou etap. Aktivita každé etapy jsou rozděleny na hlavní a vedlejší.

Hlavní aktivitou etapy II. projektu je pořízení nového IS řešení, které plně nahradí původní aplikační řešení (program DEMUS a další SW řešení). V rámci dodávky IS řešení zároveň dojde k zaškolení obsluhy(administrátorů) systému, k pilotnímu otestování IS řešení, migraci dat z původních programů a aplikací a uvedení IS řešení do ostrého provozu vč. předání příslušné dokumentace a manuálů.

Jako součást vedlejších aktivit etapy bude zajištěna atestace způsobilosti k realizaci vazeb nového IS řešení s jinými ISVS prostřednictvím referenčního rozhraní (atestace referenčního rozhraní podle zákona o ISVS).

V průběhu realizace projektu bude zajištěna povinná publicita projektu v souladu s podmínkami programu IROP a pravidly pro žadatele a příjemce.

Co se týče ukončení projektu z hlediska jeho řídicí struktury, dojde k rozpuštění projektového týmu a předání projektové dokumentace a výstupů projektu do správy relevantních zaměstnanců MK ČR. Z pohledu dotace bude projekt ukončen finančním vypořádáním projektu směrem k poskytovateli / zprostředkovateli dotace.

Rozpočet roční

Kód	Název	Částka celkem	Procento
1	Celkové výdaje	123 480 500,00	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje	123 480 500,00	100,00
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje - investiční	122 815 000,00	99,46
1.1.1.1	Pořízení majetku	122 815 000,00	100,00
1.1.1.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Pořízení drobného nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	2 904 000,00	2,36
1.1.1.1.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	119 911 000,00	97,64
1.1.2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční	665 500,00	0,54
1.1.2.1	Nákupy služeb	605 000,00	90,91
1.1.2.1.1	Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu	605 000,00	90,91
1.1.2.1.2	Stavební úpravy	0,00	0,00
1.1.2.2	Publicita projektu	60 500,00	9,09
1.1.2.2.1	Povinná publicita	60 500,00	100,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00
1.2.1	celkové nezpůsobilé výdaje - investiční	0,00	0,00
1.2.2	Celkové nezpůsobilé výdaje - neinvestiční	0,00	0,00

Rozpočet roční – přehled za jednotlivé roky

Kód	Částka za 1.rok	Částka za 2.rok	Částka za 3.rok	Částka za 4.rok	Částka za 5.rok	Částka za 6.rok	Částka za 7.rok	Částka za 8.rok	Částka za 9.rok	Částka za 10.rok	Částka celkem	Procento
1	0,00	1 573 000,00	29 722 440,00	50 921 640,00	41 263 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 480 500,00	100,00
1.1	0,00	1 573 000,00	29 722 440,00	50 921 640,00	41 263 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 480 500,00	100,00
1.1.1	0,00	968 000,00	29 722 440,00	50 921 640,00	41 202 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 815 000,00	99,46
1.1.1.1	0,00	968 000,00	29 722 440,00	50 921 640,00	41 202 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 815 000,00	100,00
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	2 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 000,00	2,36
1.1.1.1.4	0,00	968 000,00	29 722 440,00	48 017 640,00	41 202 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 911 000,00	97,64
1.1.2	0,00	605 000,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 500,00	0,54
1.1.2.1	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	90,91
1.1.2.1.1	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	90,91
1.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	9,09
1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	100,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování:	Žádost o podporu - změna - návrh IS KP
Měna:	CZK
Název etapy:	
Celkové zdroje:	123 480 500,00
Celkové nezpůsobilé výdaje:	0,00
JPP nezpůsobilé:	0,00
Celkové způsobilé výdaje:	123 480 500,00
Jiné peněžní příjmy (JPP):	0,00
CZV bez příjmů:	123 480 500,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:	0,00
Příspěvek Unie:	99 846 332,29
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování):	23 634 167,71
Podpora celkem:	123 480 500,00
Soukromé:	
EIB:	
Finanční mezera:	123 480 500,00
Vlastní zdroj financování:	
% vlastního financování:	
Zdroj financování vlastního podílu:	
% vlastního financování - více rozvinutý region:	

Finanční plán

Pořadí finančního plánu:	1
Datum předložení:	28. 5. 2019
Etapa:	1 1 Etapa I. - Příprava a návrh řešení
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	30 327 440,00
Vyúčtování - Investice:	29 722 440,00
Vyúčtování - Neinvestice:	605 000,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	30 327 440,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	29 722 440,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	605 000,00
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	2
Datum předložení:	27. 8. 2021

Etapa:	2 2 Etapa II. - Vývoj a dodávka řešení IS
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	92 245 560,00
Vyúčtování - Investice:	92 185 060,00
Vyúčtování - Neinvestice:	60 500,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	92 245 560,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	92 185 060,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	60 500,00
Závěrečná platba:	ANO

Kategorie intervencí

Tematický cíl

Kód:	02
Název:	Zlepšení dostupnosti, využití a kvality informačních a komunikačních technologií
Název specifického cíle:	Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	99 116 204,99

Oblast intervence

Kód:	IV.3.078
Název:	Služby elektronické veřejné správy (e- government) a žádosti (včetně elektronického zadávaní veřejných zakázek, IKT opatření na podporu reformy veřejné správy, počítačové bezpečnosti, opatření pro důvěru a ochranu souladu, elektronického soudnictví (e-justice) a e-demokracie)
Název specifického cíle:	Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	99 116 204,99
Koeficient klimatické změny:	0,00
Podskupina:	Informační a komunikační technologie (IKT) - stimulace poptávky, aplikace a služby

Skupina:

Rozvoj vnitřního potenciálu

Vedlejší téma ESF

Forma financování

Kód: 01
Název: Nevratný grant
Procentní podíl: 100,00
Indikativní alokace: 99 116 204,99

Ekonomická aktivita

Kód: 18
Název: Veřejná správa
Procentní podíl: 100,00
Indikativní alokace: 99 116 204,99

Mechanismus územního plnění

Kód: 07
Název: Nepoužije se
Procentní podíl: 100,00
Indikativní alokace: 99 116 204,99

Lokalizace

Kód: CZ010
Název: Hlavní město Praha
NUTS2: Praha
NUTS1: Česká republika
Procentní podíl: 100,00
Indikativní alokace: 99 116 204,99

Typ území

Kód: 01
Název: Velké městské oblasti (hustě obydlené > 50 000 obyvatel)
Procentní podíl: 100,00
Indikativní alokace: 99 116 204,99

Indikátory

Kód indikátoru:	30500
Název indikátoru:	Počet pořízených informačních systémů
ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	1. 6. 2017
Cílová hodnota:	1,000
Datum cílové hodnoty:	31. 7. 2021
Měrná jednotka:	Počet IS
Typ indikátoru:	Výstup

Definice indikátoru:

Informačním systémem je funkční celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost. Každý informační systém zahrnuje data, která jsou uspořádána tak, aby bylo možné jejich zpracování a zpřístupnění, provozní údaje a dále nástroje umožňující výkon informačních činností. Pořízeným systémem je systém upravený, konfigurovaný, nově vybudovaný a zajišťující novou funkcionalitu /nové funkcionality informačního systému.

Popis hodnoty:

Cílem realizace projektu je pořízení nového informačního systému ELVIS vč. zajištění kompletního technického i technologického řešení, zajištění provozní spolehlivosti a bezpečnosti a dalších funkcionalit informačního systému.

Kód indikátoru:	30515
Název indikátoru:	Nová funkcionalita informačního systému
ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	1. 6. 2017
Cílová hodnota:	4,000
Datum cílové hodnoty:	31. 7. 2021
Měrná jednotka:	Funkcionality
Typ indikátoru:	Výsledek

Definice indikátoru:

Jedná se o nové funkcionality zavedené v rámci informačních a komunikačních technologií veřejné správy. Funkcionalita je hierarchicky uspořádaný souhrn poskytovaných, požadovaných nebo plánovaných funkcí.

A) U aktivit spojených s - eGovernmentem, bude novou funkcionalitou informačního systému například:

- samoobslužný proces veřejné správy a/nebo
- propojování datového fondu veřejné správy a/nebo
- zajištění provozní spolehlivosti a bezpečnosti a/nebo
- dostupnost služeb veřejné správy a/nebo
- interoperabilita na území státu s přesahem v rámci EU a/nebo
- celoplošná dostupnost

B) U aktivit spojených s - modernizací specifických informačních a komunikačních systémů VS, bude novou funkcionalitou informačního systému například:

- samoobslužný proces pro úředníky veřejné správy a/nebo
- integrace datového fondu orgánů veřejné moci (dále jen OVM) a jeho propojení s dalšími OVM a/nebo
- interoperabilita na území státu s přesahem i např. v rámci EU a/nebo
- logická centralizace a celoplošná dostupnost v rámci OVM sdílejících provozní informační systém a/nebo
- celoplošná dostupnost specifických informačních a komunikačních systémů a/nebo
- zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů veřejné správy a/nebo
- zvýšená spolehlivost, bezpečnost a průchodnost provozních informačních systémů, spravovaných jednotlivými OVM s využitím sdílení ICT platform a/nebo
- elektronizované vnitřní procesy.

Popis hodnoty:

Funkcionality informačního systému ELVIS:

Funkcionalita č. 1 - Samoobslužný proces veřejné správy: Projekt plnou elektronizací celého procesu správy a vedení evidence sbírkových předmětů muzejní povahy odbourá řadu ručních úkonů spojených s exporty a přenosy dat do centrální evidence.

Funkcionalita č. 2 - Celoplošná dostupnost služeb veřejné správy: Projekt zajistí zpřístupnění aktuálních údajů z evidence sbírkových předmětů muzejní povahy prostřednictvím sítě internet i sítě KIVS a služby žadatele tak budou celoplošně dostupné v rámci ČR i Evropské unie.

Funkcionalita č. 3 - Zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů a elektronizace vnitřních procesů zapojených subjektů i žadatele: Náhrada stávající aplikace IS DEMUS umožní automatizovat změny v procesu správy a evidence sbírkových předmětů muzejní povahy. Úplnou integrací na související IS (CESonline, Czechiana, PSEUD) dojde zároveň k automatizaci předávání povinných dat a jejich publikaci i do návazných IS. Kromě odbourání řady ručních úkonů souvisejících zejména se správou a předáváním dat evidencí sbírkových předmětů tak dojde zejména k automatizaci procesu předávání a publikací dat evidencí sbírkových předmětů.

Funkcionalita č. 4 - Zajištění provozní spolehlivosti a bezpečnosti: Řešení projektu prostřednictvím centrálního serverového uložení dat výrazně zvýší úroveň jejich bezpečnosti (oproti původnímu lokálnímu uložení u jednotlivých subjektů). Prostřednictvím funkcionalit řešení IS zajistí projekt ELVIS také zabezpečení IS odpovídající požadavkům zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti na významné informační systémy.

Veřejné zakázky

Pořadové číslo veřejné zakázky	Název veřejné zakázky	Pracovní název veřejné zakázky	HASH VZ	Stav veřejné zakázky	Administrativní stav VZ
		Dodávka IS ELVIS	mw5DpVZ	Plánována	Schválena

	Expertní služby - konzultant technického řešení	mw5H0VZ	Plánována	Schválena
	Expertní služby - administrace veřejných zakázek	mw6NmVZ	Plánována	Schválena
	Atestace referenčního rozhraní	mw6Q2VZ	Plánována	Schválena
	Bezpečnostní audit	mw6TIVZ	Zrušena ze strany zadavatele	Schválena

Horizontální principy

Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti a nediskriminace
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Typ horizontálního principu: Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti mužů a žen
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Čestná prohlášení

Název čestného prohlášení:

Čestné prohlášení

Text čestného prohlášení:

Čestně prohlašuji, že:

a) ke dni podání žádosti nemám závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, na odvodech za porušení rozpočtové kázně či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů, spolufinancovaných z rozpočtu EU vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují);

- b) nejsem v likvidaci ve smyslu zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v úpadku, hrozícím úpadku či proti mně není vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon);
- c) na mě (žadatele) nebyl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem,
- d) osoby vykonávající funkci statutárního orgánu žadatele, nebo osoby, oprávněné jednat jeho jménem, nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný čin dotačního podvodu či jiný hospodářský trestný čin nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení nebo pro trestný čin poškozování zájmů EU,
- e) předložená žádost o podporu je v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské unie;
- f) na způsobilé výdaje, zahrnuté v této žádosti o podporu jsem neobdržel žádnou jinou podporu ze zdrojů Evropské unie nebo z národních zdrojů;

Zavazuji se, že:

- a) jsem se seznámil s obsahem žádosti o podporu;
- b) mám zajištěny veškeré potřebné zdroje na realizaci projektu podle pravidel financování Integrovaného regionálního operačního programu (subjekty typu OSS a PO OSS: zavazuji se, že budu prostředky nárokovat ze státního rozpočtu na příslušný rok);
- c) v žádosti o podporu nejsou uvedeny citlivé osobní údaje ani skutečnosti zakládající obchodní tajemství a žádost neobsahuje informace chráněné autorským právem.
- Prohlašuji, že jsem oprávněn učinit toto prohlášení, údaje uvedené v žádosti o podporu, v jejích přílohách a v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom právních následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů, a případného trestního stíhání.

Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas uděluji do 31. 12. 2028.

Dokumenty

Pořadí:	1
Název dokumentu:	Souhlasné Stanovisko hlavního architekta eGovernmentu
Číslo:	
Název předdefinovaného dokumentu:	Souhlasné Stanovisko hlavního architekta eGovernmentu
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:	Elektronická
Doložený soubor:	ANO
Povinný:	ANO

Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: Pizji1CoCE6DugTIN29KzQ|3342246::P01 -
stanovisko_IROP_96685.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: LNMATVLA
Datum vložení: 4. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 2
Název dokumentu: Studie proveditelnosti
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Studie proveditelnosti
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: IVrKR4b6jEqJGXp4mfvs0w|3342274::P02 - ELVIS_IROP-
26_SP.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: LNMATVLA
Datum vložení: 4. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 3
Název dokumentu: Průzkum trhu
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Průzkum trhu
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: NE
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: pfwrtMjI8O0KIBTH5VAPcWQ|3372965::P03 -
ELVIS_IROP-26_ČP-průzkum-trhu.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: LNMATVLA
Datum vložení: 4. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 4
Název dokumentu: Výpočet čistých jiných peněžních příjmů
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Výpočet čistých jiných peněžních příjmů
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: NE
Povinný: ANO

Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: j3B2sgmeQUu3NyBYMPljPw|3372974::P04 -
ELVIS_IROP-26_ČP-jiné-příjmy.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: LNMATVLA
Datum vložení: 4. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 5
Název dokumentu: Seznam objednávek - přímých nákupů
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Seznam objednávek - přímých nákupů
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: NE
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: r8ndQw3Q4UGjmGsX1fgmbA|3372985::P05 -
ELVIS_IROP-26_ČP-seznam-objednávek.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: LNMATVLA
Datum vložení: 4. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 6
Název dokumentu: Formulář žádosti o Stanovisko hlavního architekta
eGovernmentu
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha: 9DkPDgLta0eRKEuRnPM1wA|3342403::P06 -
ELVIS_IROP-26_OHA.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: LNMATVLA
Datum vložení: 4. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 7
Název dokumentu: Stanovisko hlavního architekta eGovernmentu
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha: PyeHtBVyhEe700JyunDXmQ|3342408::P01 - stanovisko-
dopis_96685.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: LNMATVLA

Datum vložení: 4. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 8
Název dokumentu: Čestné prohlášení ke Stanovisku hlavního architekta eGovernmentu
Doložený soubor: NE
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha: oq1g8VR9v0G_A1h3_7cwtQ|3372988::P08 - ELVIS_IROP-26_ČP-stanovisko-OHA.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: LNMATVLA
Datum vložení: 4. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 11
Název dokumentu: Studie proveditelnosti - revidovaná verze k 18. 12. 2017
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: 0KYGTwcHxUuhfoJQ8KVdPA|4828009::P02 - ELVIS_IROP-26_SP - verze 20171218.docx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: LNMATVLA
Datum vložení: 18. 12. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 12
Název dokumentu: Studie proveditelnosti - revidovaná verze k 15. 2. 2018
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: _Ls-Nsy4YUajGdKpa88CUg|5695964::P02 - ELVIS_IROP-26_SP - verze 20180215.docx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: LNMATVLA
Datum vložení: 15. 2. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu: Studie proveditelnosti revidovaná na základě 2. výzvy k doplnění informací ze dne 1. 2. 2018.

Pořadí: 13
Název dokumentu: Plná moc
Doložený soubor: ANO

Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: JA316rN3bUKm6lIxHdOIng|5696009::PM-ELVIS.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: LNMATVLA
Datum vložení: 15. 2. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
 Plná moc potvrzující zmocnění k úkonům souvisejícím s realizací projektu.

Pořadí: 14
Název dokumentu: Studie proveditelnosti - verze k 3.6.2018
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: P6unWkA__Ueroal_uaTjsA|7351484::P02 - ELVIS_IROP-26_SP - verze 20180603.docx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: ISUM_USER
Datum vložení: 5. 6. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

CBA

Cost benefit analýza

Základní informace o CBA:

Název: MK ELVIS - EA
Navázání CBA k projektu: Národní platforma pro elektronickou správu a evidenci muzejních sbírek a agend
Začátek referenčního období: 1. 6. 2017
Konec referenčního období: 30. 11. 2031
Hlavní CBA: Ano
CBA je finalizované: Ano
Sektor pro referenční období: Ostatní sektory/Other sectors
Od: 10
Do: 15
Název subjektu: Ministerstvo kultury
IČ: 00023671
Kód programové linie: 06
Název programové linie: Integrovaný regionální operační program
Hash: mvimdP
Verze: 0003
Kód výzvy: 06_16_034
Název výzvy: 26. Výzva IROP - EGOVERNMENT I. - SC 3.2

Název číselníku položek CBA: 26. výzva na SC 3.2 - eGovernment I.
Ekonomická analýza: Ano
Příjmy dle čl. 61: Ne
Rozdílová varianta: Ano
Vlastní výpočet Zůstatkové hodnoty: Ne
Konsolidace: Ne
Subjekty konsolidace:
Celkové způsobilé výdaje: 123 480 500,00
Diskontní sazba: 4,00
Diskontní sazba pro Ekonomickou analýzu: 5,00
Jiné peněžní příjmy : 0,00
Celkové investiční výdaje: 123 480 500,00
Flat rate:

Investice a zdroje:

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové investiční náklady	123 480 500,00
Celkové provozní náklady	112 691 334,00
Celkové provozní výnosy	112 691 334,00
Celkové zdroje financování	123 480 500,00
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované investiční náklady	109 533 863,46
Diskontované provozní náklady	79 380 566,19
Diskontované provozní výnosy	79 380 566,19
Diskontované zdroje financování	107 734 569,13

Rozdílová varianta investičních nákladů:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	123 480 500,00
Diskontované investiční náklady	109 533 863,46

Rozdílová varianta zdrojů financování:

Název	Celkem
Celkové zdroje financování	123 480 500,00
Příspěvek unie	99 850 036,72
Soukromé zdroje	0,00
Finanční prostředky ze státního rozpočtu	23 630 463,28

Finanční prostředky ze státních fondů	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce	0,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky	0,00
Ostatní zdroje	0,00
Diskontované zdroje financování	107 734 569,13

Provozní náklady a výnosy:

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové investiční náklady	123 480 500,00
Celkové provozní náklady	112 691 334,00
Celkové provozní výnosy	112 691 334,00
Celkové zdroje financování	123 480 500,00
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované investiční náklady	109 533 863,46
Diskontované provozní náklady	79 380 566,19
Diskontované provozní výnosy	79 380 566,19
Diskontované zdroje financování	107 734 569,13

Rozdílová varianta provozních a finančních nákladů:

Název	Celkem
Celkové provozní náklady	112 691 334,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované provozní náklady	79 380 566,19
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00

Rozdílová varianta provozních výnosů:

Název	Příjem dle čl. 61	Celkem
Celkové provozní výnosy		112 691 334,00
Provozní výnosy		0,00
Financování provozní ztráty		112 691 334,00
Zůstatková hodnota		0,00
Diskontované provozní výnosy		79 380 566,19

Zůstatková hodnota:

Výběr položky číselníku:
Zůstatková hodnota:

Zůstatková hodnota
0,00

- 1. rok:
- 2. rok:
- 3. rok:
- 4. rok:
- 5. rok:
- 6. rok:
- 7. rok:
- 8. rok:
- 9. rok:
- 10. rok:
- 11. rok:
- 12. rok:
- 13. rok:
- 14. rok:
- 15. rok:
- 16. rok:
- 17. rok:
- 18. rok:
- 19. rok:
- 20. rok:
- 21. rok:
- 22. rok:
- 23. rok:
- 24. rok:
- 25. rok:
- 26. rok:
- 27. rok:
- 28. rok:
- 29. rok:
- 30. rok:

Výběr položky číselníku:
Zůstatková hodnota:

Diskontovaná zůstatková hodnota
0,00

- 1. rok:
- 2. rok:
- 3. rok:
- 4. rok:
- 5. rok:
- 6. rok:
- 7. rok:
- 8. rok:
- 9. rok:
- 10. rok:
- 11. rok:
- 12. rok:
- 13. rok:
- 14. rok:
- 15. rok:
- 16. rok:

17. rok:
18. rok:
19. rok:
20. rok:
21. rok:
22. rok:
23. rok:
24. rok:
25. rok:
26. rok:
27. rok:
28. rok:
29. rok:
30. rok:

Výběr položky číselníku:
Zůstatková hodnota:

Diskontovaná zůstatková hodnota
0,00

1. rok:
2. rok:
3. rok:
4. rok:
5. rok:
6. rok:
7. rok:
8. rok:
9. rok:
10. rok:
11. rok:
12. rok:
13. rok:
14. rok:
15. rok:
16. rok:
17. rok:
18. rok:
19. rok:
20. rok:
21. rok:
22. rok:
23. rok:
24. rok:
25. rok:
26. rok:
27. rok:
28. rok:
29. rok:
30. rok:

Návratnost investic pro FA:

Vstupy pro výpočet návratnosti investic:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	123 480 500,00
Celkové provozní náklady	112 691 334,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	0,00
Návratnost investice	-236 171 834,00
Kumulovaná návratnost investice	-5 678 786 534,00

Návratnost investice:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	0,00				
Index rentability	-1,53				
Vnitřní výnosové procento					
Čistá současná hodnota	-188 914 429,65	Menší než	0,00		Vyhovující pro projekty nad 5 mil. Kč CZV

Návratnost kapitálu pro FA:**Vstupy pro výpočet návratnosti kapitálu:**

Název	Celkem
Celkové provozní náklady	112 691 334,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Národní zdroje financování	23 630 463,28
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	0,00
Návratnost kapitálu	-136 321 797,28
Kumulovaná návratnost kapitálu	-2 979 578 075,98

Návratnost kapitálu:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	0,00				

Index rentability	-4,23				
Vnitřní výnosové procento					
Čistá současná hodnota	-99 997 730,68				

Udržitelnost pro FA:

Vstupy pro výpočet udržitelnosti:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	123 480 500,00
Celkové provozní náklady	112 691 334,00
Celkové provozní výnosy	112 691 334,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové zdroje financování	123 480 500,00
Udržitelnost	0,00
Kumulovaná udržitelnost	-52 494 640,00

Udržitelnost:

Název	Udržitelnost
Udržitelnost	Ne

Citlivost finanční analýzy:

Kód	Název položky	Procento

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové investiční náklady	123 480 500,00
Celkové provozní náklady	112 691 334,00
Celkové provozní výnosy	112 691 334,00
Celkové zdroje financování	123 480 500,00
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00

Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované investiční náklady	109 533 863,46
Diskontované provozní náklady	79 380 566,19
Diskontované provozní výnosy	79 380 566,19
Diskontované zdroje financování	107 734 569,13

Přehled peněžních toků:

Název	Celkem
Udržitelnost	0,00
Kumulovaná udržitelnost	0,00
Návratnost investice	0,00
Kumulovaná návratnost investice	0,00
Návratnost kapitálu	0,00
Kumulovaná návratnost kapitálu	0,00

Udržitelnost:

Název	Udržitelnost
Udržitelnost	Ne

Návratnost investice:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano	0,00					
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano	0,00					
Index rentability	Ne	-1,53					
Vnitřní výnosové procento	Ano	0,00					
Vnitřní výnosové procento	Ne						
Čistá současná hodnota	Ano	0,00					

Čistá současná hodnota	Ne	- 188 914 429,65		Menší než	0,00		Vyhovující pro projekty nad 5 mil. Kč CZV
------------------------	----	------------------	--	-----------	------	--	---

Návratnost kapitálu:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano	0,00					
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano	0,00					
Index rentability	Ne	-4,23					
Vnitřní výnosové procento	Ano	0,00					
Vnitřní výnosové procento	Ne						
Čistá současná hodnota	Ano	0,00					
Čistá současná hodnota	Ne	- 99 997 730,68					

Výběr specifických cílů:

Kód specifického cíle: 06.3.05.3.2

Název specifického cíle / opatření ENRF / operace EZFRV: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT

Socio-ekonomické dopady:

Typ - Určuje, zda se jedná o součtový nebo diskontovaný záznam. S=součtový, D=diskontovaný

Název socio-ekonomického dopadu:
 Typ: D
 Jedná se o pozitivní dopad:
 Hodnota dopadu:
 Celkem za počet: 0,00
 Jednotka dopadu:
 Celkem za míru: 0,00
 Jednotka míry dopadu:
 Celkem: 369 596 655,87
 Kód specifického cíle:

Název socio-ekonomického dopadu:
 Typ: S
 Jedná se o pozitivní dopad:
 Hodnota dopadu:
 Celkem za počet: 0,00
 Jednotka dopadu:
 Celkem za míru: 0,00
 Jednotka míry dopadu:
 Celkem: 560 072 178,40
 Kód specifického cíle:

Název socio-ekonomického dopadu: úspora času
 Typ:
 Jedná se o pozitivní dopad: Ano
 Hodnota dopadu: 280,00
 Celkem za počet: 1 818 395,21
 Jednotka dopadu: osobohod./rok
 Celkem za míru: 0,00
 Jednotka míry dopadu:
 Celkem: 509 150 658,80
 Kód specifického cíle: 06.3.05.3.2

Název socio-ekonomického dopadu: úspora času
 Typ:
 Jedná se o pozitivní dopad: Ano
 Hodnota dopadu: 280,00
 Celkem za počet: 181 862,57
 Jednotka dopadu: osobohod./rok
 Celkem za míru: 0,00
 Jednotka míry dopadu:
 Celkem: 50 921 519,60
 Kód specifického cíle: 06.3.05.3.2

Návratnost investic pro EA:

Vstupy pro výpočet návratnosti investic:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	123 480 500,00
Celkové provozní náklady	112 691 334,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celková hodnota dopadů	560 072 178,40
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	0,00
Ekonomická návratnost investice	323 900 344,40
Kumulovaná ekonomická návratnost investice	6 242 286 694,40

Návratnost investice:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	0,00				
Index rentability	1,54				
Vnitřní výnosové procento					
Čistá současná hodnota	190 168 511,22	Větší než	0,00		Vyhovující pro projekty nad 100 mil. Kč CZV

Návratnost kapitálu pro EA:

Vstupy pro výpočet návratnosti kapitálu:

Název	Celkem
Celkové provozní náklady	112 691 334,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celková hodnota dopadů	560 072 178,40
Národní zdroje financování	23 630 463,28
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	0,00
Ekonomická návratnost kapitálu	423 750 381,12
Kumulovaná ekonomická návratnost kapitálu	8 941 495 152,42

Návratnost kapitálu:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	0,00				

Index rentability	8,14				
Vnitřní výnosové procento					
Čistá současná hodnota	192 334 517,05				

Citlivost ekonomické analýzy:

Kód	Název položky	Název dopadu	Procento

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	123 480 500,00
Celkové provozní náklady	112 691 334,00
Celkové provozní výnosy	112 691 334,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové zdroje financování	123 480 500,00
Celková hodnota dopadů	560 072 178,40
Diskontované investiční náklady	106 392 769,45
Diskontované provozní náklady	73 035 375,20
Diskontované provozní výnosy	73 035 375,20
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované zdroje financování	104 226 763,62
Diskontovaná hodnota dopadů	369 596 655,87

Přehled peněžních toků:

Název	Celkem
Udržitelnost	0,00
Ekonomická udržitelnost	0,00
Návratnost investice	0,00
Návratnost kapitálu	0,00
Ekonomická návratnost investice	0,00
Ekonomická návratnost kapitálu	0,00

Návratnost investice:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano	0,00					
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano	0,00					
Index rentability	Ne	-1,53					
Vnitřní výnosové procento	Ano	0,00					
Vnitřní výnosové procento	Ne						
Čistá současná hodnota	Ano	0,00					
Čistá současná hodnota	Ne	- 188 914 429,65		Menší než	0,00		Vyhovující pro projekty nad 5 mil. Kč CZV

Ekonomická návratnost investice:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	1,54					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						

Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	190 168 511,22		Větší než	0,00		Vyhovující pro projekty nad 100 mil. Kč CZV

Návratnost kapitálu:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano	0,00					
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano	0,00					
Index rentability	Ne	-4,23					
Vnitřní výnosové procento	Ano	0,00					
Vnitřní výnosové procento	Ne						
Čistá současná hodnota	Ano	0,00					
Čistá současná hodnota	Ne	- 99 997 730,68					

Ekonomická návratnost kapitálu:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano						

Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	8,14					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	192 334 517,05					

Komentář:

Investice:	
Zdroje:	
Provozní a finanční náklady:	
Provozní výnosy:	
Zůstatková hodnota:	
Finanční analýza:	
Socio-ekonomické dopady:	
Ekonomická analýza:	