



MVCRX03ADZN7
prvotní identifikátor

odbor Hlavního architekta eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
Praha 4
140 21

Č. j. MV-159465-9/OHA-2016

Praha 13. ledna 2017
Přílohy: 1

Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1

Stanovisko odboru Hlavního architekta eGovernmentu ke sdružené žádosti typu A a IROP k projektu „**Systém národního agregátora - Czechiana**“.
K č. j.: MK 82057/2016 OPŘIT

Odbor Hlavního architekta eGovernmentu (dále jen „OHA“) posoudil Vaši žádost o stanovisko Hlavního architekta typu A pro nákup nových informačních systémů, jejich údržbu/rozvoj či významnou změnu, podanou současně se studií proveditelnosti dle IROP výzvy č. 26, eGovernment I., ze dne 1. 12. 2016 k projektu „**Systém národního agregátora - Czechiana**“, ke kterému byly vzneseny požadavky na doplnění informací dne 12. 12. 2016. Všechny požadavky na doplnění byly vypořádány dne 23. 12. 2016. Vzhledem ke všem uvedeným skutečnostem se k žádosti vydává

souhlasné stanovisko.

Stanovisko se vydává na základě splnění nutných podmínek pro vydání stanoviska OHA dle Usnesení vlády č. 889 ze dne 2. listopadu 2015 a dle IROP výzvy č. 26 eGovernment I. K předmětnému projektu uvádíme následující připomínky a doporučení:

1. Na základě posouzení Vaší žádosti z hlediska hospodárnosti, ekonomické náročnosti a účelnosti ve smyslu čl. 4 písm. c) Základních zásad – přílohy č. 2 usnesení Vlády č. 889 ze dne 2. listopadu 2015 jsme nuceni konstatovat, že celková cena realizace projektu v hodnotě 449 494 564,- Kč se, stejně jako jednotlivé položky, ze kterých se skládá, jeví jako neadekvátně vysoká. Problémem je způsob jejich stanovení na základě zakázek s podobným obsahem plnění v jiných evropských státech. Konkrétně pak například nacenění části projektu označené jako Infrastruktura ve výši 164 242 777,- Kč, doporučujeme řešit formou stanovení odhadu množství a odhadu objemu jednotlivých archivovaných skupin položek v podmínkách České republiky.



Z tohoto odhadu je následně možné navrhnout konkrétní HW a SW prostředky potřebné pro realizaci projektu a cena jednotlivých komponent řešení musí určit výsledný odhad ceny. Finální cenu projektu pak samozřejmě určí výsledek otevřeného výběrového řízení.

2. V oblasti stanovení cen za část projektu označenou jako Development upozorňujeme na odhadované částky za výdaj označený jako (i) Analýza a implementace Vnitřního portálu ve výši 41 917 355,- Kč, nebo (ii) výdaj Analýza a implementace Vnějšího portálu, ve výši 41 388 430,- Kč, kdy tyto výdaje se jeví s ohledem na současné ceny portálových řešení opět jako příliš vysoké. Stanovení cen pro dodávky díla tohoto rozsahu doporučujeme řešit formou detailnějšího popisu jednotlivých funkcionalit obou portálů a následným průzkumem trhu.

Vrchní ministerský rada
Ing. Petr Kuchař
ředitel

Vyřizuje: Ing. Tomáš Šedivec
tel. č.: 816638
e-mail: tomas.sedivec@mvcv.cz