

Žádost o podporu

Identifikace operace

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006524
Identifikace žádosti (Hash): b76qvP
Zkrácený název projektu: RCNS

Typ podání: Automatické
Způsob jednání: Podepisuje jeden signatář

Projekt

Číslo programu: 06
Název programu: Integrovaný regionální operační program
Číslo výzvy: 06_16_028
Název výzvy: 23. Výzva IROP - SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY A INFRASTRUKTURA I. - SC 3.2
Název projektu CZ: Rejstřík církví a náboženských společností
Název projektu EN: Register of Churches and Religious Societies

Anotace projektu:

Cílem projektu je celková náhrada zastaralé architektury řešení ISCNS, která postrádá integrační platformu a nevyhovuje platným normám. Bude umožněno ukládání el. dokumentů s prodloužením doby jejich čitelnosti před uložením do úložiště spolu s ošetřením jejich důvěryhodnosti ve shodě s požadavky nařízení EU 910/2014. V RCNS bude přístup k datům z ROB a ROS zajištěn formou dotazů spočívajících v zadání parametrů a následné odpovědi. Rovněž je zde práce se spisovou službou GINIS.

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 1. 4. 2018
Skutečné datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2019
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 18,00

Příjmy projektu

Jiné peněžní příjmy (JPP): Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: Projekt nevytváří příjmy dle článku 61

Doplňkové informace

Realizace zadávacích řízení na projektu: Ano
Liniová stavba:
Veřejná podpora: Ne

Partnerství veřejného a soukromého sektoru:

CBA:

Ano

Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální nebo místní úrovni:

Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:

Režim financování:

Ex-post

:

Specifické cíle

Číslo programu, Název programu

06 Integrovaný regionální operační program

Číslo prioritní osy, Název prioritní osy

06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

Číslo investiční priority, Název investiční priority

06.3.05 Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví
TC 02 Zlepšení přístupu k informačním a komunikačním technologiím (IKT), jejich využití

Číslo tematického cíle, Název tematického cíle

a kvality
06.3.05.3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT

Číslo, Název

Procentní podíl

100,00

Kategorie regionu:

Více rozvinuté

11,82

Méně rozvinuté

88,18

Popis projektu

Anotace projektu

Cílem projektu je celková náhrada zastaralé architektury řešení ISCNS, která postrádá integrační platformu a nevyhovuje platným normám. Bude umožněno ukládání el. dokumentů s prodloužením doby jejich čitelnosti před uložením do úložiště spolu s ošetřením jejich důvěryhodnosti ve shodě s požadavky nařízení EU 910/2014. V RCNS bude přístup k datům z ROB a ROS zajištěn formou dotazů spočívajících v zadání parametrů a následné odpovědi. Rovněž je zde práce se spisovou službou GINIS.

Jaký problém projekt řeší?

V současné době je provozován informační systém církví a náboženských společností (IS CNS), který má být tímto projektem nahrazen. Současný systém realizuje funkce pro evidenci subjektů, správních řízení a změn v registraci a evidenci, evidenci písemností (jejich identifikace, vlastní dokument je archivován v papírové podobě), přenosů dat pro ARES a ČSÚ a možnosti generování výstupů. Aplikace je řešena jako Klient/Server v prostředí MS Windows a databázový server SQL Server firmy Microsoft. Serverová část aplikace je provozována pod OS MS Windows. Data jsou o omezené míře přístupná veřejnosti prostřednictvím Web technologií pro prohlížeče Internet Explorer v.6.0.

Důvodem náhrady je celková zastaralost architektury řešení IS CNS postrádající integrační platformu, která se projevuje zejména v oblasti chybějících vazeb na systémy ISVS i problémy při potřebě úprav SW dle požadavků normy eIDAS a dalších norem.

Dalším důvodem k pořízení nového systému je zajištění požadavku na ukládání elektronických dokumentů s prodloužením doby čitelnosti dokumentu před uložením do úložiště (požaduje se použití standardizovaných archivních formátů dokumentů doporučených k implementaci do úložiště s předpokládanou dobou životnosti 30 nebo více let). Dále se u úložiště dokumentů požaduje průběžné ošetřování důvěry hodnosti uložených dokumentů ve shodě s požadavky nařízení EU 910/2014.

Současný systém toto neumožňuje a podklady jsou archivovány pouze v papírové podobě. Chybí podpora archivačního procesu elektronických dokumentů.

V IS CNS je přístup k datům z ROB a ROS zajištěn formou dotazů spočívajících v zadání parametrů a následné odpovědi (chybí tedy automatická replikace změn evidovaných údajů za ZR do IS CNS). Rovněž práce se spisovou službou GINIS není v IS CNS nijak automatizována ani není zajištěno přímé napojení dat IS CNS na data ve spisové službě.

(Studie proveditelnosti - kapitola 5.1. a 6.)

Jaké jsou příčiny problému?

Stávající řešení plní zákonnou povinnost, ale není vybudováno propojení na ISZR odpovídající architektonickým vzorům eGovernmentu ani napojení na spisovou službu. Nyní chybí podpora elektronického podání žádostí. Integrační vazby na systémy ISVS buď chybí, nebo je jejich funkčnost nedostatečná. Chybějící datová synchronizace systémů zvyšuje chybovost a pracnost obsluhy. Chybí podpora důvěryhodného uložení dokumentů dle normy eIDAS.

Modifikace stávajícího systému je limitována zastaralostí architektury stávajícího řešení, která je překážkou efektivního a hospodárného naplnění požadavků na systém, zahrnujících zejména použití nezávislé integrační komponenty a napojení na řadu systémů ISVS podle architektonických vzorů NA ICT VS ČR. Fakticky by splnění většiny nových požadavků znamenalo nákladné a zdlouhavé přeprogramování i potřebu zásadní modernizace použitých letitých technologií atedy ve výsledku vyšší náklady než jsou náklady na tvorbu systému nového. Pokud by v určitých částech systému zůstaly zachovány původní dnes již zastaralé technologie tak by tím byla do budoucna ohrožena udržitelnost systému. Důsledné rozšíření systému IS CNS o všechny požadavky zahrnující integrace dle architektonických vzorů NA ICT VS ČR fakticky znamená vytvoření nového systému. Nedůsledné nebo částečné rozšíření stávajícího

systému by znamenalo zakonzervování omezené rozšiřitelnosti a omezených služeb stávajícího systému. Z těchto důvodů nelze variantu rozvoje stávajícího systému řešit.

(Studie proveditelnosti - kapitola 5.7.)

Co je cílem projektu?

Cílem projektu RCNS je modernizace stávajícího IS CNS ve smyslu harmonizace s legislativními požadavky na informační systémy veřejné sféry stanovenými zákonem 365/2000 a další legislativou.

Seznam cílů projektu RCNS:

1. Vedení evidence církevních a právnických osob
2. Automatická aktualizace údajů církevních subjektů
3. Dlouhodobé a důvěryhodné uložení dokumentů
4. Umožnění elektronických podání
5. Umožnění samoobslužného podepsaného výpisu
6. Zpřístupnění evidovaných údajů veřejnosti
7. Rozšíření možností autentizace uživatelů
8. Podpora operací spisové služby
9. Zajištění nezávislosti RCNS na integrovaných systémech
10. Automatická notifikace změn dat

(Studie proveditelnosti - kapitola 4.3.)

Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?

Hlavním cílem projektu je vytvoření nového systému RCNS s novou architekturou odpovídající vzorům NA ICT VS ČR a garantující snadnou rozšiřitelnost.

Nový systém musí plnit klíčové požadavky:

- Dodávka dlouhodobého důvěryhodného úložiště, které bude umožňovat:

Konverzi dokumentu do dlouhodobého archivního formátu před vložením do úložiště.

Kontinuální zajištění ověřitelnosti dokumentů správou časových razítek (přerazítkování).

- Vybudování Informačního rejstříku církví a náboženských společností (IS RCNS), který bude sestávat z modulů:

Modul registrace a správy subjektů.

Modul nahlížení do základních registrů.

Webová aplikace s veřejnou a neveřejnou částí pro prohlížení subjektů a formuláře elektronických změnových podání.

Aplikace pro publikaci veřejných dat ve standardu OpenData (Linked Open Data).

- Vybudování informační platformy pro integraci agendových systémů s externími systémy eGovernmentu (IP IAS) s funkcí:

Poskytování služeb a auditování přístupů k referenčním údajům ZR.

Nahlížení do základních registrů a dalších systémů napojených na ISZR jako samostatného modulu.

Automatická synchronizace evidovaných údajů v RCNS s údaji v ZR.

Automatická konfigurovatelná notifikace změn sledovaných údajů ze ZR.

Automatické zpracování formulářových podání v datové schránce úřadu.

Automatické ukládání dokumentů do DDÚ a spisové služby.

(Studie proveditelnosti - kapitola 5.7.3.)

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

Mezi hlavní aktivity projektu patří

- Analýza a návrh řešení (způsobilý výdaj)
- Příprava HW a SW pro řešení (způsobilý výdaj)
 - o Vybudování důvěryhodného úložiště
 - o Zajištění potřebného HW a SW pro provoz důvěryhodného úložiště
- Implementace řešení (způsobilý výdaj)
 - o Implementace SW řešení systému
 - o Implementace ukládání a kategorizace dat v souladu s autorskými právy, mezinárodními standardy a konvencemi
 - o Realizace systému zálohování
 - o Realizace bezpečnostního projektu a řízení přístupu
 - o Implementace kontrolních a monitorovacích mechanismů
- Testování (způsobilý výdaj)
- Nasazení systému (způsobilý výdaj)
- Realizace pilotního provozu (způsobilý výdaj)
- Uživatelská podpora po dobu pilotního provozu (způsobilý výdaj)

Mezi vedlejší aktivity projektu patří:

- Povinná publicita (způsobilý výdaj)

(Studie proveditelnosti - kapitola 5.8.2. a 5.8.3.)

Popis realizačního týmu projektu :

Příprava projektu probíhá čistě s využitím interních zdrojů žadatele. V rámci jeho organizační struktury má k dispozici odborníky na projektové řízení (v rámci schváleného projektu spolufinancovaného z OPZ, Výzva č. 25 - Projektová kancelář MK) a interní odbor investic a veřejných zakázek.

V rámci realizační fáze budou v projektu níže uvedené role:

1. Projektový manažer
2. Architekt informačního systému
3. Konzultant - bezpečnost
4. Hlavní vývojář
5. Koordinátor zajištění kvality informačního systému
6. Tester

(Studie proveditelnosti - kapitola 7)

Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?

Výstupy projektu budou průběžně zveřejňovány na stránkách příjemce podpory, tzn. www.mkcr.cz a webových stránkách projektové kanceláře MK. Dále bude vydána tisková zpráva a dle manuálu pro publicitu bude rovněž vytvořen plakát a pamětní deska. Projekt bude rovněž uveden na souhrnném billboardu s dalšími projekty ESIF realizovanými žadatelem. Souhrnné informace o všech projektech realizovaných žadatelem budou také přístupné na jeho webových stránkách na adrese <http://www.mkcr.cz> a specifické informace také na webových stránkách Projektové kanceláře žadatele na adrese <http://projektovakancelar.mkcr.cz>

V čem je navržené řešení inovativní?

Projekt RCNS umožní elektronické podání a změny údajů o registrovaných církvích a náboženských společnostech, což povede ke snadnější přístupnosti při zakládání církve a udržování aktuálních informací při jejich správě. Dále umožní editovat údaje v registru ROS o církvích a náboženských společnostech, což povede k efektivnější práci úředníků při správě. RCNS zpřístupní OpenData rozhraní s církevními subjekty. Toto umožní soukromým subjektům nebo jiným úsekům státní správy využití a případně cílenou propagaci jednotlivých církví v souladu se svobodou náboženského vyznání.

Jaká existují rizika projektu?

Úspěšná realizace projektu je podmíněna řadou vnějších i vnitřních faktorů, a může být proto ohrožena vznikem řady rizik, jejichž analýza je provedena v kapitole 13 Studie Provedelnosti.

Rizika jsou rozdělena do 4 kategorií:

Technická rizika:

- Nedostatky v projektové dokumentaci
- Dodatečné změny požadavků investora
- Nedostatečná koordinace programátorských prací
- Výběr nekvalitního dodavatele
- Nedodržení termínu realizace
- Živelné pohromy
- Zvýšení cen vstupů
- Nekvalitní projektový tým

Finanční rizika:

- Neobdržení dotace
- Nedostatek finančních prostředků na předfinancování a v průběhu realizace projektu
- Vícepráce

Právní rizika

- Nedodržení pokynů pro zadávání VZ
- Nedodržení podmínek IROP
- Nedodržení právních norem ČR, EU
- Nevyřešené vlastnické vztahy

Provozní rizika

- Neplnění dodavatelských smluv
- Nedodržení indikátorů
- Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi projektu

Výše uvedená klíčová rizika budou specificky řízené a monitorované. Řízení rizik musí být zabezpečeno osobami k tomu určenými, proškolenými a zodpovědnými. Monitorování těchto rizik je doporučeno formou pravidelných čtvrtletních review.

Cílová skupina

Cílová skupina:

Občané

Popis cílové skupiny:

Projekt přispívá k evidenci právnických osob založených registrovanou církví nebo náboženskou společností zabývajících se charitou, čímž podporuje zlepšení životní úrovně sociálně slabých skupin obyvatel.

Cílová skupina:

Podnikatelé a zaměstnanci ve veřejné správě

Popis cílové skupiny:

Ministerstvo kultury, odbor církví - vedení IS RCNS jako agendového systému zajistí naplnění zákonné povinnosti při vedení registru církví a náboženských společností a při výkonu funkce primárního editora ZR ROS.

Církev - usnadnění procesu registrace a přístupu k evidovaným informacím, elektronické podání návrhu usnadní a zrychlí komunikaci s úřadem, systém přispěje k transparentnosti procesů souvisejících s činností církevního subjektu.

Náboženské společnosti - usnadnění procesu registrace a přístupu k evidovaným informacím, elektronické podání návrhu usnadní a zrychlí komunikaci s úřadem, systém přispěje k transparentnosti procesů souvisejících s činností církevního subjektu.

Ostatní orgány veřejné správy - snadnější přístup k evidovaným informacím a relevantním dokumentům, usnadnění rozhodovacích procesů na základě získaných informací.

Veřejnost - přístup k aktuálním informacím a relevantním dokumentům církevních osob.

Subjekty projektu

Typ subjektu:

Žadatel/příjemce

Kód státu:

CZE - Česká republika

Název subjektu:

Ministerstvo kultury

Jméno:

Příjmení:

IČ:

00023671

IČ zahraniční:

RČ:
Datum narození:
DIČ / VAT id:
Právní forma: Organizační složka státu
Je subjekt právnickou osobou?: ANO
Datum vzniku:
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku: Nerelevantní
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: NE

Adresy subjektu

Kód státu: CZE - Česká republika
Typ adresy: Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje: Hlavní město Praha
Název okresu: Hlavní město Praha
Název ORP: Hlavní město Praha
Městská část: Praha 1
Obec: Praha
Část obce: Malá Strana
Ulice: Maltézské náměstí
PSČ: 118 00
Číslo orientační: 1
Číslo popisné/
evidenční: 471
Kód druhu čísla
domovního: 1
WWW: www.mkcr.cz

Osoby subjektu

Titul před jménem: Ing.
Jméno: Josef
Příjmení: Praks
Titul za jménem:
Telefon: 257085533
Mobil: 257085533
Email: josef.praks@mkcr.cz
Hlavní kontaktní osoba: ANO
Statutární zástupce:

Titul před jménem: PhDr.
Jméno: Ilja
Příjmení: Šmíd
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 257085203
Email: ilja.smid@mkcr.cz
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce: ANO

Účty subjektu

Název účtu příjemce: Ministerstvo kultury
Kód banky: 0710 - Česká národní banka
Měna účtu: CZK
Stát: Česká republika
Předčíslí ABO:
Základní část ABO: 3424001
Neplatný záznam účtu:

Umístění

Dopad projektu:
CZ010 Hlavní město Praha
CZ020 Středočeský kraj
CZ031 Jihočeský kraj
CZ032 Plzeňský kraj
CZ041 Karlovarský kraj
CZ042 Ústecký kraj
CZ051 Liberecký kraj
CZ052 Královéhradecký kraj
CZ053 Pardubický kraj
CZ063 Kraj Vysočina

CZ064 Jihomoravský kraj
CZ071 Olomoucký kraj
CZ072 Zlínský kraj
CZ080 Moravskoslezský kraj

Místo realizace:
CZ010 Hlavní město Praha

Klíčové aktivity

Název klíčové aktivity: Rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a infrastruktury.

Etapy projektu

Pořadí etapy: 1
Název etapy: Etapa 1 - Vývoj informačního systému
Předpokládané datum zahájení: 1. 4. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2019
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 12,00
Popis etapy:
 1. Analýza a návrh řešení
 2. Příprava HW a SW pro řešení
 - Vybudování důvěryhodného úložiště
 - Zajištění potřebného HW a SW pro provoz
 3. Implementace řešení
 - Implementace SW řešení systému
 - Implementace ukládání a kategorizace dat v souladu s autorskými právy, mezinárodními standardy a konvencemi
 - Realizace systému zálohování
 - Realizace bezpečnostního projektu a řízení přístupu
 - Implementace kontrolních a monitorovacích mechanismů
 4. Povinná publicita

Pořadí etapy: 2

Název etapy:	2. Etapa - Pilotní provoz
Předpokládané datum zahájení:	1. 4. 2019
Předpokládané datum ukončení:	30. 9. 2019
Předpokládaná doba trvání (v měsících):	6,00
Popis etapy:	
- Testování	
- Nasazení systému	
- Realizace testovacího provozu	
- Uživatelská podpora	
- Spuštění ostrého provozu systému	
- Povinná publicita	

Rozpočet roční

Kód	Název	Částka celkem	Procento
1	Celkové výdaje	37 911 775,00	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje	37 911 775,00	100,00
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje - investiční	37 887 575,00	99,94
1.1.1.1	Pořízení majetku	37 887 575,00	100,00
1.1.1.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Pořízení drobného nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	2 920 000,00	7,71
1.1.1.1.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	34 967 575,00	92,29
1.1.2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční	24 200,00	0,06
1.1.2.1	Nákupy služeb	0,00	0,00
1.1.2.1.1	Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu	0,00	0,00
1.1.2.1.2	Stavební úpravy	0,00	0,00
1.1.2.2	Publicita projektu	24 200,00	100,00
1.1.2.2.1	Povinná publicita	24 200,00	100,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00
1.2.1	celkové nezpůsobilé výdaje - investiční	0,00	0,00
1.2.2	Celkové nezpůsobilé výdaje - neinvestiční	0,00	0,00

Rozpočet roční – přehled za jednotlivé roky

Kód	Částka za 1.rok	Částka za 2.rok	Částka za 3.rok	Částka za 4.rok	Částka za 5.rok	Částka za 6.rok	Částka za 7.rok	Částka za 8.rok	Částka za 9.rok	Částka za 10.rok	Částka celkem	Procento
1	27 920 000,00	9 991 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 911 775,00	100,00
1.1	27 920 000,00	9 991 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 911 775,00	100,00
1.1.1	27 920 000,00	9 967 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 887 575,00	99,94
1.1.1.1	27 920 000,00	9 967 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 887 575,00	100,00
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	7,71
1.1.1.1.4	25 000 000,00	9 967 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 967 575,00	92,29
1.1.2	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,06

1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	100,00
1.1.2.2.1	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	100,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování:	Žádost o podporu - změna - návrh IS KP
Měna:	CZK
Název etapy:	
Celkové zdroje:	37 911 775,00
Celkové nezpůsobilé výdaje:	0,00
JPP nezpůsobilé:	0,00
Celkové způsobilé výdaje:	37 911 775,00
Jiné peněžní příjmy (JPP):	0,00
CZV bez příjmů:	37 911 775,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:	0,00
Příspěvek Unie:	30 655 461,25
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování):	7 256 313,75
Podpora celkem:	37 911 775,00
Soukromé:	
EIB:	
Finanční mezera:	37 911 775,00
Vlastní zdroj financování:	
% vlastního financování:	
Zdroj financování vlastního podílu:	Finanční prostředky ze státního rozpočtu
% vlastního financování - více rozvinutý region:	

Finanční plán

Pořadí finančního plánu:	1
Datum předložení:	20. 4. 2019
Etapa:	1 1 Etapa 1 - Vývoj informačního systému
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	25 255 950,00
Vyúčtování - Investice:	25 255 950,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	25 255 950,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	25 255 950,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	2
Datum předložení:	20. 10. 2019

Etapu:	2 2 2. Etapa - Pilotní provoz
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	12 655 825,00
Vyúčtování - Investice:	12 631 625,00
Vyúčtování - Neinvestice:	24 200,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	12 655 825,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	12 631 625,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	24 200,00
Závěrečná platba:	ANO

Kategorie intervencí

Tematický cíl

Kód:	02
Název:	Zlepšení dostupnosti, využití a kvality informačních a komunikačních technologií
Název specifického cíle:	Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	30 656 598,62

Oblast intervence

Kód:	IV.3.078
Název:	Služby elektronické veřejné správy (e-government) a žádosti (včetně elektronického zadávání veřejných zakázek, IKT opatření na podporu reformy veřejné správy, počítačové bezpečnosti, opatření pro důvěru a ochranu soukromí, elektronického soudnictví (e-justice) a e-demokracie)
Název specifického cíle:	Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	30 656 598,62
Koeficient klimatické změny:	0,00
Podskupina:	Informační a komunikační technologie (IKT) - stimulace poptávky, aplikace a služby
Skupina:	Rozvoj vnitřního potenciálu

Vedlejší téma ESF

Forma financování

Kód:	01
Název:	Nevratný grant
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	30 656 598,62

Ekonomická aktivita

Kód:	18
Název:	Veřejná správa
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	30 656 598,62

Mechanismus územního plnění

Kód:	07
Název:	Nepoužije se
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	30 656 598,62

Lokalizace

Kód:	CZ010
Název:	Hlavní město Praha
NUTS2:	Praha
NUTS1:	Česká republika
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	30 656 598,62

Typ území

Kód:	01
Název:	Velké městské oblasti (hustě obydlené > 50 000 obyvatel)
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	30 656 598,62

Indikátory

Kód indikátoru:	30500
Název indikátoru:	Počet pořízených informačních systémů
ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	27. 9. 2017
Cílová hodnota:	1,000
Datum cílové hodnoty:	30. 9. 2019
Měrná jednotka:	Počet IS
Typ indikátoru:	Výstup

Definice indikátoru:

Informačním systémem je funkční celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost. Každý informační systém zahrnuje data, která jsou uspořádána tak, aby bylo možné jejich zpracování a zpřístupnění, provozní údaje a dále nástroje umožňující výkon informačních činností. Pořízeným systémem je systém upravený, konfigurovaný, nově vybudovaný a zajišťující novou funkcionalitu /nové funkcionality informačního systému.

Popis hodnoty:

Nově pořízených informačních systémů v tomto projektu je 1. Přesný popis MI je uveden ve Studii proveditelnosti projektu v kapitole 10.2. Cílová hodnota se vypočítává jako jednotkové číslo za každý pořízený informační systém.

Kód indikátoru:	30515
Název indikátoru:	Nová funkcionalita informačního systému
ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	27. 9. 2017
Cílová hodnota:	10,000
Datum cílové hodnoty:	30. 9. 2019
Měrná jednotka:	Funkcionalita
Typ indikátoru:	Výsledek

Definice indikátoru:

Jedná se o nové funkcionality zavedené v rámci informačních a komunikačních technologií veřejné správy. Funkcionalita je hierarchicky uspořádaný souhrn poskytovaných, požadovaných nebo plánovaných funkcí.

A) U aktivit spojených s - eGovernmentem, bude novou funkcionalitou informačního systému například:

- samoobslužný proces veřejné správy a/nebo
- propojování datového fondu veřejné správy a/nebo
- zajištění provozní spolehlivosti a bezpečnosti a/nebo
- dostupnost služeb veřejné správy a/nebo
- interoperabilita na úrovni státu s přesahem v rámci EU a/nebo
- celoplošná dostupnost

B) U aktivit spojených s - modernizací specifických informačních a komunikačních systémů VS, bude novou funkcionalitou informačního systému například:

- samoobslužný proces pro úředníky veřejné správy a/nebo
- integrace datového fondu orgánů veřejné moci (dále jen OVM) a jeho propojení s dalšími OVM a/nebo
- interoperabilita na území státu s přesahem i např. v rámci EU a/nebo
- logická centralizace a celoplošná dostupnost v rámci OVM sdílejících provozní informační systém a/nebo
- celoplošná dostupnost specifických informačních a komunikačních systémů a/nebo
- zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů veřejné správy a/nebo
- zvýšená spolehlivost, bezpečnost a průchodnost provozních informačních systémů, spravovaných jednotlivými OVM s využitím sdílení ICT platforem a/nebo
- elektronizované vnitřní procesy.

Popis hodnoty:

- 1) Vedení evidence církevních a právnických osob
- 2) Automatická aktualizace údajů církevních subjektů
- 3) Dlouhodobé a důvěryhodné uložení dokumentů
- 4) Umožnění elektronických podání
- 5) Umožnění samoobslužného podepsaného výpisu
- 6) Zpřístupnění evidovaných údajů veřejnosti
- 7) Rozšíření možností autentizace uživatelů
- 8) Podpora operací spisové služby
- 9) Zajištění nezávislosti RCNS na integrovaných systémech
- 10) Automatická notifikace změn dat

Podrobné informace jsou uvedeny ve studii proveditelnosti v kapitole 10.2 a ve formuáři OHA. Funkcionality byly schváleny Odborem hlavního architekta eGovernmentu dne 26. 9. 2017.

Veřejné zakázky

Pořadové číslo veřejné zakázky	Název veřejné zakázky	Pracovní název veřejné zakázky	HASH VZ	Stav veřejné zakázky	Administrativní stav VZ
	Vývoj a implementace IS RCNS včetně nákupu DDÚ	Vývoj a implementace IS RCNS	nnVEPVZ	Plánována	Schválena

Horizontální principy

Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti a nediskriminace
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Projekt je v souladu s horizontálním principem Rovné příležitosti.

Následující seznam obsahuje popis aktivit generovaných realizací projektu, které budou mít pozitivní dopad na horizontální princip:

- Rovnost příležitostí v přístupu k informacím digitalizovaného kulturního dědictví ČR
- Podpora rovnosti v zaměstnání formou stejného přístupu ke vzdělávacím příležitostem
- Podpora úsilí pro zlepšení kvality zaměstnání pro ženy a zajištění větší pružnosti při ochraně pracovních míst pro ženy formou stejného přístupu ke vzdělávacím příležitostem
- Odstranění digitální propasti týkající se především sociálně slabších vrstev a seniorů formou elektronického přístupu k informacím

Celkový vliv na tento horizontální princip je neutrální.

(Studie proveditelnosti - kapitola 14)

Typ horizontálního principu: Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:
Projekt je v souladu s horizontálním principem Udržitelný rozvoj.

Následující seznam obsahuje popis aktivit generovaných realizací projektu, které budou mít pozitivní dopad na horizontální princip:

- Snižování spotřeby energií díky dostupnosti kulturních artefaktů v elektronické podobě prezentované na uživatelsky přívětivém portálovém řešení
- Poskytování komplexních informací o kulturním dědictví jednotlivých regionů povede k povzbuzování místních orgánů k využití kvality jejich životního prostředí jako klíčového ekonomického faktoru
- Snižování množství produkovaných odpadů

Celkový vliv na tento horizontální princip je neutrální.

(Studie proveditelnosti - kapitola 14)

Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti mužů a žen
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:
Projekt je v souladu s horizontálním principem Rovné příležitosti mužů a žen.

Celkový vliv na tento horizontální princip je neutrální.

(Studie proveditelnosti - kapitola 14)

Čestná prohlášení

Název čestného prohlášení:

Čestné prohlášení

Text čestného prohlášení:

Čestně prohlašuji, že:

- a) ke dni podání žádosti nemám závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, na odvodech za porušení rozpočtové kázně či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů, spolufinancovaných z rozpočtu EU vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují);
- b) nejsem v likvidaci ve smyslu zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v úpadku, hrozícím úpadku či proti mně není vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon);
- c) na mě (žadatele) nebyl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem,
- d) osoby vykonávající funkci statutárního orgánu žadatele, nebo osoby, oprávněné jednat jeho jménem, nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný čin dotačního podvodu či jiný hospodářský trestný čin nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení nebo pro trestný čin poškozování zájmů EU,
- e) předložená žádost o podporu je v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské unie;
- f) na způsobilé výdaje, zahrnuté v této žádosti o podporu jsem neobdržel žádnou jinou podporu ze zdrojů Evropské unie nebo z národních zdrojů;

Zavazuji se, že:

- a) jsem se seznámil s obsahem žádosti o podporu;
 - b) mám zajištěny veškeré potřebné zdroje na realizaci projektu podle pravidel financování Integrovaného regionálního operačního programu (subjekty typu OSS a PO OSS: zavazuji se, že budu prostředky nárokovat ze státního rozpočtu na příslušný rok);
 - c) v žádosti o podporu nejsou uvedeny citlivé osobní údaje ani skutečnosti zakládající obchodní tajemství a žádost neobsahuje informace chráněné autorským právem.
- Prohlašuji, že jsem oprávněn učinit toto prohlášení, údaje uvedené v žádosti o podporu, v jejích přílohách a v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom právních následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů, a případného trestního stíhání.

Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas uděluji do 31. 12. 2028.

Dokumenty

Pořadí:	1
Název dokumentu:	Souhlasné Stanovisko hlavního architekta
eGovernmentu	
Číslo:	
Název předdefinovaného dokumentu:	3. Souhlasné Stanovisko hlavního architekta
eGovernmentu	
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:	Elektronická
Doložený soubor:	ANO
Povinný:	ANO
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Příloha:	rcNLIHJ4dkSOxzCeEBGlyw 3646290::priloha_irop28_min
isterstvo_kultury_rcns.pdf	
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:	MKVOKALE
Datum vložení:	22. 9. 2017
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	
Pořadí:	2
Název dokumentu:	Studie proveditelnosti
Číslo:	
Název předdefinovaného dokumentu:	4. Studie proveditelnosti
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:	Elektronická
Doložený soubor:	ANO
Povinný:	ANO
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Příloha:	luZmE-KFmUS1mwMo1idFMg 5524316::20180202-
Studie proveditelnosti_RCNS_FINAL.pdf	
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:	MKVOKALE
Datum vložení:	22. 9. 2017
Verze dokumentu:	0003
Popis dokumentu:	
Pořadí:	3
Název dokumentu:	Průzkum trhu
Číslo:	
Název předdefinovaného dokumentu:	5. Průzkum trhu
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:	Elektronická
Doložený soubor:	ANO

Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: 5a0TmVtW10KxVgcaWfxJXQ|3646561::P03 -
 RCNS_IROP-23_CP-pruzkum-trhu.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MKVOKALE
Datum vložení: 22. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 4
Název dokumentu: Výpočet čistých jiných peněžních příjmů
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: 6. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: MqOqGoiNtEmwZSWIXgh1SA|3646637::P04 -
 RCNS_IROP-23_CP-jine-prijmy.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MKVOKALE
Datum vložení: 22. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 5
Název dokumentu: Seznam objednávek - přímých nákupů
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: 7. Seznam objednávek - přímých nákupů
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: RdTBnnKOU0Oxl4PNGNRQaA|3646649::P05 -
 RCNS_IROP-23_CP-seznam-objednavek.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MKVOKALE
Datum vložení: 22. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 6
Název dokumentu: Formulář OHA
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2

Příloha: dzwddv51Sk-d-99qe6-Jkw|3646810::20170815-
Zadost_o_stanovisko_HAeG_RCNS_FINAL.pdf

Osoba, která soubor zadala do MS2014+: BBBILPET
Datum vložení: 27. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 7
Název dokumentu: Souhlasné Stanovisko hlavního architekta
eGovernmentu - dopis

Doložený soubor: ANO

Povinný:

Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2

Příloha: vCULTkFGA0ava7e8eklxKw|3646873::stanovisko_92674.
pdf

Osoba, která soubor zadala do MS2014+: BBBILPET
Datum vložení: 27. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 8
Název dokumentu: Čestné prohlášení ke stanovisku OHA
Doložený soubor: ANO

Povinný:

Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2

Příloha: 9zV02AVaDkmgc4iesU3L1Q|3647267::P08 - RCNS_IROP-
23_CP-stanovisko-OHA.pdf

Osoba, která soubor zadala do MS2014+: BBBILPET
Datum vložení: 27. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 11
Název dokumentu: Jmenovací dekret ministra
Doložený soubor: ANO

Povinný:

Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2

Příloha: ISTymhmK50iBzOQLK8d08Q|5252303::Dekret-
Ilja_Smid.pdf

Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MKVOKALE
Datum vložení: 18. 1. 2018
Verze dokumentu: 0001

Popis dokumentu:

Jmenovací dekret ministra PhDr. Ilji Šmída ze dne 13. 12. 2017

CBA

Cost benefit analýza

Základní informace o CBA:

Název:	Rejstřík církví a náboženských společností
Navázání CBA k projektu:	Rejstřík církví a náboženských společností
Začátek referenčního období:	1. 4. 2018
Konec referenčního období:	31. 3. 2028
Hlavní CBA:	Ano
CBA je finalizované:	Ano
Sektor pro referenční období:	Ostatní sektory/Other sectors
Od:	10
Do:	15
Název subjektu:	Ministerstvo kultury
IČ:	00023671
Kód programové linie:	06
Název programové linie:	Integrovaný regionální operační program
Hash:	b76qvP
Verze:	0003
Kód výzvy:	06_16_028
Název výzvy:	23. Výzva IROP - SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ A
	KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY A INFRASTRUKTURA I. - SC 3.2
Název číselníku položek CBA:	23. výzva na SC 3.2 - Specifické informační a komunikační
	systemy a infrastruktura I.
Ekonomická analýza:	Ano
Příjmy dle čl. 61:	Ne
Rozdílová varianta:	Ne
Vlastní výpočet Zůstatkové hodnoty:	Ne
Konsolidace:	Ne
Subjekty konsolidace:	
Celkové způsobilé výdaje:	37 911 775,00
Diskontní sazba:	4,00
Diskontní sazba pro Ekonomickou analýzu:	5,00
Jiné peněžní příjmy :	0,00
Celkové investiční výdaje:	37 883 925,00
Flat rate:	

Investice a zdroje:

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové finanční náklady ostatní	27 850,00

Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové investiční náklady	37 883 925,00
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové provozní výnosy	0,00
Celkové zdroje financování	37 911 775,00
Diskontované finanční náklady ostatní	26 778,85
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované investiční náklady	37 155 388,00
Diskontované provozní náklady	0,00
Diskontované provozní výnosy	0,00
Diskontované zdroje financování	37 182 166,85

Nulová varianta investičních nákladů:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	0,00

Investiční varianta investičních nákladů:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	37 883 925,00

Rozdílová varianta investičních nákladů:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	37 883 925,00
Diskontované investiční náklady	37 155 388,00

Nulová varianta zdrojů financování:

Název	Celkem
Celkové zdroje financování	0,00
Příspěvek unie	0,00
Soukromé zdroje	0,00
Finanční prostředky ze státního rozpočtu	0,00
Finanční prostředky ze státních fondů	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce	0,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky	0,00
Ostatní zdroje	0,00

Investiční varianta zdrojů financování:

Název	Celkem
Celkové zdroje financování	37 911 775,00
Příspěvek unie	30 656 599,00
Soukromé zdroje	0,00
Finanční prostředky ze státního rozpočtu	7 255 176,00
Finanční prostředky ze státních fondů	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce	0,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky	0,00
Ostatní zdroje	0,00

Rozdílová varianta zdrojů financování:

Název	Celkem
Celkové zdroje financování	37 911 775,00
Příspěvek unie	30 656 599,00
Soukromé zdroje	0,00
Finanční prostředky ze státního rozpočtu	7 255 176,00
Finanční prostředky ze státních fondů	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce	0,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky	0,00
Ostatní zdroje	0,00
Diskontované zdroje financování	37 182 166,85

Provozní náklady a výnosy:**Celkové a diskontované položky:**

Název	Celkem
Celkové finanční náklady ostatní	27 850,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové investiční náklady	37 883 925,00
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové provozní výnosy	0,00
Celkové zdroje financování	37 911 775,00
Diskontované finanční náklady ostatní	26 778,85
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované investiční náklady	37 155 388,00
Diskontované provozní náklady	0,00
Diskontované provozní výnosy	0,00
Diskontované zdroje financování	37 182 166,85

Nulová varianta provozních a finančních nákladů:

Název	Celkem
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00

Investiční varianta provozních a finančních nákladů:

Název	Celkem
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	27 850,00

Rozdílová varianta provozních a finančních nákladů:

Název	Celkem
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	27 850,00
Diskontované provozní náklady	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované finanční náklady ostatní	26 778,85

Nulová varianta provozních výnosů:

Název	Celkem
Celkové provozní výnosy	0,00
Provozní výnosy	0,00
Financování provozní ztráty	0,00

Investiční varianta provozních výnosů:

Název	Celkem
Celkové provozní výnosy	0,00
Provozní výnosy	0,00

Financování provozní ztráty	0,00
-----------------------------	------

Rozdílová varianta provozních výnosů:

Název	Příjem dle čl. 61	Celkem
Celkové provozní výnosy		0,00
Provozní výnosy		0,00
Financování provozní ztráty		0,00
Zůstatková hodnota		0,00
Diskontované provozní výnosy		0,00

Zůstatková hodnota:

Výběr položky číselníku:

Zůstatková hodnota

Zůstatková hodnota:

0,00

1. rok:

2. rok:

3. rok:

4. rok:

5. rok:

6. rok:

7. rok:

8. rok:

9. rok:

10. rok:

11. rok:

12. rok:

13. rok:

14. rok:

15. rok:

16. rok:

17. rok:

18. rok:

19. rok:

20. rok:

21. rok:

22. rok:

23. rok:

24. rok:

25. rok:

26. rok:

27. rok:

28. rok:

29. rok:

30. rok:

Výběr položky číselníku:

Diskontovaná zůstatková hodnota

Zůstatková hodnota:

0,00

1. rok:

2. rok:

3. rok:
4. rok:
5. rok:
6. rok:
7. rok:
8. rok:
9. rok:
10. rok:
11. rok:
12. rok:
13. rok:
14. rok:
15. rok:
16. rok:
17. rok:
18. rok:
19. rok:
20. rok:
21. rok:
22. rok:
23. rok:
24. rok:
25. rok:
26. rok:
27. rok:
28. rok:
29. rok:
30. rok:

Výběr položky číselníku:

Zůstatková hodnota:

Diskontovaná zůstatková hodnota
0,00

1. rok:
2. rok:
3. rok:
4. rok:
5. rok:
6. rok:
7. rok:
8. rok:
9. rok:
10. rok:
11. rok:
12. rok:
13. rok:
14. rok:
15. rok:
16. rok:
17. rok:
18. rok:
19. rok:
20. rok:

21. rok:
 22. rok:
 23. rok:
 24. rok:
 25. rok:
 26. rok:
 27. rok:
 28. rok:
 29. rok:
 30. rok:

Návratnost investic pro FA:

Vstupy pro výpočet návratnosti investic:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	37 883 925,00
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	0,00
Návratnost investice	-37 883 925,00
Kumulovaná návratnost investice	-1 117 575 788,00

Návratnost investice:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	0,00				
Index rentability	-0,98				
Vnitřní výnosové procento	-200,00				
Čistá současná hodnota	-37 155 388,00	Menší než	0,00		Vyhovující pro projekty nad 5 mil. Kč CZV

Návratnost kapitálu pro FA:

Vstupy pro výpočet návratnosti kapitálu:

Název	Celkem
-------	--------

Celkové provozní náklady	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	27 850,00
Národní zdroje financování	7 255 176,00
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	0,00
Návratnost kapitálu	-7 283 026,00
Kumulovaná návratnost kapitálu	-214 832 677,00

Návratnost kapitálu:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	0,00				
Index rentability	-0,98				
Vnitřní výnosové procento	-200,92				
Čistá současná hodnota	-7 142 329,74				

Udržitelnost pro FA:

Vstupy pro výpočet udržitelnosti:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	37 883 925,00
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové provozní výnosy	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	27 850,00
Celkové zdroje financování	37 911 775,00
Udržitelnost	0,00
Kumulovaná udržitelnost	0,00

Udržitelnost:

Název	Udržitelnost
Udržitelnost	Ano

Citlivost finanční analýzy:

Kód	Název položky	Procento

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové finanční náklady ostatní	27 850,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové investiční náklady	37 883 925,00
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové provozní výnosy	0,00
Celkové zdroje financování	37 911 775,00
Diskontované finanční náklady ostatní	26 778,85
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované investiční náklady	37 155 388,00
Diskontované provozní náklady	0,00
Diskontované provozní výnosy	0,00
Diskontované zdroje financování	37 182 166,85

Přehled peněžních toků:

Název	Celkem
Udržitelnost	0,00
Kumulovaná udržitelnost	0,00
Návratnost investice	0,00
Kumulovaná návratnost investice	0,00
Návratnost kapitálu	0,00
Kumulovaná návratnost kapitálu	0,00

Udržitelnost:

Název	Udržitel nost
Udržitelnost	

Návratnost investice:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					

Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-0,98					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne	-200,00					
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 37 155 388,00		Menší než	0,00		Vyhovující pro projekty nad 5 mil. Kč CZV

Návratnost kapitálu:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-0,98					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne	-200,92					
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 7 142 329,74					

Výběr specifických cílů:

Socio-ekonomické dopady:

Typ - Určuje, zda se jedná o součtový nebo diskontovaný záznam. S=součtový, D=diskontovaný

Název socio-ekonomického dopadu:

Typ: D

Jedná se o pozitivní dopad:

Hodnota dopadu:

Celkem za počet:

Jednotka dopadu:

Celkem za míru:

Jednotka míry dopadu:

Celkem: 0,00

Kód specifického cíle:

Název socio-ekonomického dopadu:

Typ: S

Jedná se o pozitivní dopad:

Hodnota dopadu:

Celkem za počet:

Jednotka dopadu:

Celkem za míru:

Jednotka míry dopadu:

Celkem: 0,00

Kód specifického cíle:

Návratnost investic pro EA:

Vstupy pro výpočet návratnosti investic:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	37 883 925,00
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celková hodnota dopadů	0,00
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	0,00
Ekonomická návratnost investice	-37 883 925,00
Kumulovaná ekonomická návratnost investice	-1 117 575 788,00

Návratnost investice:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
--------------	----------------	-------------	-----------	-----------	--------------

Doba návratnosti investice	0,00				
Index rentability	-0,98				
Vnitřní výnosové procento	-200,00				
Čistá současná hodnota	-36 981 926,81	Menší než	0,00		Podléhá dalšímu hodnocení pro projekty nad 100 mil. Kč CZV

Návratnost kapitálu pro EA:

Vstupy pro výpočet návratnosti kapitálu:

Název	Celkem
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	27 850,00
Celková hodnota dopadů	0,00
Národní zdroje financování	7 255 176,00
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	0,00
Ekonomická návratnost kapitálu	-7 283 026,00
Kumulovaná ekonomická návratnost kapitálu	-214 832 677,00

Návratnost kapitálu:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	0,00				
Index rentability	-0,98				
Vnitřní výnosové procento	-200,92				
Čistá současná hodnota	-7 108 830,62				

Citlivost ekonomické analýzy:

Kód	Název položky	Název dopadu	Procento

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	37 883 925,00
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové provozní výnosy	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	27 850,00
Celkové zdroje financování	37 911 775,00
Celková hodnota dopadů	0,00
Diskontované investiční náklady	36 981 926,81
Diskontované provozní náklady	0,00
Diskontované provozní výnosy	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované finanční náklady ostatní	26 523,81
Diskontované zdroje financování	37 008 450,62
Diskontovaná hodnota dopadů	0,00

Přehled peněžních toků:

Název	Celkem
Udržitelnost	0,00
Ekonomická udržitelnost	0,00
Návratnost investice	0,00
Návratnost kapitálu	0,00
Ekonomická návratnost investice	0,00
Ekonomická návratnost kapitálu	0,00

Návratnost investice:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-0,98					

Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne	-200,00					
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 37 155 388,00		Menší než	0,00		Vyhovující pro projekty nad 5 mil. Kč CZV

Ekonomická návratnost investice:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-0,98					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne	-200,00					
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 36 981 926,81		Menší než	0,00		Podléhá dalšímu hodnocení pro projekty nad 100 mil. Kč CZV

Návratnost kapitálu:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-0,98					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne	-200,92					
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 7 142 329,74					

Ekonomická návratnost kapitálu:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-0,98					
Vnitřní výnosové procento	Ano						

Vnitřní výnosové procento	Ne	-200,92					
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 7 108 830,62					

Komentář:

Investice:	
Zdroje:	
Provozní a finanční náklady:	
Provozní výnosy:	
Zůstatková hodnota:	
Finanční analýza:	
Socio-ekonomické dopady:	
Ekonomická analýza:	