

Žádost o podporu

Identifikace operace

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006486
Identifikace žádosti (Hash): b71rAP
Zkrácený název projektu: JEGIS

Typ podání: Automatické
Způsob jednání: Podepisuje jeden signatář

Projekt

Číslo programu: 06
Název programu: Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy: 06_16_028
Název výzvy: 23. Výzva IROP - SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY A INFRASTRUKTURA I. - SC 3.2

Název projektu CZ: Jednotný evidenční grantový a dotační informační systém
Název projektu EN: Uniform registration, grant and dotation information system

Anotace projektu:

V rámci projektu bude vybudován a zprovozněn Jednotný evidenční grantový a dotační systém (dále JEGIS). Tento informační systém řeší potřebu Ministerstva kultury elektronizace všech procesů, spojených s administrací dotačních titulů a některých zákonných evidencí v působnosti Ministerstva kultury. Vybudování IS JEGIS umožní snížit administrativní náročnost, zvýšit efektivitu těchto procesů, zvýší relevantnost a výtěžnost ekonomických dat a zlepšit informovanost veřejnosti.

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 1. 7. 2018
Skutečné datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení: 31. 7. 2020
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 25,00

Příjmy projektu

Jiné peněžní příjmy (JPP): Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: Projekt nevytváří příjmy dle článku 61

Doplňkové informace

Realizace zadávacích řízení na projektu: Ano
Liniová stavba:

Veřejná podpora:	Ne
Partnerství veřejného a soukromého sektoru:	
CBA:	Ano
Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální nebo místní úrovni:	
Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:	
Režim financování:	Ex-post

:

Specifické cíle

Číslo programu, Název programu	06 Integrovaný regionální operační program
Číslo prioritní osy, Název prioritní osy	06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Číslo investiční priority, Název investiční priority	06.3.05 Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví
Číslo tematického cíle, Název tematického cíle	TC 02 Zlepšení přístupu k informačním a komunikačním technologiím (IKT), jejich využití a kvality
Číslo, Název	06.3.05.3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT
Procentní podíl	100,00
Kategorie regionu:	
Více rozvinuté	11,82
Méně rozvinuté	88,18

Popis projektu

Anotace projektu

V rámci projektu bude vybudován a zprovozněn Jednotný evidenční grantový a dotační systém (dále JEGIS). Tento informační systém řeší potřebu Ministerstva kultury elektronizace všech procesů, spojených s administrací dotačních titulů a některých zákonných evidencí v působnosti Ministerstva kultury. Vybudování IS JEGIS umožní snížit administrativní náročnost, zvýšit efektivitu těchto procesů, zvýší relevantnost a výtěžnost ekonomických dat a zlepšit informovanost veřejnosti.

Jaký problém projekt řeší?

Na úrovni MK jsou dotační tituly administrovány převážně pouze prostřednictvím písemné a e-mailové korespondence, s využitím základních nástrojů sady MS Office (především formát MS Excel) ? výjimečně se využívá MS SQL. V případě tří zákonných evidencí jsou veškeré procesy prováděny pomocí e-mailové komunikace popř. manuálně v listinné podobě s následným převodem informací do elektronické podoby (většinou na platformě MS Excel). Neexistuje pevný, konkrétně definovaný postup pro zpracování agend, který by procesně svázaný informační systém zajistil. Současný způsob vedení agendy dotačních řízení zcela postrádá mj. následující: možnost žadatele podat žádost pomocí webového portálu; možnost administrovat jednotlivé projekty/akce realizované příjemci v elektronickém nástroji (jak ze strany příjemce, tak ze strany pracovníků MK); přehledné reportování, analýzy a evaluace podpořených projektů v rámci celé agendy MK; auditovatelnost všech procesů spojených s poskytováním finančních prostředků ze státního rozpočtu formou dotací, příspěvků apod.; propojení se spisovou službou a ekonomickým systémem MK; kontrola poskytování finančních prostředků z dotací/příspěvků včetně usnadnění kontroly zneužívání finančních prostředků, případného dvojího financování a dodržování legislativních norem ze strany žadatelů/příjemců pro relevantní pracovníky MK; propojení se základními registry a evidencemi, které jsou v gesci MK; propojení s dalšími využívanými registry ? Registr nestátní neziskových organizací, Centrální registr podpor malého rozsahu apod.; propojení s Centrálním registrem dotací MF; propojení se statistickými a jinými požadovanými daty PO a kulturních organizací ve vztahu k MK, NIPOS, ČSÚ atd.; jednoduše dohledatelný celkový přehled o evidovaných subjektech napříč MK. Více viz. příloha č. 4 Studie proveditelnosti a příloha č. 8 projektové žádosti.

Jaké jsou příčiny problému?

MK v současné době neprovozuje žádný IS, který by umožňoval elektronickou administraci dotačních řízení a některých zákonných evidencí. Využívání listinné podoby a e-mailové komunikace v rámci administrace dotačních řízení a některých evidencí již naprosto nedostačuje také s ohledem na skutečnost, že dochází k nárůstu podávaných dotačních žádostí i žádostí o evidence, oproti dřívějším letům jde také o velmi dynamickou agendu, která musí reflektovat aktuální vývoj v oblasti podpory kultury v České republice. Více viz. příloha č. 4 Studie proveditelnosti a příloha č. 8 projektové žádosti.

Co je cílem projektu?

Vytvořit nástroj, který umožní přehledné a přesné řízení komplexní dotační agendy a agendy evidencí všem pracovníkům napříč liniíovou strukturou MK ČR a dalších organizací, které se na těchto agendách podílejí. Hlavním cílem projektu je vytvoření a provoz IS JEGIS, který bude sloužit pro elektronickou registraci a správu žádostí o evidenci, registraci, správu žádostí a administraci celého životního cyklu dotačních řízení a jednotlivých projektů.

V rámci tohoto systému budou zpracovávána následující data:

- ? Údaje o evidovaných knihovnách.
- ? Údaje o osobách s povolením k restaurování.
- ? Údaje o periodickém tisku.
- ? Údaje všech dotačních řízeních v celé agendě MK.

MK má zpracovánu resortní Strategii ICT. Strategie ICT MK uvádí vize rezortu MK, jejichž naplněním dojde k zajištění plnění úkolů, které pro resort vyplývají z dané legislativy. Základem pro navrhovaný budoucí stav v oblasti informačních systémů je analýza současného stavu v jednotlivých oblastech. Jednou z těchto analýz je High level analýza stávajících procesů kompletního životního cyklu dotačních titulů (včetně realizace podpořeného projektu/akce až do jeho ukončení, a to jak ze strany žadatele/příjemce, tak ze strany administrátorů těchto dotací ? pracovníků jednotlivých odborů MK) a některých zákonných evidencí ? viz. příloha č. 6 projektové žádosti. Součástí této analýzy jsou návrhy na funkcionality IS JEGIS, zároveň také i popis současného stavu administrace dotačních titulů a některých zákonných evidencí. Více také příloha č. 4 Studie proveditelnosti.

Jaká změna/y je/ jsou v důsledku projektu očekávána/y?

Digitalizace celé dotační agendy a agendy tří druhů zákonných evidencí Ministerstva kultury ČR. Systém bude zajišťovat následující služby:

- ? Jednotný systém legislativou dané evidence kulturních subjektů napříč odbory MK.
- ? Jednotný elektronický systém pro administraci dotačních řízení MK.
- ? Zvýšení komfortu uživatelů a elektronizace celého životního cyklu dotačních řízení a evidencí ? celoplošná dostupnost pro všechny cílové skupiny, propojení s již existujícími centrálními systémy/ISVS
- ? Přehledná evidence, reportování, analýzy a evaluace podpořených projektů u dotačních řízení v rámci celé agendy MK.
- ? Jednotné, přístupné a neduplicitní výstupy pro strategické plánování, auditing, zpřístupňování a statistické údaje.
- ? Přesné zmapování velké části procesních agend MK.
- ? Snížení administrativní náročnosti pro všechny uživatele systému

Důležitá bude také provazba na informační web MK a možnost aktuálně a přehledně informovat veřejnost i žadatele/příjemce o celé agendě.

Více viz. příloha č. 4 Studie proveditelnosti a příloha č. 8 projektové žádosti.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

Hlavní aktivitou projektu je vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů. Realizace bude spočívat v následujících činnostech:

- a) Vývoj nového IS: Detailní analýza všech procesů na MK, spojených s administrací dotačních titulů a některých zákonných evidencí, ze které bude vycházet nastavení celého informačního systému a jeho funkcionalit, se zohledněním specifik jednotlivých skupin dotačních titulů. Vývoj systému (vývoj jádra systému, vývoj aplikačních modulů a vývoj procesů) a následná migrace dat o dotačních titulech, jednotlivých projektech a evidencích, která je nezbytná pro zachování kontinuity dat a procesů v rámci MK.
- b) Pořízení a instalace potřebného HW
- c) Testování systému a následný pilotní provoz ? součástí aktivity bude odstraňování zjištěných nedostatků a problémů.

V rámci vedlejších aktivit projektu bude realizována publicita dle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP. Součástí vedlejších aktivit projektu je také pořízení služeb, bezprostředně souvisejících s realizací projektu ? technický a odborný dozor při implementaci.

Popis realizačního týmu projektu :

Projektový manažer je odpovědný za řízení a administraci projektu. Zajišťuje průběžný monitoring realizace projektu, dohlíží na plnění projektu po stránce věcné, časové i finanční.

Projektový administrátor je odpovědný za obecnou administraci projektu. Úzce spolupracuje s projektovým manažerem při realizaci klíčových aktivit. Spolupracuje na pravidelném monitoringu projektu. Koordinuje činnost a komunikaci v rámci realizačního týmu projektu.

Finanční manažer odpovídá za finanční stránku projektu, za plynulé čerpání alokovaných finančních prostředků a způsobilost realizovaných výdajů. Zajišťuje ve spolupráci s projektovým manažerem a administrátorem průběžný monitoring projektu.

Finanční účetní projektu je zodpovědný za účtování operací a vedení účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, dohlíží na efektivní čerpání finančních prostředků, administruje dodavatelsko-odběratelské vztahy (fakturace), zpracovává pro finančního manažera účetní podklady a výpisy z účetního systému pro potřeby monitorovacích zpráv, žádostí o platbu.

Odborný pracovník pro oblast VZ/zadávacích řízení: připravuje dokumentaci k zadávacím řízením, realizuje zadávací řízení v souladu s příručkou pro příjemce a se zákonem o veřejných zakázkách 137/2006 Sb., zodpovídá za dodržení postupů dle interních směrnic MK.

IT manažer se podílí se napřípravě zadávacího řízení ve smyslu technických specifikací pořizovaného HW a SW, je zodpovědný za komunikaci s dodavatelem SW a HW, za MK kontroluje plnění termínů instalace HW a SW

IT pracovníci konzultují technologické otázky týkající se výběru a instalace příslušných serverů a včlenění software do existující IT infrastruktury MK a poskytují součinnost při instalaci HW a SW.

Více viz. kapitola č. 7 Studie proveditelnosti.

Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?

Informační web MK - Otevřená kultura a web stránky MK na adrese <http://www.mkcr.cz> a na adrese Projektové kanceláře MK <http://projektovakancelar.mkcr.cz>. Vedle těchto aktivit bude vytvořen plakát, plaketa a informace o projektu budou umístěny na společný billboard spolu s ostatními projekty realizovanými žadatelem.

Navíc bude vytvořena série tiskových zpráv upozorňující na využití nového IS JEGIS spolu s online reklamní kampaní zaměřenou na možnost využití služeb IS JEGIS při podávání žádostí o dotační tituly administrované MK ČR.

V čem je navržené řešení inovativní?**Jaká existují rizika projektu?**

Neobdržení dotace; Nedostatek finančních prostředků na předfinancování a v průběhu realizace projektu; Nedostatky v projektové dokumentaci; Prodloužení VŘ v čase díky odvolání neúspěšných

uchazečů nebo chyb v zadávací dokumentaci; Výběr nekvalitního dodavatele; Nedodržení termínů realizace; Zvýšení cen vstupů; Nekvalitní realizační tým; Rozsáhlý výskyt chyb v SW; Časový posun projektu vlivem nedostatečné součinnosti týmu MK s dodavatelem s ohledem na personální náročnost agend a projektu; Vysoký počet požadavků na změnu v průběhu projektu; Vhodné nastavení výkonnosti serveru a připojení; Licenční ujednání; Počáteční vstup dat; Vhodné nastavení výkonnosti serveru a připojení; Chyby ve výběrových řízeních - nedodržení právních norem ČR, podmínek IROP. Více viz. Analýza a řízení rizik v příloze č. 4 Studie proveditelnosti.

Cílová skupina

Cílová skupina:

Občané

Popis cílové skupiny:

Žadatelé a příjemci dotačních programů, hodnotitelé žádostí podávaných do dotačních titulů, občané (veřejnost) jako uživatelé informací

Cílová skupina:

Podnikatelé a zaměstnanci ve veřejné správě

Popis cílové skupiny:

Hlavní cílové skupiny, na které bude mít projekt vliv:

? Zaměstnanci ve veřejné správě ? pracovníci Ministerstva kultury (dále jen MK), jeho přímo řízených a zřizovaných organizací, pracovníci obcí s rozšířenou působností, pracovníci krajských úřadů apod.
? podnikatelé ? žadatelé a příjemci dotačních programů, žadatelé o evidence

Subjekty projektu

Typ subjektu:	Žadatel/příjemce
Kód státu:	CZE - Česká republika
Název subjektu:	Ministerstvo kultury
Jméno:	
Příjmení:	
IČ:	00023671
IČ zahraniční:	
RČ:	
Datum narození:	
DIČ / VAT id:	
Právní forma:	Organizační složka státu

Je subjekt právnickou osobou?:	ANO
Datum vzniku:	
Typ plátce DPH:	Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:	
Počet zaměstnanců:	
Roční obrat (EUR):	
Bilanční suma roční rozvahy (EUR):	
Velikost podniku:	
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:	NE

Adresy subjektu

Kód státu:	CZE - Česká republika
Typ adresy:	Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje:	Hlavní město Praha
Název okresu:	Hlavní město Praha
Název ORP:	Hlavní město Praha
Městská část:	Praha 1
Obec:	Praha
Část obce:	Malá Strana
Ulice:	Maltézské náměstí
PSČ:	118 00
Číslo orientační:	1
Číslo popisné/ evidenční:	471
Kód druhu čísla domovního:	1
WWW:	

Osoby subjektu

Titul před jménem:	Ing.
Jméno:	Josef
Příjmení:	Praks
Titul za jménem:	
Telefon:	
Mobil:	+420725996211
Email:	josef.praks@mkcr.cz
Hlavní kontaktní osoba:	ANO
Statutární zástupce:	

Titul před jménem:	PhDr.
Jméno:	Ilja
Příjmení:	Šmíd

Titul za jménem:

Telefon:

Mobil:

+420257085203

Email:

sekretariat@mkcr.cz

Hlavní kontaktní osoba:

Statutární zástupce:

ANO

Účty subjektu

Umístění

Dopad projektu:
CZ010 Hlavní město Praha
CZ020 Středočeský kraj
CZ031 Jihočeský kraj
CZ032 Plzeňský kraj
CZ041 Karlovarský kraj
CZ042 Ústecký kraj
CZ051 Liberecký kraj
CZ052 Královéhradecký kraj
CZ053 Pardubický kraj
CZ063 Kraj Vysočina
CZ064 Jihomoravský kraj
CZ071 Olomoucký kraj
CZ072 Zlínský kraj
CZ080 Moravskoslezský kraj

Místo realizace:
CZ010 Hlavní město Praha

Klíčové aktivity

Název klíčové aktivity: Vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů.

Etapy projektu

Pořadí etapy: 1
Název etapy: Nastavení projektu, Analýza, Vývoj, Testování
Předpokládané datum zahájení: 1. 7. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 18,00
Popis etapy:
Nastavení projektu - na straně žadatele dojde k realizaci etapy nastavení v souladu s metodikou PRINCE2 včetně vytvoření Řídicího výboru projektu.

Tým dodavatele provede v úzké spolupráci s vybraným týmem MK detailní analýzu nastavení celého informačního systému. Tuto analýzu po odsouhlasení ze strany MK použije dodavatel jako závazný podklad pro vývoj /nastavení informačního systému. V rámci analýzy budou také popsány testovací scénáře pro každou oblast.

Dodavatel provede instalaci infrastruktury. V rámci této etapy bude součástí také vývoj informačního systému na základě odsouhlasené analýzy (vývoj jádra systému, vývoj aplikačních modulů a vývoj procesů) Dodavatel provede instalaci informačního systému na určených serverech a zprovozní testovací verzi.

V této etapě bude probíhat průběžné, uživatelské, integrační a zátěžové testování.

Více informací k jednotlivým rolím viz. Studie proveditelnosti, kapitola 7.

Pořadí etapy: 2
Název etapy: Migrace dat, pilotní provoz
Předpokládané datum zahájení: 1. 1. 2020
Předpokládané datum ukončení: 31. 7. 2020
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 7,00
Popis etapy:
Dodavatel provede počáteční import dat, dodaných MK ? Migrace dat ze souborů na platformě EXCEL a manuální pořízení dat, která nelze importovat.

Dodavatel nainstaluje druhou databázi informačního systému určenou pro ostrý provoz, ve které bude spuštěn pilotní provoz systému pro určenou oblast / určené oblasti včetně importu počátečních dat. V

rámcí testovacího provozu budou data paralelně zpracovávána v současném režimu a zároveň v informačním systému za účelem zjišťování nedostatků a chyb ? tedy rozdíly v nastavení a funkčnosti IS JEGIS oproti odsouhlasené analýze.

Tým MK bude oficiálně zjištěné nedostatky systému předávat dodavateli k zajištění nápravy.

Rozpočet roční

Kód	Název	Částka celkem	Procento
1	Celkové výdaje	68 077 625,00	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje	68 077 625,00	100,00
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje - investiční	65 778 625,00	96,62
1.1.1.1	Pořízení majetku	65 778 625,00	100,00
1.1.1.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Pořízení drobného nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	17 968 500,00	27,32
1.1.1.1.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	47 810 125,00	72,68
1.1.2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční	2 299 000,00	3,38
1.1.2.1	Nákupy služeb	2 238 500,00	97,37
1.1.2.1.1	Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu	2 238 500,00	97,37
1.1.2.1.2	Stavební úpravy	0,00	0,00
1.1.2.2	Publicita projektu	60 500,00	2,63
1.1.2.2.1	Povinná publicita	60 500,00	100,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00
1.2.1	celkové nezpůsobilé výdaje - investiční	0,00	0,00
1.2.2	Celkové nezpůsobilé výdaje - neinvestiční	0,00	0,00

Rozpočet roční – přehled za jednotlivé roky

Kód	Částka za 1.rok	Částka za 2.rok	Částka za 3.rok	Částka za 4.rok	Částka za 5.rok	Částka za 6.rok	Částka za 7.rok	Částka za 8.rok	Částka za 9.rok	Částka za 10.rok	Částka celkem	Procento
1	16 324 110,00	32 648 220,00	19 105 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 077 625,00	100,00
1.1	16 324 110,00	32 648 220,00	19 105 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 077 625,00	100,00
1.1.1	15 786 870,00	31 573 740,00	18 418 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 778 625,00	96,62
1.1.1.1	15 786 870,00	31 573 740,00	18 418 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 778 625,00	100,00
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	4 312 440,00	8 624 880,00	5 031 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 968 500,00	27,32
1.1.1.1.4	11 474 430,00	22 948 860,00	13 386 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 810 125,00	72,68
1.1.2	537 240,00	1 074 480,00	687 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 000,00	3,38

1.1.2.1	519 090,00	1 056 330,00	663 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 500,00	97,37
1.1.2.1.1	519 090,00	1 056 330,00	663 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 500,00	97,37
1.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	18 150,00	18 150,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	2,63
1.1.2.2.1	18 150,00	18 150,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	100,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování:	Žádost o podporu - změna - návrh IS KP
Měna:	CZK
Název etapy:	
Celkové zdroje:	68 077 625,00
Celkové nezpůsobilé výdaje:	0,00
JPP nezpůsobilé:	0,00
Celkové způsobilé výdaje:	68 077 625,00
Jiné peněžní příjmy (JPP):	0,00
CZV bez příjmů:	68 077 625,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:	0,00
Příspěvek Unie:	55 047 567,57
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování):	13 030 057,43
Podpora celkem:	68 077 625,00
Soukromé:	
EIB:	
Finanční mezera:	68 077 625,00
Vlastní zdroj financování:	
% vlastního financování:	
Zdroj financování vlastního podílu:	Finanční prostředky ze státního rozpočtu
% vlastního financování - více rozvinutý region:	

Finanční plán

Pořadí finančního plánu:	1
Datum předložení:	20. 1. 2020
Etapa:	1 1 Nastavení projektu, Analýza, Vývoj, Testování
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	48 972 330,00
Vyúčtování - Investice:	47 360 610,00
Vyúčtování - Neinvestice:	1 611 720,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	48 972 330,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	47 360 610,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	1 611 720,00
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	2
Datum předložení:	20. 8. 2020

Etapa:	2 2 Migrace dat, pilotní provoz
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	19 105 295,00
Vyúčtování - Investice:	18 418 015,00
Vyúčtování - Neinvestice:	687 280,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	19 105 295,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	18 418 015,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	687 280,00
Závěrečná platba:	ANO

Kategorie intervencí

Tematický cíl

Kód:	02
Název:	Zlepšení dostupnosti, využití a kvality informačních a komunikačních technologií
Název specifického cíle:	Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	55 049 609,90

Oblast intervence

Kód:	IV.3.078
Název:	Služby elektronické veřejné správy (e-government) a žádosti (včetně elektronického zadávání veřejných zakázek, IKT opatření na podporu reformy veřejné správy, počítačové bezpečnosti, opatření pro důvěru a ochranu soukromí, elektronického soudnictví (e-justice) a e-demokracie)
Název specifického cíle:	Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	55 049 609,90
Koeficient klimatické změny:	0,00
Podskupina:	Informační a komunikační technologie (IKT) - stimulace poptávky, aplikace a služby

Skupina:

Rozvoj vnitřního potenciálu

Vedlejší téma ESF

Forma financování

Kód: 01
Název: Nevratný grant
Procentní podíl: 100,00
Indikativní alokace: 55 049 609,90

Ekonomická aktivita

Kód: 18
Název: Veřejná správa
Procentní podíl: 100,00
Indikativní alokace: 55 049 609,90

Mechanismus územního plnění

Kód: 07
Název: Nepoužije se
Procentní podíl: 100,00
Indikativní alokace: 55 049 609,90

Lokalizace

Kód: CZ010
Název: Hlavní město Praha
NUTS2: Praha
NUTS1: Česká republika
Procentní podíl: 100,00
Indikativní alokace: 55 049 609,90

Typ území

Kód: 01
Název: Velké městské oblasti (hustě obydlené > 50 000 obyvatel)
Procentní podíl: 100,00
Indikativní alokace: 55 049 609,90

Indikátory

Kód indikátoru:	30500
Název indikátoru:	Počet pořízených informačních systémů
ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	26. 9. 2017
Cílová hodnota:	1,000
Datum cílové hodnoty:	31. 7. 2020
Měrná jednotka:	Počet IS
Typ indikátoru:	Výstup

Definice indikátoru:

Informačním systémem je funkční celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost. Každý informační systém zahrnuje data, která jsou uspořádána tak, aby bylo možné jejich zpracování a zpřístupnění, provozní údaje a dále nástroje umožňující výkon informačních činností. Pořízeným systémem je systém upravený, konfigurovaný, nově vybudovaný a zajišťující novou funkcionalitu /nové funkcionality informačního systému.

Popis hodnoty:

Cílová hodnota indikuje funkční informační systém spuštěný v ostrém provozu.

Kód indikátoru:	30515
Název indikátoru:	Nová funkcionalita informačního systému
ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	26. 9. 2017
Cílová hodnota:	5,000
Datum cílové hodnoty:	31. 7. 2020
Měrná jednotka:	Funkcionalita
Typ indikátoru:	Výsledek

Definice indikátoru:

Jedná se o nové funkcionality zavedené v rámci informačních a komunikačních technologií veřejné správy. Funkcionalita je hierarchicky uspořádaný souhrn poskytovaných, požadovaných nebo plánovaných funkcí.

A) U aktivit spojených s - eGovernmentem, bude novou funkcionalitou informačního systému například:

- samoobslužný proces veřejné správy a/nebo
- propojování datového fondu veřejné správy a/nebo
- zajištění provozní spolehlivosti a bezpečnosti a/nebo
- dostupnost služeb veřejné správy a/nebo
- interoperabilita na území státu s přesahem v rámci EU a/nebo
- celoplošná dostupnost

B) U aktivit spojených s - modernizací specifických informačních a komunikačních systémů VS, bude novou funkcionalitou informačního systému například:

- samoobslužný proces pro úředníky veřejné správy a/nebo
- integrace datového fondu orgánů veřejné moci (dále jen OVM) a jeho propojení s dalšími OVM a/nebo
- interoperabilita na území státu s přesahem i např. v rámci EU a/nebo
- logická centralizace a celoplošná dostupnost v rámci OVM sdílejících provozní informační systém a/nebo
- celoplošná dostupnost specifických informačních a komunikačních systémů a/nebo
- zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů veřejné správy a/nebo
- zvýšená spolehlivost, bezpečnost a průchodnost provozních informačních systémů, spravovaných jednotlivými OVM s využitím sdílení ICT platforem a/nebo
- elektronizované vnitřní procesy.

Popis hodnoty:

V rámci projektu bude budován zcela nový informační systém, který bude obsahovat minimálně tyto nové funkcionality, uvedené ve výzvě č. 23:

- samoobslužný proces pro úředníky veřejné správy (modernizovaný nebo nový agendový informační systém veřejné správy vytvářející podporu samoobslužných procesů pro úředníky veřejné správy bez nutnosti zprostředkování služby jiným zástupcem OVM)
 - logická centralizace a celoplošná dostupnost provozních informačních systémů v rámci OVM (vytvoření nebo modernizace provozních informačních systémů OVM tak, aby byly celoplošně dostupné a napojené na centrální systémy, preference využívání centrálních sdílených služeb pro provozní informační systémy)
 - zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů a elektronizace vnitřních procesů, vytvořením standardů výkonu VS a vytvořením či úpravou agendových informačních systémů s možností podpory procesního postupu (vytvoření popisu procesních postupů s podporou elektronizace bez nutnosti předávání údajů do neelektronické formy mimo zvláštní případy jako jsou mapy a podobné grafické formáty)
 - zvýšená spolehlivost, bezpečnost a průchodnost provozních informačních systémů (modernizace či vytvoření nových provozních informačních systémů se zajištěním zvýšení sledovaných parametrů)
 - elektronické vnitřní procesy (zavedení elektronizace do vnitřních procesů s doloženým přínosem pro zvýšení efektivity těchto procesů).
- Cílová hodnota indikuje minimálně pět nových funkcionalit v informačním systému spuštěném v ostrém provozu.

Veřejné zakázky

Pořadové číslo veřejné zakázky	Název veřejné zakázky	Pracovní název veřejné zakázky	HASH VZ	Stav veřejné zakázky	Administrativní stav VZ
		Vývoj systému JEGIS vč. dodávky HW	nnATKVZ	Plánována	Schválena
		Kontrola kvality plnění	nnK50VZ	Plánována	Schválena

Sestava vytvořena v MS2014
9.11.2018 9:01

BBBILPET

Verze 4

Horizontální principy

Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti a nediskriminace
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Typ horizontálního principu: Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti mužů a žen
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Čestná prohlášení

Název čestného prohlášení:

Čestné prohlášení

Text čestného prohlášení:

Čestně prohlašuji, že:

- a) ke dni podání žádosti nemám závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, na odvodech za porušení rozpočtové kázně či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů, spolufinancovaných z rozpočtu EU vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují);
- b) nejsem v likvidaci ve smyslu zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v úpadku, hrozícím úpadku či proti mně není vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon);
- c) na mě (žadatele) nebyl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem,
- d) osoby vykonávající funkci statutárního orgánu žadatele, nebo osoby, oprávněné jednat jeho

jménem, nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný čin dotačního podvodu či jiný hospodářský trestný čin nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení nebo pro trestný čin poškozování zájmů EU,

e) předložená žádost o podporu je v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské unie;

f) na způsobilé výdaje, zahrnuté v této žádosti o podporu jsem neobdržel žádnou jinou podporu ze zdrojů Evropské unie nebo z národních zdrojů;

Zavazuji se, že:

a) jsem se seznámil s obsahem žádosti o podporu;

b) mám zajištěny veškeré potřebné zdroje na realizaci projektu podle pravidel financování Integrovaného regionálního operačního programu (subjekty typu OSS a PO OSS: zavazuji se, že budu prostředky nárokovat ze státního rozpočtu na příslušný rok);

c) v žádosti o podporu nejsou uvedeny citlivé osobní údaje ani skutečnosti zakládající obchodní tajemství a žádost neobsahuje informace chráněné autorským právem.

Prohlašuji, že jsem oprávněn učinit toto prohlášení, údaje uvedené v žádosti o podporu, v jejích přílohách a v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom právních následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů, a případného trestního stíhání.

Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas uděluji do 31. 12. 2028.

Dokumenty

Pořadí:	1
Název dokumentu:	Souhlasné Stanovisko hlavního architekta eGovernmentu
Číslo:	
Název předdefinovaného dokumentu:	3. Souhlasné Stanovisko hlavního architekta eGovernmentu
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:	Elektronická
Doložený soubor:	ANO
Povinný:	ANO
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Příloha:	4INJ_4TDcky_1dx-oNqygQ 3631234::stanovisko_IROP_101011.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:	CICERPAV
Datum vložení:	10. 2. 2017
Verze dokumentu:	0001

Popis dokumentu:

Pořadí: 2
Název dokumentu: Studie proveditelnosti
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: 4. Studie proveditelnosti
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: 4watrHL450eRGZiLpwtAQA|5677854::20180214-
SP_JEGIS_FINAL.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: CICERPAV
Datum vložení: 10. 2. 2017
Verze dokumentu: 0003
Popis dokumentu:

Pořadí: 3
Název dokumentu: Průzkum trhu
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: 5. Průzkum trhu
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: HwMYOovvxEuoe_qHCijSCQ|3631257::P03 -
JEGIS_IROP-23_CP-pruzkum-trhu.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: CICERPAV
Datum vložení: 10. 2. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 4
Název dokumentu: Výpočet čistých jiných peněžních příjmů
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: 6. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: FODDLAWN3Ua-UxhtGYO_QA|3631277::P04 -
JEGIS_IROP-23_CP-jine-prijmy.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: CICERPAV
Datum vložení: 10. 2. 2017
Verze dokumentu: 0001

Popis dokumentu:

Pořadí: 5
Název dokumentu: Seznam objednávek - přímých nákupů
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: 7. Seznam objednávek - přímých nákupů
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: Q9_fYtNQO0GSpYUbjow7Nw|3631295::P05 - JEGIS_IROP-23_CP-seznam-objednavek.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: CICERPAV
Datum vložení: 10. 2. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 6
Název dokumentu: High level analýza stávajícího způsobu řešení zákonné evidence administrace dotačních titulů (HLA)
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha: iLltQpxK50aH14aTb_rNkw|1662564::HLA - JEGIS_fin.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: CICERPAV
Datum vložení: 3. 3. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
High level analýza stávajícího způsobu řešení zákonné evidence administrace dotačních a grantových programů byla vypracována jako jeden z podkladů pro vybudování IS Jegis. Mimo jiné popisuje současný stav administrace dotačních titulů a zákonných evidencí.

Pořadí: 7
Název dokumentu: Formulář OHA
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: iB-HTXT25U-Q1m_hpFz3tQ|3631307::MK_JEGIS_Formular OHAeG_v2.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: BBBILPET
Datum vložení: 26. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 8
Název dokumentu: Čestné prohlášení ke Stanovisku OHA
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: ZEDxu8_oaEWvFz5H896JFQ|3631331::P08 - JEGIS_IROP-23_CP-stanovisko-OHA.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: BBBILPET
Datum vložení: 26. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 9
Název dokumentu: Souhlasné Stanovisko hlavního architekta eGovernmentu - dopis
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: uzCh2njVpUyEwgMNoA1xDw|3631355::stanovisko_101011.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: BBBILPET
Datum vložení: 26. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 12
Název dokumentu: Jmenovací dekret ministra
Doložený soubor: NE
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: q1nHEREC006Nreo8_OOY-Q|5251794::Dekret-Ilja_Smid.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MKVOKALE
Datum vložení: 18. 1. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu: Jmenovací dekret ministra PhDr. Ilji Šmída ze dne 13. 12. 2017

CBA

Cost benefit analýza

Základní informace o CBA:

Název: Jednotný evidenční grantový a dotační informační systém
Navázání CBA k projektu: Jednotný evidenční grantový a dotační informační systém
Začátek referenčního období: 1. 1. 2018
Konec referenčního období: 31. 12. 2027
Hlavní CBA: Ano
CBA je finalizované: Ano
Sektor pro referenční období: Ostatní sektory/Other sectors
Od: 10
Do: 15
Název subjektu: Ministerstvo kultury
IČ: 00023671
Kód programové linie: 06
Název programové linie: Integrovaný regionální operační program
Hash: b71rAP
Verze: 0003
Kód výzvy: 06_16_028
Název výzvy: 23. Výzva IROP - SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY A INFRASTRUKTURA I. - SC 3.2
Název číselníku položek CBA: 23. výzva na SC 3.2 - Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I.
Ekonomická analýza: Ano
Příjmy dle čl. 61: Ne
Rozdílová varianta: Ne
Vlastní výpočet Zůstatkové hodnoty: Ne
Konsolidace: Ne
Subjekty konsolidace:
Celkové způsobilé výdaje: 68 077 625,00
Diskontní sazba: 4,00
Diskontní sazba pro Ekonomickou analýzu: 5,00
Jiné peněžní příjmy : 0,00
Celkové investiční výdaje: 65 778 625,00
Flat rate:

Investice a zdroje:

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové finanční náklady ostatní	2 299 000,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové investiční náklady	65 778 625,00
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové provozní výnosy	0,00
Celkové zdroje financování	68 077 625,00

Diskontované finanční náklady ostatní	2 205 822,84
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované investiční náklady	60 744 928,45
Diskontované provozní náklady	0,00
Diskontované provozní výnosy	0,00
Diskontované zdroje financování	65 380 548,42

Nulová varianta investičních nákladů:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	0,00

Investiční varianta investičních nákladů:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	65 778 625,00

Rozdílová varianta investičních nákladů:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	65 778 625,00
Diskontované investiční náklady	60 744 928,45

Nulová varianta zdrojů financování:

Název	Celkem
Celkové zdroje financování	0,00
Příspěvek unie	0,00
Soukromé zdroje	0,00
Finanční prostředky ze státního rozpočtu	0,00
Finanční prostředky ze státních fondů	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce	0,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky	0,00
Ostatní zdroje	0,00

Investiční varianta zdrojů financování:

Název	Celkem
-------	--------

Celkové zdroje financování	68 077 625,00
Příspěvek unie	55 049 609,91
Soukromé zdroje	0,00
Finanční prostředky ze státního rozpočtu	13 028 015,09
Finanční prostředky ze státních fondů	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce	0,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky	0,00
Ostatní zdroje	0,00

Rozdílová varianta zdrojů financování:

Název	Celkem
Celkové zdroje financování	68 077 625,00
Příspěvek unie	55 049 609,91
Soukromé zdroje	0,00
Finanční prostředky ze státního rozpočtu	13 028 015,09
Finanční prostředky ze státních fondů	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce	0,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky	0,00
Ostatní zdroje	0,00
Diskontované zdroje financování	65 380 548,42

Provozní náklady a výnosy:

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové finanční náklady ostatní	2 299 000,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové investiční náklady	65 778 625,00
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové provozní výnosy	0,00
Celkové zdroje financování	68 077 625,00
Diskontované finanční náklady ostatní	2 205 822,84
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované investiční náklady	60 744 928,45
Diskontované provozní náklady	0,00
Diskontované provozní výnosy	0,00
Diskontované zdroje financování	65 380 548,42

Nulová varianta provozních a finančních nákladů:

Název	Celkem
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00

Investiční varianta provozních a finančních nákladů:

Název	Celkem
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	2 299 000,00

Rozdílová varianta provozních a finančních nákladů:

Název	Celkem
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	2 299 000,00
Diskontované provozní náklady	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované finanční náklady ostatní	2 205 822,84

Nulová varianta provozních výnosů:

Název	Celkem
Celkové provozní výnosy	0,00
Provozní výnosy	0,00
Financování provozní ztráty	0,00

Investiční varianta provozních výnosů:

Název	Celkem
Celkové provozní výnosy	0,00
Provozní výnosy	0,00
Financování provozní ztráty	0,00

Rozdílová varianta provozních výnosů:

Název	Příjem dle čl. 61	Celkem
-------	-------------------	--------

Celkové provozní výnosy		0,00
Provozní výnosy		0,00
Financování provozní ztráty		0,00
Zůstatková hodnota		0,00
Diskontované provozní výnosy		0,00

Zůstatková hodnota:

Výběr položky číselníku:

Zůstatková hodnota

Zůstatková hodnota:

0,00

1. rok:

2. rok:

3. rok:

4. rok:

5. rok:

6. rok:

7. rok:

8. rok:

9. rok:

10. rok:

11. rok:

12. rok:

13. rok:

14. rok:

15. rok:

16. rok:

17. rok:

18. rok:

19. rok:

20. rok:

21. rok:

22. rok:

23. rok:

24. rok:

25. rok:

26. rok:

27. rok:

28. rok:

29. rok:

30. rok:

Výběr položky číselníku:

Diskontovaná zůstatková hodnota

Zůstatková hodnota:

0,00

1. rok:

2. rok:

3. rok:

4. rok:

5. rok:

6. rok:

7. rok:

8. rok:

9. rok:
10. rok:
11. rok:
12. rok:
13. rok:
14. rok:
15. rok:
16. rok:
17. rok:
18. rok:
19. rok:
20. rok:
21. rok:
22. rok:
23. rok:
24. rok:
25. rok:
26. rok:
27. rok:
28. rok:
29. rok:
30. rok:

Výběr položky číselníku:
Zůstatková hodnota:

Diskontovaná zůstatková hodnota
0,00

1. rok:
2. rok:
3. rok:
4. rok:
5. rok:
6. rok:
7. rok:
8. rok:
9. rok:
10. rok:
11. rok:
12. rok:
13. rok:
14. rok:
15. rok:
16. rok:
17. rok:
18. rok:
19. rok:
20. rok:
21. rok:
22. rok:
23. rok:
24. rok:
25. rok:
26. rok:

27. rok:
28. rok:
29. rok:
30. rok:

Návratnost investic pro FA:

Vstupy pro výpočet návratnosti investic:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	65 778 625,00
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	0,00
Návratnost investice	-65 778 625,00
Kumulovaná návratnost investice	-1 839 170 355,00

Návratnost investice:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	0,00				
Index rentability	-0,92				
Vnitřní výnosové procento					
Čistá současná hodnota	-60 744 928,45	Menší než	0,00		Vyhovující pro projekty nad 5 mil. Kč CZV

Návratnost kapitálu pro FA:

Vstupy pro výpočet návratnosti kapitálu:

Název	Celkem
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	2 299 000,00
Národní zdroje financování	13 028 015,09
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	0,00
Návratnost kapitálu	-15 327 015,09

Kumulovaná návratnost kapitálu	-443 801 162,24
--------------------------------	-----------------

Návratnost kapitálu:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	0,00				
Index rentability	-1,13				
Vnitřní výnosové procento					
Čistá současná hodnota	-14 717 698,38				

Udržitelnost pro FA:

Vstupy pro výpočet udržitelnosti:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	65 778 625,00
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové provozní výnosy	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	2 299 000,00
Celkové zdroje financování	68 077 625,00
Udržitelnost	0,00
Kumulovaná udržitelnost	65 778 625,00

Udržitelnost:

Název	Udržitelnost
Udržitelnost	Ano

Citlivost finanční analýzy:

Kód	Název položky	Procento

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové finanční náklady ostatní	2 299 000,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové investiční náklady	65 778 625,00
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové provozní výnosy	0,00
Celkové zdroje financování	68 077 625,00
Diskontované finanční náklady ostatní	2 205 822,84
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované investiční náklady	60 744 928,45
Diskontované provozní náklady	0,00
Diskontované provozní výnosy	0,00
Diskontované zdroje financování	65 380 548,42

Přehled peněžních toků:

Název	Celkem
Udržitelnost	0,00
Kumulovaná udržitelnost	0,00
Návratnost investice	0,00
Kumulovaná návratnost investice	0,00
Návratnost kapitálu	0,00
Kumulovaná návratnost kapitálu	0,00

Udržitelnost:

Název	Udržitelnost
Udržitelnost	

Návratnost investice:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-0,92					

Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 60 744 928,45		Menší než	0,00		Vyhovující pro projekty nad 5 mil. Kč CZV

Návratnost kapitálu:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-1,13					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 14 717 698,38					

Výběr specifických cílů:

Kód specifického cíle:

06.3.05.3.2

Název specifického cíle / opatření ENRF / operace EZFRV: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT

Socio-ekonomické dopady:

Typ - Určuje, zda se jedná o součtový nebo diskontovaný záznam. S=součtový, D=diskontovaný

Název socio-ekonomického dopadu:

Typ: D

Jedná se o pozitivní dopad:

Hodnota dopadu:

Celkem za počet:

Jednotka dopadu:

Celkem za míru:

Jednotka míry dopadu:

Celkem: 0,00

Kód specifického cíle:

Název socio-ekonomického dopadu:

Typ: S

Jedná se o pozitivní dopad:

Hodnota dopadu:

Celkem za počet:

Jednotka dopadu:

Celkem za míru:

Jednotka míry dopadu:

Celkem: 0,00

Kód specifického cíle:

Návratnost investic pro EA:

Vstupy pro výpočet návratnosti investic:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	65 778 625,00
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celková hodnota dopadů	0,00
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	0,00
Ekonomická návratnost investice	-65 778 625,00
Kumulovaná ekonomická návratnost investice	-1 839 170 355,00

Návratnost investice:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	0,00				
Index rentability	-0,91				
Vnitřní výnosové procento					
Čistá současná hodnota	-59 583 601,07	Menší než	0,00		Podléhá dalšímu hodnocení pro projekty nad 100 mil. Kč CZV

Návratnost kapitálu pro EA:

Vstupy pro výpočet návratnosti kapitálu:

Název	Celkem
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	2 299 000,00
Celková hodnota dopadů	0,00
Národní zdroje financování	13 028 015,09
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	0,00
Ekonomická návratnost kapitálu	-15 327 015,09
Kumulovaná ekonomická návratnost kapitálu	-443 801 162,24

Návratnost kapitálu:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	0,00				
Index rentability	-1,12				
Vnitřní výnosové procento					
Čistá současná hodnota	-14 574 517,05				

Citlivost ekonomické analýzy:

Kód	Název položky	Název dopadu	Procento

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	65 778 625,00
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové provozní výnosy	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Celkové finanční náklady ostatní	2 299 000,00
Celkové zdroje financování	68 077 625,00
Celková hodnota dopadů	0,00
Diskontované investiční náklady	59 583 601,07
Diskontované provozní náklady	0,00
Diskontované provozní výnosy	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	0,00
Diskontované finanční náklady ostatní	2 183 937,51
Diskontované zdroje financování	64 746 718,62
Diskontovaná hodnota dopadů	0,00

Přehled peněžních toků:

Název	Celkem
Udržitelnost	0,00
Ekonomická udržitelnost	0,00
Návratnost investice	0,00
Návratnost kapitálu	0,00
Ekonomická návratnost investice	0,00
Ekonomická návratnost kapitálu	0,00

Návratnost investice:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						

Index rentability	Ne	-0,92					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 60 744 928,45		Menší než	0,00		Vyhovující pro projekty nad 5 mil. Kč CZV

Ekonomická návratnost investice:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-0,91					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						
Čistá současná hodnota	Ano						

Čistá současná hodnota	Ne	- 59 583 601,07		Menší než	0,00		Podléhá dalšímu hodnocení pro projekty nad 100 mil. Kč CZV
------------------------	----	-----------------	--	-----------	------	--	--

Návratnost kapitálu:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-1,13					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 14 717 698,38					

Ekonomická návratnost kapitálu:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					

Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-1,12					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 14 574 517,05					

Komentář:

Investice:	
Zdroje:	
Provozní a finanční náklady:	
Provozní výnosy:	
Zůstatková hodnota:	
Finanční analýza:	
Socio-ekonomické dopady:	
Ekonomická analýza:	