

Žádost o podporu

Identifikace operace

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006473
Identifikace žádosti (Hash): mvDG1P
Zkrácený název projektu: ERP resortu MK ČR

Typ podání: Automatické
Způsob jednání: Podepisuje jeden signatář

Projekt

Číslo programu: 06
Název programu: Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy: 06_16_028
Název výzvy: 23. Výzva IROP - SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ
SYSTÉMY A INFRASTRUKTURA I. - SC 3.2

Název projektu CZ: Resortní informační systém ERP (Enterprise Resource
Planning)
Název projektu EN: ERP for Ministry of Culture

Anotace projektu:

Cílovým stavem je zavedení jednotného IS ERP, pro potřeby Ministerstva kultury a jím zřizovaných příspěvkových organizací. Toto řešení bude otevřené, s možností přistoupení jakékoliv nově zřízené příspěvkové organizace resortu MK ČR k tomuto centrálnímu systému. Výstupem projektu bude nově implementované resortní ERP, které kompletně nahradí původní řešení MK i resortních organizací, skládající se z vlastního IS ERP (dílo), HW řešení a SW licencí potřebných pro chod IS ERP.

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 1. 8. 2017
Skutečné datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2020
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 41,00

Příjmy projektu

Jiné peněžní příjmy (JPP): Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: Projekt nevytváří příjmy dle článku 61

Doplňkové informace

Realizace zadávacích řízení na projektu: Ano
Liniová stavba:

Veřejná podpora:

Partnerství veřejného a soukromého sektoru:

CBA:

Ano

Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální nebo místní úrovni:

Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:

Režim financování:

Ex-post

:

Specifické cíle

Číslo programu, Název programu	06 Integrovaný regionální operační program
Číslo prioritní osy, Název prioritní osy	06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Číslo investiční priority, Název investiční priority	06.3.05 Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví
Číslo tematického cíle, Název tematického cíle	TC 02 Zlepšení přístupu k informačním a komunikačním technologiím (IKT), jejich využití a kvality
Číslo, Název	06.3.05.3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT
Procentní podíl	100,00
Kategorie regionu:	
Více rozvinuté	11,82
Méně rozvinuté	88,18

Popis projektu

Anotace projektu

Cílovým stavem je zavedení jednotného IS ERP, pro potřeby Ministerstva kultury a jím zřizovaných příspěvkových organizací. Toto řešení bude otevřené, s možností přistoupení jakékoliv nově zřízené příspěvkové organizace resortu MK ČR k tomuto centrálnímu systému. Výstupem projektu bude nově implementované resortní ERP, které kompletně nahradí původní řešení MK i resortních organizací, skládající se z vlastního IS ERP (dílo), HW řešení a SW licencí potřebných pro chod IS ERP.

Jaký problém projekt řeší?

Stav ekonomických informačních systémů v resortu MK je hodnocen jako nevyhovující.

Roztříštěnost aplikací.

Informační systémy a aplikace používané organizacemi resortu MK jsou velmi různorodé a roztříštěné. Každá organizace má své vlastní aplikace, které používá pro podporu ekonomických agend. Důsledkem tohoto stavu je nejednotnost postupů a prostředků, což implikuje veškerá následující zjištění. Zároveň to komplikuje metodické vedení ze strany MK, které je omezeno na úroveň metodickou, avšak nemůže být prováděno na úrovni aplikační.

Množství různorodých aplikací používaných i v rámci jediné organizace.

Některé organizace používají komplexnější softwarové balíky, které obsahují funkce pro řešení ekonomických agend jako celku. Některé organizace však používají pro různé agendy různé softwarové produkty od různých výrobců. To značně komplikuje nebo přímo znemožňuje efektivní sdílení dat.

Nedostatečná úroveň propojení datových zdrojů.

Jednotlivé softwarové balíky nejsou dostatečně propojeny a integrovány. V některých případech je výměna dat nepraktická (prostřednictvím exportů), v některých případech není k dispozici vůbec.

Nedostatečná automatizace a digitalizace procesů

Procesy ekonomických agend nejsou dostatečně automatizovány a digitalizovány. Celá řada sestav požadovaných MK se musí vytvářet ručně.

Množství neefektivních činností

Výše uvedené skutečnosti ústí v množství neefektivních činností, které musí provádět pracovníci pověřeni vedením ekonomických agend. Příkladem jsou manuální výměny dat, přepisování dat do Excelu nebo do jiných aplikací, anebo ruční tvorba reportů z informací, které by měly být k dispozici automaticky.

Značná technologická roztříštěnost a zastaralost

S roztříštěností používaných SW produktů se pojí i různorodost a roztříštěnost technologická. Pracovníci resortu MK tak musí zajišťovat provoz a podporu různých i zastaralých technologií. To s sebou přináší nejen náklady na tuto podporu, ale i zvýšené riziko v případě havárií či poruch.

Jaké jsou příčiny problému?

Doposud probíhal rozvoj ekonomických informačních systémů nezávisle a nekoordinovaně, jelikož každá příspěvková organizace má vlastní IČ a je tedy nezávislým právním subjektem. Na straně MK existují pouze požadavky na rozsah a periodicitu poskytování informací z příspěvkových organizací. Takovýto přístup vede k výše uvedeným problémům jak v oblasti pracnosti, tak i kvality údajů.

Co je cílem projektu?

Hlavním cílem projektu je vytvoření a zavedení ekonomického informačního systému v rámci resortu MK jako významného prostředku pro optimalizaci vedení ekonomické agendy a zavedení jednotných postupů ve všech organizacích resortu MK. Realizace projektu umožní zaměřit zdroje a pozornost samotnému výkonu vedení ekonomické agendy jednotlivými organizacemi resortu a odstranit pracnost spojenou s chodem a metodickým nastavením EKIS v každé organizaci. Hlavní cíl projektu je možné dekomponovat na následující cíle:

1. Vytvoření a implementace resortního informačního systému ERP MK, který umožní efektivní správu ekonomické agendy v souladu s českou legislativou
2. Nastavení ERP v souladu s metodickými předpisy platnými v resortu MK
3. Nasazení ERP u všech organizací v resortu MK
4. Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb i ochrany dat, zabránění únikům informací a posílení kybernetické bezpečnosti

Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?

Realizací projektu žadatel získá nový IS - ERP, jehož funkcionality zefektivní a zkvalitní poskytované služby i vnitřní procesy žadatele a zásadně zvýší také předpoklady pro dosažení vysoké provozní spolehlivosti a bezpečnosti ERP. Splněním stanovených cílů bude dosaženo zejména následujících změn:

1. Zefektivnění a zkvalitnění procesů v rámci agendy
2. Zvýšení kvality a dostupnosti informací oprávněným osobám
3. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb pro fyzické a právnické osoby
4. Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb i ochrany dat

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

A1. Nastavení projektu

Na straně žadatele dojde k realizaci nastavení v souladu s Metodikou projektového řízení MK ČR, která vychází z doporučení standardů PRINCE2?.

A2. Analýza a design

Cílem analýzy řešení bude prozkoumání současného stavu vedení ekonomických agend a dotčených relevantních oblastí. Vstupem pro analýzu budou požadavky klíčových uživatelů vytvářeného řešení a platná legislativa pro příslušné oblasti. Budou zmapovány existující a dotčené informační systémy za účelem zabezpečení požadované funkčnosti. Výstupem této činnosti budou analýzy existujícího stavu, model požadavků, procesní analýza, funkční analýza a analýza údajových zdrojů (sběr údajů, aktualizace a zpracování údajů, kontrola kvality údajů), které jsou nezbytným vstupem při tvorbě návrhu řešení. V rámci této aktivity bude připraven i návrh rozsahu a postupu migrace existujících údajů do nového řešení.

A3. Implementace

Aktivita implementace zabezpečí vytvoření řešení na základě připravené detailní technické a funkční specifikace. Pro zabezpečení souladu řešení s potřebami uživatelů bude aplikován přístup, který zabezpečí průběžné ověření připravovaného řešení a představ uživatelů. Aplikovaný přístup bude ovlivněn charakterem příslušné části řešení a její specifikací.

A4. Testování

Tato aktivita bude zaměřená na ověření souladu řešení s požadavky na řešení definovanými v aktivitě Analýza a design jako i potřebami uživatelů. Testování bude realizováno na základě testovacích scénářů, které budou mapovat definované požadavky.

A5. Nasazení

Aktivita Nasazení zabezpečí instalaci a konfiguraci SW a HW potřebného pro plnou funkčnost IS a jeho zpřístupnění všem uživatelům. Cílem nasazení bude zabezpečit, aby uživatelé mohli systém používat v plném rozsahu, a aby vytvořené elektronické služby byly zpřístupněné. Do produkčního prostředí budou migrovány existující údaje. V rámci této aktivity budou zavedeny i opatření definované v bezpečnostním projektu.

Popis realizačního týmu projektu :

Organizační struktura projektu je určena tak, aby byla zajištěna efektivní komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem, aby bylo vhodně vyváжено rozdělení odpovědnosti mezi týmy participujícími na realizaci projektu a aby byly účinně řešeny situace, které mohou narušit postup projektu podle harmonogramu, a aby byla účinně eliminována rizika pro jeho úspěšné dokončení.

Hlavním řídicím orgánem projektu je Řídicí výbor, jehož hlavním úkolem je sledovat postup projektu, vyjadřovat se k zásadním otázkám řízení projektu v souvislosti s harmonogramem projektu a rozsahem dodávaného řešení a činit doporučení pro případné změny smluvních záležitostí.

Projektový tým projektu je výkonným orgánem, jehož úkolem je zabezpečit plnění projektu v požadované kvalitě a dodržení plánovaného harmonogramu a rozpočtu projektu.

Pracovní skupiny jsou operativně utvářené týmy, které se zaměřují na řešení specifických úkolů projektu, jež vyžadují zapojení pracovníků ze strany objednatele i zhotovitele.

Projektová kancelář MK zajišťuje metodické vedení projektu, disponuje standardizovanými postupy projektového řízení a bude zodpovědná za koordinaci a usměrňování projektu Implementace resortního ERP. Současně bude postup koordinován způsobem, aby docházelo k optimálnímu a efektnímu využití nejen lidského faktoru, ale i finančních prostředků. Zároveň slouží jako znalostní místo, metodologická základna. Na základě znalosti o probíhajících plánovaných projektech analyzuje návaznosti projektů a jejich výstupů a přínosů.

Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?

Projekt využije veškerých možností medializace, minimálně v rozsahu splnění povinné publicity specifikovaných v kapitole 13 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce finančních prostředků z IROP, zejména pak:

1. Bude jako součást hlavního webu MK ČR a dále pak na informačním webovém portálu Otevřená kultura zveřejněn stručný popis projektu, jeho cíle, výsledky a informaci, že je na projekt poskytována finanční podpora z EU
2. Na obou výše zmíněných internetových stránkách budou umístěna loga IROP a MMR ČR podle specifikací v kapitole 13.3 Obecných pravidel tak, aby byla viditelná při otevření internetové stránky, aniž by byl uživatel nucen přesunout se na spodní část této stránky
3. Jelikož se jedná o projekt financující datovou infrastrukturu, jehož celková výše podpory (příspěvek Unie a národní veřejné zdroje) přesahuje 500 000 EUR, bude po dobu realizace projektu vystaven v místě realizace projektu na viditelném místě dočasný billboard o minimálním rozměru 2,1 x 2,2 m. Pokud nebude možné umístit billboard v místě realizace projektu, bude umístěn v sídle MK ČR. Na dočasném billboardu bude uveden název projektu a hlavní cíl projektu
4. Nejpozději do tří měsíců po dokončení realizace projektu bude v místě jeho realizace na snadno viditelném místě pro veřejnost vystavena stálá pamětní deska

V čem je navržené řešení inovativní?

Jaká existují rizika projektu?

Na základě analýzy a identifikace (definice) potenciálních rizik byla rizika rozdělena do následujících klasifikačních skupin:

1. Právní rizika
2. Finanční rizika
3. Technická rizika
4. Personální rizika
5. Provozní rizika
6. Rizika vyšší moci
7. Rizika spojená se spolufinancováním z EU

Podrobná analýza a řízení rizik je popsána v kapitole 13 příložené studie proveditelnosti.

Cílová skupina

Cílová skupina:

Podnikatelé a zaměstnanci ve veřejné správě

Popis cílové skupiny:

Zaměstnanci ve veřejné správě:

1. MK ČR (S1) - primární cílová skupina. MK ČR vystupuje jako ústřední orgán státní správy, který zastřešuje činnost všech organizací v resortu. Z pohledu řešení bude vystupovat jako uživatel (vedení vlastní ekonomické agendy, konsolidace resortu, příprava státního rozpočtu) a poskytovatel systému pro všechny organizace resortu (zabezpečení chodu IS, technické i metodické).
2. Příspěvkové organizace v resortu MK ČR (S2) - primární cílová skupina. Resortní organizace vedou vlastní ekonomickou agendu v souladu s legislativou a pravidly definovanými MK ČR.
3. Zaměstnanec resortu MK ČR (S3) - pracovník/role vykonávající činnosti v rámci vedení ekonomických a personálních agend.

Podnikatelé:

Nerelevantní. Podnikatelé jsou ovlivněni pouze sekundárně prostřednictvím zlepšení výkonu služeb žadatele (MK ČR) a jeho organizačních jednotek přímo ovlivněných projektem.

Subjekty projektu

Typ subjektu:

Kód státu:

Název subjektu:

Žadatel/příjemce

CZE - Česká republika

Ministerstvo kultury

Jméno:
Příjmení:
IČ: 00023671
IČ zahraniční:
RČ:
Datum narození:
DIČ / VAT id:
Právní forma: Organizační složka státu
Je subjekt právnickou osobou?: ANO
Datum vzniku:
Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:
Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: NE

Adresy subjektu

Kód státu: CZE - Česká republika
Typ adresy: Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje: Hlavní město Praha
Název okresu: Hlavní město Praha
Název ORP: Hlavní město Praha
Městská část: Praha 1
Obec: Praha
Část obce: Malá Strana
Ulice: Maltézské náměstí
PSČ: 118 00
Číslo orientační: 1
Číslo popisné/
evidenční: 471
Kód druhu čísla
domovního: 1
WWW:

Osoby subjektu

Titul před jménem: Mgr.
Jméno: Daniel
Příjmení: Herman
Titul za jménem:
Telefon:

Mobil: 257085111
Email: daniel.herman@mkcr.cz
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce: ANO

Titul před jménem:

Jméno: Josef

Příjmení: Praks

Titul za jménem:

Telefon:

Mobil: 257085111

Email: josef.praks@mkcr.cz

Hlavní kontaktní osoba: ANO

Statutární zástupce:

Účty subjektu

Název účtu příjemce: Ministerstvo kultury
Kód banky: 0710 - Česká národní banka
Měna účtu: CZK
Stát: Česká republika
Předčísli ABO:
Základní část ABO: 3424001
Neplatný záznam účtu:

Umístění

Dopad projektu:
CZ010 Hlavní město Praha
CZ020 Středočeský kraj
CZ031 Jihočeský kraj
CZ032 Plzeňský kraj
CZ041 Karlovarský kraj
CZ042 Ústecký kraj

CZ051 Liberecký kraj
CZ052 Královéhradecký kraj
CZ053 Pardubický kraj
CZ063 Kraj Vysočina
CZ064 Jihomoravský kraj
CZ071 Olomoucký kraj
CZ072 Zlínský kraj
CZ080 Moravskoslezský kraj

Místo realizace:
CZ010 Hlavní město Praha
CZ020 Středočeský kraj
CZ020 Středočeský kraj
CZ031 Jihočeský kraj
CZ032 Plzeňský kraj
CZ041 Karlovarský kraj
CZ042 Ústecký kraj
CZ042 Ústecký kraj
CZ051 Liberecký kraj
CZ052 Královéhradecký kraj
CZ053 Pardubický kraj
CZ063 Kraj Vysočina
CZ064 Jihomoravský kraj
CZ071 Olomoucký kraj
CZ072 Zlínský kraj
CZ072 Zlínský kraj
CZ080 Moravskoslezský kraj

Klíčové aktivity

Název klíčové aktivity:
informačních systémů.

Vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných

Etapy projektu

Pořadí etapy: 1
Název etapy: Předimplementační etapa
Předpokládané datum zahájení: 1. 8. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 4. 2019
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 21,00

Popis etapy:

Tato etapa bude zahrnovat aktivity od schválení architektury projektu OHAeG MV ČR, přes hodnocení žádosti o podporu, schválení projektu, vydání Právního aktu projektu až po podpis smlouvy na dodávku řešení IS a akceptaci analýzy a návrhu řešení IS ERP.

Součástí této etapy bude realizace veřejných zakázek na dodávku řešení IS, expertní a konzultační služby technického řešení IS a na zajištění právních služeb pro zajištění souladu s národní i evropskou legislativou.

Pořadí etapy: 2
Název etapy: Implementační etapa
Předpokládané datum zahájení: 1. 5. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2020
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 20,00

Popis etapy:

Tato etapa zahrnuje dodávku HW vybavení a veškerého SW pro IS ERP a vlastní implementaci navrženého řešení.

Rozpočet roční

Kód	Název	Částka celkem	Procento
1	Celkové výdaje	205 837 733,50	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje	205 837 733,50	100,00
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje - investiční	203 035 283,50	98,64
1.1.1.1	Pořízení majetku	203 035 283,50	100,00
1.1.1.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Pořízení drobného nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	41 797 324,10	20,59
1.1.1.1.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	161 237 959,40	79,41
1.1.2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční	2 802 450,00	1,36
1.1.2.1	Nákupy služeb	2 716 450,00	96,93
1.1.2.1.1	Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu	2 716 450,00	96,93
1.1.2.1.2	Stavební úpravy	0,00	0,00
1.1.2.2	Publicita projektu	86 000,00	3,07
1.1.2.2.1	Povinná publicita	86 000,00	100,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00
1.2.1	celkové nezpůsobilé výdaje - investiční	0,00	0,00
1.2.2	Celkové nezpůsobilé výdaje - neinvestiční	0,00	0,00

Rozpočet roční – přehled za jednotlivé roky

Kód	Částka za 1.rok	Částka za 2.rok	Částka za 3.rok	Částka za 4.rok	Částka za 5.rok	Částka za 6.rok	Částka za 7.rok	Částka za 8.rok	Částka za 9.rok	Částka za 10.rok	Částka celkem	Procento
1	2 002 250,00	57 442 067,50	146 393 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 837 733,50	100,00
1.1	2 002 250,00	57 442 067,50	146 393 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 837 733,50	100,00
1.1.1	0,00	56 991 947,50	146 043 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 035 283,50	98,64
1.1.1.1	0,00	56 991 947,50	146 043 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 035 283,50	100,00
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	0,00	41 797 324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 797 324,10	20,59
1.1.1.1.4	0,00	15 194 623,40	146 043 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 237 959,40	79,41
1.1.2	2 002 250,00	450 120,00	350 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 450,00	1,36
1.1.2.1	1 966 250,00	450 120,00	300 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 450,00	96,93
1.1.2.1.1	1 966 250,00	450 120,00	300 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 450,00	96,93
1.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	36 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	3,07
1.1.2.2.1	36 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	100,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování:	Žádost o podporu - změna - návrh IS KP
Měna:	CZK
Název etapy:	
Celkové zdroje:	205 837 733,50
Celkové nezpůsobilé výdaje:	0,00
JPP nezpůsobilé:	0,00
Celkové způsobilé výdaje:	205 837 733,50
Jiné peněžní příjmy (JPP):	0,00
CZV bez příjmů:	205 837 733,50
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:	0,00
Příspěvek Unie:	166 446 566,44
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování):	39 391 167,06
Podpora celkem:	205 837 733,50
Soukromé:	
EIB:	
Finanční mezera:	205 837 733,50
Vlastní zdroj financování:	
% vlastního financování:	
Zdroj financování vlastního podílu:	
% vlastního financování - více rozvinutý region:	

Finanční plán

Pořadí finančního plánu:	1
Datum předložení:	30. 5. 2019
Etapa:	1 1 Předimplementační etapa
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	2 002 250,00
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	2 002 250,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	2 002 250,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	2 002 250,00
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	2
Datum předložení:	29. 1. 2021

Etapa:	2 2 Implementační etapa
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	203 835 483,50
Vyúčtování - Investice:	203 035 283,50
Vyúčtování - Neinvestice:	800 200,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	203 835 483,50
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	203 035 283,50
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	800 200,00
Závěrečná platba:	ANO

Kategorie intervencí

Tematický cíl

Kód:	02
Název:	Zlepšení dostupnosti, využití a kvality informačních a komunikačních technologií
Název specifického cíle:	Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	166 446 566,44

Oblast intervence

Kód:	IV.3.078
Název:	Služby elektronické veřejné správy (e-government) a žádosti (včetně elektronického zadávání veřejných zakázek, IKT opatření na podporu reformy veřejné správy, počítačové bezpečnosti, opatření pro důvěru a ochranu soukromí, elektronického soudnictví (e-justice) a e-demokracie)
Název specifického cíle:	Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	166 446 566,44
Koeficient klimatické změny:	0,00
Podskupina:	Informační a komunikační technologie (IKT) - stimulace poptávky, aplikace a služby
Skupina:	Rozvoj vnitřního potenciálu

Vedlejší téma ESF

Forma financování

Kód:	01
Název:	Nevratný grant
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	166 446 566,44

Ekonomická aktivita

Kód:	18
Název:	Veřejná správa
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	166 446 566,44

Mechanismus územního plnění

Kód:	07
Název:	Nepoužije se
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	166 446 566,44

Lokalizace

Kód:	CZ010
Název:	Hlavní město Praha
NUTS2:	Praha
NUTS1:	Česká republika
Procentní podíl:	0,72
Indikativní alokace:	1 198 415,28
Kód:	CZ020
Název:	Středočeský kraj
NUTS2:	Střední Čechy
NUTS1:	Česká republika
Procentní podíl:	29,01
Indikativní alokace:	48 286 148,92
Kód:	CZ031
Název:	Jihočeský kraj
NUTS2:	Jihozápad
NUTS1:	Česká republika
Procentní podíl:	7,90
Indikativní alokace:	13 149 278,75

Kód:	CZ032
Název:	Plzeňský kraj
NUTS2:	Jihozápad
NUTS1:	Česká republika
Procentní podíl:	6,46
Indikativní alokace:	10 752 448,19
Kód:	CZ041
Název:	Karlovarský kraj
NUTS2:	Severozápad
NUTS1:	Česká republika
Procentní podíl:	1,70
Indikativní alokace:	2 829 591,63
Kód:	CZ042
Název:	Ústecký kraj
NUTS2:	Severozápad
NUTS1:	Česká republika
Procentní podíl:	9,04
Indikativní alokace:	15 046 769,61
Kód:	CZ051
Název:	Liberecký kraj
NUTS2:	Severovýchod
NUTS1:	Česká republika
Procentní podíl:	2,74
Indikativní alokace:	4 560 635,92
Kód:	CZ052
Název:	Královehradecký kraj
NUTS2:	Severovýchod
NUTS1:	Česká republika
Procentní podíl:	5,67
Indikativní alokace:	9 437 520,32
Kód:	CZ053
Název:	Pardubický kraj
NUTS2:	Severovýchod
NUTS1:	Česká republika
Procentní podíl:	5,80
Indikativní alokace:	9 653 900,85
Kód:	CZ063
Název:	Kraj Vysočina
NUTS2:	Jihovýchod
NUTS1:	Česká republika
Procentní podíl:	8,92
Indikativní alokace:	14 847 033,73
Kód:	CZ064
Název:	Jihomoravský kraj
NUTS2:	Jihovýchod
NUTS1:	Česká republika
Procentní podíl:	8,88
Indikativní alokace:	14 780 455,10
Kód:	CZ071
Název:	Olomoucký kraj

NUTS2:	Střední Morava
NUTS1:	Česká republika
Procentní podíl:	5,09
Indikativní alokace:	8 472 130,23
Kód:	CZ072
Název:	Zlínský kraj
NUTS2:	Střední Morava
NUTS1:	Česká republika
Procentní podíl:	7,78
Indikativní alokace:	12 949 542,87
Kód:	CZ080
Název:	Moravskoslezský kraj
NUTS2:	Moravskoslezsko
NUTS1:	Česká republika
Procentní podíl:	0,29
Indikativní alokace:	482 695,04

Typ území

Kód:	01
Název:	Velké městské oblasti (hustě obydlené > 50 000 obyvatel)
Procentní podíl:	1,56
Indikativní alokace:	2 596 566,44
Kód:	02
Název:	Malé městské oblasti (střední hustota > 5000 obyvatel)
Procentní podíl:	8,08
Indikativní alokace:	13 448 882,57
Kód:	03
Název:	Venkovské oblasti (řídce osídlené)
Procentní podíl:	90,36
Indikativní alokace:	150 401 117,44

Indikátory

Kód indikátoru:	30500
Název indikátoru:	Počet pořízených informačních systémů
ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	1. 8. 2017
Cílová hodnota:	1,000

Datum cílové hodnoty: 31. 12. 2020
Měrná jednotka: Počet IS
Typ indikátoru: Výstup

Definice indikátoru:

Informačním systémem je funkční celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost. Každý informační systém zahrnuje data, která jsou uspořádána tak, aby bylo možné jejich zpracování a zpřístupnění, provozní údaje a dále nástroje umožňující výkon informačních činností. Pořízeným systémem je systém upravený, konfigurovaný, nově vybudovaný a zajišťující novou funkcionalitu /nové funkcionality informačního systému.

Popis hodnoty:

V rámci projektu dojde k pořízení nového informačního systému - ERP.

Kód indikátoru: 30515
Název indikátoru: Nová funkcionalita informačního systému
ENVI:
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty: 1. 8. 2017
Cílová hodnota: 4,000
Datum cílové hodnoty: 31. 12. 2020
Měrná jednotka: Funkcionality
Typ indikátoru: Výsledek

Definice indikátoru:

Jedná se o nové funkcionality zavedené v rámci informačních a komunikačních technologií veřejné správy. Funkcionalita je hierarchicky uspořádaný souhrn poskytovaných, požadovaných nebo plánovaných funkcí.

A) U aktivit spojených s - eGovernmentem, bude novou funkcionalitou informačního systému například:

- samoobslužný proces veřejné správy a/nebo
- propojování datového fondu veřejné správy a/nebo
- zajištění provozní spolehlivosti a bezpečnosti a/nebo
- dostupnost služeb veřejné správy a/nebo
- interoperabilita na území státu s přesahem v rámci EU a/nebo
- celoplošná dostupnost

B) U aktivit spojených s - modernizací specifických informačních a komunikačních systémů VS, bude novou funkcionalitou informačního systému například:

- samoobslužný proces pro úředníky veřejné správy a/nebo
- integrace datového fondu orgánů veřejné moci (dále jen OVM) a jeho propojení s dalšími OVM a/nebo
- interoperabilita na území státu s přesahem i např. v rámci EU a/nebo
- logická centralizace a celoplošná dostupnost v rámci OVM sdílejících provozní informační systém a/nebo
- celoplošná dostupnost specifických informačních a komunikačních systémů a/nebo
- zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů veřejné správy a/nebo
- zvýšená spolehlivost, bezpečnost a průchodnost provozních informačních systémů, spravovaných jednotlivými OVM s využitím sdílení ICT platform a/nebo
- elektronizované vnitřní procesy.

Popis hodnoty:

Funkcionalita č. 1: Zvýšená spolehlivost, bezpečnost a průchodnost informačních systémů
 Funkcionalita č. 2: Samoobslužný proces pro úředníky
 Funkcionalita č. 3: Zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů úpravou agendových informačních systémů s možností podpory procesního postupu
 Funkcionalita č. 4: Integrace datového fondu OVM a jeho propojení s dalšími orgány

Veřejné zakázky

Pořadové číslo veřejné zakázky	Název veřejné zakázky	Pracovní název veřejné zakázky	HASH VZ	Stav veřejné zakázky	Administrativní stav VZ
	Zajištění kvalitního technického řešení a úspěšné implementace resortního IS ERP (TDI)	VZ1	mxlY1VZ	Plánována	Schválena
	Zajištění právních služeb	VZ2	n0yitVZ	Plánována	Schválena
	Dodávka a implementace IS ERP	VZ3	n0yupVZ	Plánována	Schválena

Horizontální principy

Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti a nediskriminace
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Typ horizontálního principu: Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti mužů a žen
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Čestná prohlášení

Název čestného prohlášení:

Čestné prohlášení

Text čestného prohlášení:

Čestně prohlašuji, že:

- a) ke dni podání žádosti nemám závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, na odvodech za porušení rozpočtové kázně či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů, spolufinancovaných z rozpočtu EU vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují);
- b) nejsem v likvidaci ve smyslu zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v úpadku, hrozícím úpadku či proti mně není vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon);
- c) na mě (žadatele) nebyl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem,
- d) osoby vykonávající funkci statutárního orgánu žadatele, nebo osoby, oprávněné jednat jeho jménem, nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný čin dotačního podvodu či jiný hospodářský trestný čin nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení nebo pro trestný čin poškozování zájmů EU,
- e) předložená žádost o podporu je v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské unie;
- f) na způsobilé výdaje, zahrnuté v této žádosti o podporu jsem neobdržel žádnou jinou podporu ze zdrojů Evropské unie nebo z národních zdrojů;

Zavazuji se, že:

- a) jsem se seznámil s obsahem žádosti o podporu;
 - b) mám zajištěny veškeré potřebné zdroje na realizaci projektu podle pravidel financování Integrovaného regionálního operačního programu (subjekty typu OSS a PO OSS: zavazuji se, že budu prostředky nárokovat ze státního rozpočtu na příslušný rok);
 - c) v žádosti o podporu nejsou uvedeny citlivé osobní údaje ani skutečnosti zakládající obchodní tajemství a žádost neobsahuje informace chráněné autorským právem.
- Prohlašuji, že jsem oprávněn učinit toto prohlášení, údaje uvedené v žádosti o podporu, v jejích přílohách a v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom právních následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů, a případného trestního stíhání.

Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas uděluji do 31. 12. 2028.

Dokumenty

Pořadí:	1
Název dokumentu:	3. Souhlasné Stanovisko hlavního architekta eGovernmentu
Číslo:	
Název předdefinovaného dokumentu:	3. Souhlasné Stanovisko hlavního architekta eGovernmentu
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:	Elektronická
Doložený soubor:	ANO
Povinný:	ANO
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Příloha:	VipPC_zTTkuPMZ2q6yXHNA 3613744::priloha_stanovisk o_MK_ERP_23_IROP_(1050506).pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:	NVRAJMAR
Datum vložení:	5. 9. 2017
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	
Pořadí:	2
Název dokumentu:	4. Studie proveditelnosti
Číslo:	
Název předdefinovaného dokumentu:	4. Studie proveditelnosti
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:	Elektronická
Doložený soubor:	ANO
Povinný:	ANO
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Příloha:	kLzHGlaZREi6FoYvbcTvCw 3613758::Studie_provediteln osti_ERP_MKCR_v4.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:	NVRAJMAR
Datum vložení:	5. 9. 2017
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	
Pořadí:	3
Název dokumentu:	5. Průzkum trhu
Číslo:	
Název předdefinovaného dokumentu:	5. Průzkum trhu
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:	Elektronická

Doložený soubor:	ANO
Povinný:	ANO
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Příloha:	Y1evd4NN30OrpLM-ICVvJA 3612999::P03_ERP_IROP_23_CP_pruzkum_trhu.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:	NVRAJMAR
Datum vložení:	5. 9. 2017
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	

Pořadí:	4
Název dokumentu:	6. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů
Číslo:	
Název předdefinovaného dokumentu:	6. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:	Elektronická
Doložený soubor:	ANO
Povinný:	ANO
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Příloha:	XP8optSHukSjf5XS9vvjEQ 3613013::P04_ERP_IROP_23_CP_jine_prijmy.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:	NVRAJMAR
Datum vložení:	5. 9. 2017
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	

Pořadí:	5
Název dokumentu:	7. Seznam objednávek - přímých nákupů
Číslo:	
Název předdefinovaného dokumentu:	7. Seznam objednávek - přímých nákupů
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:	Elektronická
Doložený soubor:	ANO
Povinný:	ANO
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Příloha:	vxVi3NP39EeJNND9y7dgJg 3613032::P05_ERP_IROP_23_CP_seznam_objednavek.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:	NVRAJMAR
Datum vložení:	5. 9. 2017
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	

Pořadí:	6
Název dokumentu:	Formulář OHA eGOV
Doložený soubor:	ANO

Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: ci4V--7_E0CgEOYOSmi_VQ|3613809::ERP Formular OHA
eGOV_v5.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: BBBILPET
Datum vložení: 25. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 7
Název dokumentu: Souhlasné Stanovisko hlavního architekta
eGovernmentu - dopis
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: iPkXkroDQ0Wbv7rdH6GPTA|3613852::stanoviskoOHA_9
9979.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: BBBILPET
Datum vložení: 25. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 8
Název dokumentu: Čestné prohlášení ke Stanovisku OHA eGov
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: UFZDFlxMg0OPe8DJmyZ6OA|3613930::P08_ERP_IROP_
23_CP_stanovisko_OHA.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: BBBILPET
Datum vložení: 25. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 11
Název dokumentu: Enterprise architektura ve vysokém rozlišení
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: ARa14XqFU0C0mLIS96nmnA|6024198::Globální schema
4-vrstvé architektury.jpg
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: BBBILPET

Datum vložení:	9. 3. 2018
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	
Pořadí:	12
Název dokumentu:	Upravená studie proveditelnosti dle připomínek
hodnotitele CRR	
Doložený soubor:	ANO
Povinný:	
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Příloha:	aLm5x_EnyE6F62WXp8V6xQ 6029576::Studie_provedit
elnosti_ERP_MKCR_v5.docx	
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:	BBBILPET
Datum vložení:	9. 3. 2018
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	
Pořadí:	13
Název dokumentu:	Vypořádání připomínek hodnotitele CRR
Doložený soubor:	ANO
Povinný:	
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Příloha:	vIVz7xfxyUm_qTrp8ol26g 6029598::ERP - vypořádání
připomínek CRR_1kolo.xlsx	
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:	BBBILPET
Datum vložení:	9. 3. 2018
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	
Pořadí:	14
Název dokumentu:	Smlouva o běžných účtech
Doložený soubor:	ANO
Povinný:	
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Příloha:	9a62XAHuBkGwCH0iQbB5YQ 6482639::13.4. Scan
smlouvy - zřízení BÚ.pdf	
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:	ISUM_USER
Datum vložení:	9. 4. 2018
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	

CBA

Cost benefit analýza

Základní informace o CBA:

Název: ERP
Navázání CBA k projektu: Resortní informační systém ERP (Enterprise Resource Planning)
Začátek referenčního období: 1. 1. 2018
Konec referenčního období: 31. 12. 2027
Hlavní CBA: Ano
CBA je finalizované: Ano
Sektor pro referenční období: Ostatní sektory/Other sectors
Od: 10
Do: 15
Název subjektu: Ministerstvo kultury
IČ: 00023671
Kód programové linie: 06
Název programové linie: Integrovaný regionální operační program
Hash: mvDG1P
Verze: 0002
Kód výzvy: 06_16_028
Název výzvy: 23. Výzva IROP - SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY A INFRASTRUKTURA I. - SC 3.2
Název číselníku položek CBA: 23. výzva na SC 3.2 - Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I.
Ekonomická analýza: Ano
Příjmy dle čl. 61: Ne
Rozdílová varianta: Ano
Vlastní výpočet Zůstatkové hodnoty: Ne
Konsolidace:
Subjekty konsolidace:
Celkové způsobilé výdaje: 205 837 733,50
Diskontní sazba: 4,00
Diskontní sazba pro Ekonomickou analýzu: 5,00
Jiné peněžní příjmy : 0,00
Celkové investiční výdaje: 205 837 733,50
Flat rate: Ne

Investice a zdroje:

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	106 398 527,00

Celkové investiční náklady	205 837 733,50
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové provozní výnosy	0,00
Celkové zdroje financování	205 837 733,50
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	84 318 668,15
Diskontované investiční náklady	192 623 901,00
Diskontované provozní náklady	0,00
Diskontované provozní výnosy	0,00
Diskontované zdroje financování	192 623 901,00

Rozdílová varianta investičních nákladů:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	205 837 733,50
Diskontované investiční náklady	192 623 901,00

Rozdílová varianta zdrojů financování:

Název	Celkem
Celkové zdroje financování	205 837 733,50
Příspěvek unie	166 446 566,44
Soukromé zdroje	0,00
Finanční prostředky ze státního rozpočtu	39 391 167,06
Finanční prostředky ze státních fondů	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce	0,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky	0,00
Ostatní zdroje	0,00
Diskontované zdroje financování	192 623 901,00

Provozní náklady a výnosy:

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	106 398 527,00
Celkové investiční náklady	205 837 733,50
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové provozní výnosy	0,00
Celkové zdroje financování	205 837 733,50
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	84 318 668,15
Diskontované investiční náklady	192 623 901,00

Diskontované provozní náklady	0,00
Diskontované provozní výnosy	0,00
Diskontované zdroje financování	192 623 901,00

Rozdílová varianta provozních a finančních nákladů:

Název	Celkem
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	106 398 527,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované provozní náklady	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	84 318 668,15
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00

Rozdílová varianta provozních výnosů:

Název	Příjem dle čl. 61	Celkem
Celkové provozní výnosy		0,00
Provozní výnosy		0,00
Financování provozní ztráty		0,00
Zůstatková hodnota		0,00
Diskontované provozní výnosy		0,00

Zůstatková hodnota:

Výběr položky číselníku:

Zůstatková hodnota

Zůstatková hodnota:

0,00

1. rok:

2. rok:

3. rok:

4. rok:

5. rok:

6. rok:

7. rok:

8. rok:

9. rok:

10. rok:

11. rok:

12. rok:

13. rok:

14. rok:

15. rok:

16. rok:

17. rok:

18. rok:

19. rok:

20. rok:

21. rok:
22. rok:
23. rok:
24. rok:
25. rok:
26. rok:
27. rok:
28. rok:
29. rok:
30. rok:

Výběr položky číselníku:
Zůstatková hodnota:

Diskontovaná zůstatková hodnota
0,00

1. rok:
2. rok:
3. rok:
4. rok:
5. rok:
6. rok:
7. rok:
8. rok:
9. rok:
10. rok:
11. rok:
12. rok:
13. rok:
14. rok:
15. rok:
16. rok:
17. rok:
18. rok:
19. rok:
20. rok:
21. rok:
22. rok:
23. rok:
24. rok:
25. rok:
26. rok:
27. rok:
28. rok:
29. rok:
30. rok:

Výběr položky číselníku:
Zůstatková hodnota:

Diskontovaná zůstatková hodnota
0,00

1. rok:
2. rok:
3. rok:
4. rok:
5. rok:
6. rok:

7. rok:
 8. rok:
 9. rok:
 10. rok:
 11. rok:
 12. rok:
 13. rok:
 14. rok:
 15. rok:
 16. rok:
 17. rok:
 18. rok:
 19. rok:
 20. rok:
 21. rok:
 22. rok:
 23. rok:
 24. rok:
 25. rok:
 26. rok:
 27. rok:
 28. rok:
 29. rok:
 30. rok:

Návratnost investic pro FA:

Vstupy pro výpočet návratnosti investic:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	205 837 733,50
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	106 398 527,00
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	0,00
Návratnost investice	-312 236 260,50
Kumulovaná návratnost investice	-8 379 518 033,50

Návratnost investice:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	0,00				
Index rentability	-1,35				

Vnitřní výnosové procento					
Čistá současná hodnota	-276 942 569,15	Menší než	0,00		Vyhovující pro projekty nad 5 mil. Kč CZV

Návratnost kapitálu pro FA:

Vstupy pro výpočet návratnosti kapitálu:

Název	Celkem
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	106 398 527,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Národní zdroje financování	39 391 167,06
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	0,00
Návratnost kapitálu	-145 789 694,06
Kumulovaná návratnost kapitálu	-3 668 477 347,39

Návratnost kapitálu:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	0,00				
Index rentability	-3,08				
Vnitřní výnosové procento					
Čistá současná hodnota	-121 181 104,09				

Udržitelnost pro FA:

Vstupy pro výpočet udržitelnosti:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	205 837 733,50
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové provozní výnosy	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	106 398 527,00

Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové zdroje financování	205 837 733,50
Udržitelnost	-106 398 527,00
Kumulovaná udržitelnost	-2 553 564 648,00

Udržitelnost:

Název	Udržitelnost
Udržitelnost	Ne

Citlivost finanční analýzy:

Kód	Název položky	Procento

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	106 398 527,00
Celkové investiční náklady	205 837 733,50
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové provozní výnosy	0,00
Celkové zdroje financování	205 837 733,50
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	84 318 668,15
Diskontované investiční náklady	192 623 901,00
Diskontované provozní náklady	0,00
Diskontované provozní výnosy	0,00
Diskontované zdroje financování	192 623 901,00

Přehled peněžních toků:

Název	Celkem
Udržitelnost	0,00
Kumulovaná udržitelnost	0,00
Návratnost investice	0,00
Kumulovaná návratnost investice	0,00
Návratnost kapitálu	0,00
Kumulovaná návratnost kapitálu	0,00

Udržitelnost:

Název	Udržitel nost
Udržitelnost	

Návratnost investice:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-1,35					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 276 942 569,15		Menší než	0,00		Vyhovující pro projekty nad 5 mil. Kč CZV

Návratnost kapitálu:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						

Index rentability	Ne	-3,08					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 121 181 104,09					

Výběr specifických cílů:

Kód specifického cíle: 06.3.05.3.2

Název specifického cíle / opatření ENRF / operace EZFRV: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT

Socio-ekonomické dopady:

Typ - Určuje, zda se jedná o součtový nebo diskontovaný záznam. S=součtový, D=diskontovaný

Název socio-ekonomického dopadu:

Typ: D

Jedná se o pozitivní dopad:

Hodnota dopadu:

Celkem za počet: 0,00

Jednotka dopadu:

Celkem za míru: 0,00

Jednotka míry dopadu:

Celkem: 370 875 894,54

Kód specifického cíle:

Název socio-ekonomického dopadu:

Typ: S

Jedná se o pozitivní dopad:

Hodnota dopadu:

Celkem za počet: 0,00

Jednotka dopadu:

Celkem za míru: 0,00

Jednotka míry dopadu:

Celkem: 494 650 884,00
Kód specifického cíle:

Název socio-ekonomického dopadu: úspora času
Typ:
Jedná se o pozitivní dopad: Ano
Hodnota dopadu: 280,00
Celkem za počet: 1 766 610,30
Jednotka dopadu: osobohod./rok
Celkem za míru: 0,00
Jednotka míry dopadu:
Celkem: 494 650 884,00
Kód specifického cíle: 06.3.05.3.2

Návratnost investic pro EA:

Vstupy pro výpočet návratnosti investic:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	205 837 733,50
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	106 398 527,00
Celková hodnota dopadů	494 650 884,00
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	0,00
Ekonomická návratnost investice	182 414 623,50
Kumulovaná ekonomická návratnost investice	3 492 103 182,50

Návratnost investice:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	7,36				
Index rentability	0,49				
Vnitřní výnosové procento	17,19				
Čistá současná hodnota	101 601 449,81	Větší než	0,00		Vyhovující pro projekty nad 100 mil. Kč CZV

Návratnost kapitálu pro EA:

Vstupy pro výpočet návratnosti kapitálu:

Název	Celkem
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	106 398 527,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celková hodnota dopadů	494 650 884,00
Národní zdroje financování	39 391 167,06
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	0,00
Ekonomická návratnost kapitálu	348 861 189,94
Kumulovaná ekonomická návratnost kapitálu	8 203 143 868,61

Návratnost kapitálu:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	3,73				
Index rentability	6,47				
Vnitřní výnosové procento	106,41				
Čistá současná hodnota	254 870 358,67				

Citlivost ekonomické analýzy:

Kód	Název položky	Název dopadu	Procento

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	205 837 733,50
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové provozní výnosy	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	106 398 527,00
Celkové finanční náklady ostatní	0,00
Celkové zdroje financování	205 837 733,50
Celková hodnota dopadů	494 650 884,00
Diskontované investiční náklady	189 541 457,60
Diskontované provozní náklady	0,00
Diskontované provozní výnosy	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	79 732 987,13
Diskontované finanční náklady ostatní	0,00

Diskontované zdroje financování	189 541 457,60
Diskontovaná hodnota dopadů	370 875 894,54

Přehled peněžních toků:

Název	Celkem
Udržitelnost	0,00
Ekonomická udržitelnost	0,00
Návratnost investice	0,00
Návratnost kapitálu	0,00
Ekonomická návratnost investice	0,00
Ekonomická návratnost kapitálu	0,00

Návratnost investice:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-1,35					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 276 942 569,15		Menší než	0,00		Vyhovující pro projekty nad 5 mil. Kč CZV

Ekonomická návratnost investice:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	7,36					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	0,49					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne	17,19					
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	101 601 449,81		Větší než	0,00		Vyhovující pro projekty nad 100 mil. Kč CZV

Návratnost kapitálu:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-3,08					
Vnitřní výnosové procento	Ano						

Vnitřní výnosové procento	Ne						
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 121 181 104,09					

Ekonomická návratnost kapitálu:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	3,73					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	6,47					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne	106,41					
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	254 870 358,67					

Komentář:

Investice:	
Zdroje:	
Provozní a finanční náklady:	

Provozní výnosy:	
Zůstatková hodnota:	
Finanční analýza:	
Socio-ekonomické dopady:	
Ekonomická analýza:	