

Žádost o podporu

Identifikace operace

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006474
Identifikace žádosti (Hash): I9o4xP
Zkrácený název projektu: ESSL

Typ podání: Automatické
Způsob jednání: Podepisuje jeden signatář

Projekt

Číslo programu: 06
Název programu: Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy: 06_16_028
Název výzvy: 23. Výzva IROP - SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ
SYSTÉMY A INFRASTRUKTURA I. - SC 3.2

Název projektu CZ: Resortní informační systém elektronické spisové služby
Ministerstva kultury ČR
Název projektu EN: Documents Management System of Ministry of Culture of
the Czech Republic

Anotace projektu:

Cílem projektu je vytvořit moderní, ucelený a mobilní nástroj pro podporu chodu celého resortu ve formě komplexního Resortního informačního systému elektronické spisové služby Ministerstva kultury ČR. Tento systém umožní MK ČR a jeho příspěvkovým organizacím centrální komplexní správu, řízení a dosažitelnost dokumentů a spisů v elektronické podobě.

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 1. 6. 2018
Skutečné datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení: 31. 10. 2019
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 17,00

Příjmy projektu

Jiné peněžní příjmy (JPP): Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: Projekt nevytváří příjmy dle článku 61

Doplňkové informace

Realizace zadávacích řízení na projektu: Ano
Liniová stavba:

Veřejná podpora:

Partnerství veřejného a soukromého sektoru:

CBA:

Ano

Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální nebo místní úrovni:

Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:

Režim financování:

Ex-post

:

Specifické cíle

Číslo programu, Název programu	06 Integrovaný regionální operační program
Číslo prioritní osy, Název prioritní osy	06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Číslo investiční priority, Název investiční priority	06.3.05 Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví
Číslo tematického cíle, Název tematického cíle	TC 02 Zlepšení přístupu k informačním a komunikačním technologiím (IKT), jejich využití a kvality
Číslo, Název	06.3.05.3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT
Procentní podíl	100,00
Kategorie regionu:	
Více rozvinuté	11,82
Méně rozvinuté	88,18

Popis projektu

Anotace projektu

Cílem projektu je vytvořit moderní, ucelený a mobilní nástroj pro podporu chodu celého resortu ve formě komplexního Resortního informačního systému elektronické spisové služby Ministerstva kultury ČR. Tento systém umožní MK ČR a jeho příspěvkovým organizacím centrální komplexní správu, řízení a dosažitelnost dokumentů a spisů v elektronické podobě.

Jaký problém projekt řeší?

Problematika elektronické spisové služby (ESS) vychází z národních i evropských legislativních požadavků na nakládání s dokumenty MK ČR i jeho příspěvkových organizací (PO). Hlavní problémy, které projekt řeší, jsou:

1. okamžitá nedosažitelnost důležitých dokumentů, případně spisů, v terénu mimo území MK ČR nebo PO, způsobuje značné problémy vrcholnému managementu včele s ministrem a jeho náměstkou.
2. komplikované a dlouhodobě neudržitelné zajištění trvalého souladu funkcí stávajícího systémů s právním řádem a legislativou;
3. nízká efektivita správy a nakládání s dokumenty v MK ČR a celém resortu;
4. diverzita systémů ESS v organizacích resortu a z toho vyplývající vzájemná nekompatibilita prostředí, formátů a výstupů a s tím spojená
5. relativně nízká efektivita nakládání s prostředky státního rozpočtu ve vztahu k podpůrným aktivitám, jako jsou častá školení malých skupin uživatelů, servisní úkony, nákupy rozličných upgradů atp.;
6. vytváření duplicitních dokumentů nebo spisů v případě, že na případu spolupracuje více oddělení nebo útvarů.

Česká republika je vázána mj. novými nařízeními Evropské unie Network and Information Security Directive: co-legislators agree on the first EU-wide legislation on cybersecurity (NIS) o bezpečnosti sítí a informací a nařízení o obecné ochraně údajů General Data Protection Regulation (GDPR), které sjednocuje pravidla o ochraně údajů v rámci EU. Tato nařízení budou od konce roku 2017 vymahatelná, jinak řečeno pokud organizace NIS nebo GDPR nesplní, riskují v případě narušení informační bezpečnosti přísné sankce. Plánovaná legislativa se bude týkat všech organizací působících v EU, a to bez ohledu na to, zda jsou údaje umožňující identifikaci osob uloženy uvnitř hranic Evropské unie, či nikoliv. Dochází tím také k rozšíření definice pojmu "osobní údaje", jejíž součástí budou nově i e-mailové adresy, IP adresy a veškerý obsah zveřejněný na sociálních sítích.

Jaké jsou příčiny problému?

Celou problematiku nastartovaly v roce 2004 projekty datových schránek, následně základních registrů a systém Czechpoint, které vedly ke zrovnoprávnění elektronických procesů s těmi papírovými. Další průlom přinesl zákon o kybernetické bezpečnosti, který dává základ skutečně systémovému řešení problematiky informací v elektronickém světě. Orgány Evropské unie připravily nařízení eIDAS, zaměřující se na inovaci elektronického podpisu a směrnice NIS (Network and Information Security) o bezpečnosti sítí a informací a GDPR (General Data Protection Regulation) o obecné ochraně údajů, které vstoupí do našeho právního řádu do konce roku 2017.

Na podkladu zákona 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti schválila loni v únoru vláda Národní strategii kybernetické bezpečnosti na období let 2015 až 2020, která představuje kvalitativní posun od budování základních kapacit směrem ke komplexnímu zajišťování kybernetické bezpečnosti. Strategie je primárně cílena na veřejný sektor a jeho kritickou informační infrastrukturu a z jejích cílů pak vychází akční plán, definující více než 140 úkolů pro téměř 20 veřejných subjektů.

Výše popsaný dynamický vývoj eGovernmentu a s ním související podmínky národní i evropské legislativy s sebou přinášejí mnohé požadavky na řádnou správu, ukládání i vyřazování dokumentů.

Současný systém spisové služby je zastaralý a není schopen adekvátní reakce na aktuální požadavky na moderní systém správy dokumentů a spisů.

Co je cílem projektu?

Předmětem projektu je vytvořit moderní, ucelený a mobilní nástroj pro podporu chodu celého resortu ve formě komplexního informačního systému elektronické spisové služby. Tento systém umožní MK ČR a jeho příspěvkovým organizacím centrální správu, řízení a dosažitelnost dokumentů a spisů v elektronické podobě.

Cíle projektu:

Cíl 1: Jedním z hlavních cílů je vytvořit logicky centralizovaný informační systém ESS, který zvýšením efektivity interních procesů umožní organizacím v resortu MK ČR zvládat narůstající agendu a zlepší informovanost jednotlivých útvarů. Centrální IS ESS bude zdrojem významných úspor v důsledku nárůstu efektivity nakládání s veřejnými financemi a dalšími zdroji organizací resortu MK ČR.

Cíl 2: Implementovaný IS ESS umožní vrcholnému managementu ministerstva v čele s ministrem kultury a jeho náměstků a managementu příspěvkových organizací celoplošnou dostupnost dokumentů při jednáních mimo území MK ČR nebo PO, např. na schůzích vlády, při interpelacích v poslanecké sněmovně, při pracovních jednáních se zástupci vládních i nevládních organizací EU atp., a to včetně podepisování dokumentů elektronickým podpisem, kontroly pravosti dokumentů, případně další důležité funkce.

Cíl 3: Nový IS ESS poskytne sofistikované nástroje pro řízení oběhu dokumentu, včetně dynamického a skupinového workflow, podpory paralelní práce na dokumentech apod. Společně s vysokou mírou automatizace a s kontrolními mechanismy umožňujícími sledování realizace projektů, hlášení blížícího se termínu, případně automatickou eskalaci či postoupení nadřízenému nebo arbitrovi k novému přidělení, s sebou přinese jednoznačné zrychlení a zjednodušení interních procesů.

Cíl 4: Se znalostí připravované legislativy bude nový IS ESS koncipován jako vysoce spolehlivý a zároveň bezpečný informační systém, který bude splňovat požadavky na kybernetickou bezpečnost a zároveň bude s utajovanými dokumenty nakládat podle zásad ochrany utajovaných informací z nové vyhlášky č. 275/2015 Sb.

Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?

1. Automatická evidence všech příchozích zásilek

Informační systém elektronické spisové služby zajistí převzetí každého jednotlivého dokumentu a jeho následnou evidenci. Při převzetí do evidence dokumentu automaticky přidělí unikátní ID a další metadata (automaticky, manuálně nebo poloautomaticky) a vytvoří záznam v knize příchozí pošty. Následovat bude proces automatického třídění, načež budou dokumenty podle předem přidělených indexů distribuovány do příslušných oddělení. Pokud konkrétní zaměstnanec nepotvrdí převzetí ve stanovené lhůtě, bude záležitost automaticky eskalována nebo postoupena arbitrovi k novému přidělení. V maximální možné míře se tak eliminuje mechanická práce a organizace zároveň získá jistotu, že žádná záležitost nebude opomenuta ani zbytečně zdržena.

2. Sledování průběhu procesů organizací

Každému uživateli bude přehledně zobrazováno, jak postupuje realizace všech jeho procesů, případně které se týkají jeho podřízených. Bude tak moci sledovat jednotlivé případy (například vědět, na čí schválení se čeká) i statistické informace o počtech případů, rychlosti vyřízení apod.

3. Snadné nastavování a pokročilé možnosti workflow

IS ESS poskytne sofistikované nástroje pro řízení oběhu dokumentu, včetně dynamického a skupinového workflow, podpory paralelní práce na dokumentech apod. Vytváření pravidel bude přitom velmi intuitivní a administrátor bude moci tyto nástroje zpřístupnit uživatelům.

4. Dlouhodobý archiv se skartací podle zákona

IS ESS bude automaticky pečovat o dokument nebo spis během celého životního cyklu až po předepsanou skartaci. To zahrnuje fixaci dokumentu v čase (časová razítka), řízení přístupů, vedení záznamů o přístupech a změnách atd.

5. Přístup z libovolného zařízení

Technologie nového IS ESS umožní plnohodnotné připojení jakéhokoli mobilního i desktopového přístroje vybaveného int. prohlížečem do procesů spisové služby organizace, a to včetně podepisování elektronickým podpisem, kontroly pravosti dokumentů a dalších funkcí

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

Aktivita 1 Nákup multilicence IS ESS

Tato aktivita bude zahrnovat pečlivou přípravu transparentní veřejné zakázky Ministerstva kultury ČR na nákup neomezené multilicence informačního systému elektronické spisové služby pro MK ČR a všechny jeho příspěvkové organizace.

Aktivita 2 Pilotní projekt na NK ČR

Podle dohody vedení MK ČR a NK ČR poskytne Národní knihovna ČR zdroje a kapacity pro úspěšnou realizaci pilotního projektu implementace IS ESS. Tato aktivita bude rozdělena do dvou fází. První bude nasazení do testovacího provozu, v němž se v rámci simulace budou hledat možné divergence. V rámci druhé fáze bude IS ESS nasazen do zkušebního provozu, v němž již omezená skupina administrátorů a uživatelů bude pracovat v produkčním prostředí.

Aktivita 3 Implementace na MK ČR a ostatních PO

Tato aktivita bude navazovat na závěry pilotního projektu na NK ČR, viz Aktivita 2. V ten okamžik by se již mělo jednat o odladěný systém, jehož následná instalace na MK ČR a ostatních PO resortu ministerstva kultury, by měla začínat rovnou ve fázi zkušebního provozu, v němž budou se systémem v produkčním prostředí pracovat přesně definované skupiny uživatelů.

Aktivita 4 Nákup datového prostoru

Pro úspěšnou implementaci IS ESS by měl být dostatečný datový prostor, resp. podpůrný hardware, na kterém jednotlivé organizace provozují současné systémy spisové služby. Je však více než pravděpodobné, že organizace nebudou mít dostatek datového prostoru na zazálohování a archivaci současné spisové služby. Stejně tak bude nutné počítat s datovým prostorem organizací, které svoji spisovou službu nyní provozují na platformě SaaS (Software as a Service ? software jako služba) a/nebo PaaS (Platform as a Service ? platforma jako služba). Konkrétní potřeby jednotlivých organizací by měly vyvstat z provedené studie proveditelnosti.

Popis realizačního týmu projektu :

Organizační struktura projektu je určena tak, aby byla zajištěna efektivní komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem, aby bylo vhodně vyváжено rozdělení odpovědnosti mezi týmy participujícími na realizaci projektu a aby byly účinně řešeny situace, které mohou narušit postup projektu podle harmonogramu, a aby byla účinně eliminována rizika pro jeho úspěšné dokončení.

Hlavním řídicím orgánem projektu je Řídicí výbor, jehož hlavním úkolem je sledovat postup projektu,

vyjadřovat se k zásadním otázkám řízení projektu v souvislosti s harmonogramem projektu a rozsahem dodávaného řešení a činit doporučení pro případné změny smluvních záležitostí.

Projektový tým projektu je výkonným orgánem, jehož úkolem je zabezpečit plnění projektu v požadované kvalitě a dodržení plánovaného harmonogramu a rozpočtu projektu.

Pracovní skupiny jsou operativně utvářené týmy, které se zaměřují na řešení specifických úkolů projektu, jež vyžadují zapojení pracovníků ze strany objednatele i zhotovitele.

Projektová kancelář MK zajišťuje metodické vedení projektu, disponuje standardizovanými postupy projektového řízení a bude zodpovědná za koordinaci a usměrňování projektu Implementace resortního IS ESS. Současně bude postup koordinován způsobem, aby docházelo k optimálnímu a efektivnímu využití nejen lidského faktoru, ale i finančních prostředků. Zároveň slouží jako znalostní místo, metodologická základna. Na základě znalosti o probíhajících plánovaných projektech analyzuje návaznosti projektů a jejich výstupů a přínosů.

Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?

Projekt využije veškerých možností medializace, minimálně v rozsahu splnění povinné publicity specifikovaných v kapitole 13 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce finančních prostředků z IROP, zejména pak:

1. bude jako součást hlavního webu MK ČR a dále pak na informačním webovém portálu Otevřená kultura zveřejněn stručný popis projektu, jeho cíle, výsledky a informaci, že je na projekt poskytována finanční podpora z EU;
2. na obou výše zmíněných internetových stránkách budou umístěna loga IROP a MMR ČR podle specifikací v kapitole 13.3 Obecných pravidel tak, aby byla viditelná při otevření internetové stránky, aniž by byl uživatel nucen přesunout se na spodní část této stránky;
3. Jelikož se jedná o projekt financující datovou infrastrukturu, jehož celková výše podpory (příspěvek Unie a národní veřejné zdroje) přesahuje 500 000 EUR, bude po dobu realizace projektu vystaven v místě realizace projektu na viditelném místě dočasný billboard o minimálním rozměru 2,1 x 2,2 m. Pokud nebude možné umístit billboard v místě realizace projektu, bude umístěn v sídle MK ČR. Na dočasném billboardu bude uveden název projektu a hlavní cíl projektu.
4. Nejpozději do tří měsíců po dokončení realizace projektu bude v místě jeho realizace na snadno viditelném místě pro veřejnost vystavena stálá pamětní deska.

V čem je navržené řešení inovativní?

Jaká existují rizika projektu?

Na základě analýzy a identifikace (definice) potenciálních rizik byla rizika rozdělena do následujících klasifikačních skupin:

1. právní rizika;
2. finanční rizika;
3. technická rizika;
4. personální rizika;
5. provozní rizika;
6. rizika vyšší moci;
7. rizika spojená se spolufinancováním z EU.

Podrobná analýza a řízení rizik je popsána v kapitole 13 přiložené studie proveditelnosti.

Cílová skupina

Cílová skupina:

Podnikatelé a zaměstnanci ve veřejné správě

Popis cílové skupiny:

Podnikatelé: Nerelevantní. Podnikatelé jsou ovlivněni pouze sekundárně prostřednictvím zlepšení výkonu služeb žadatele (MKČR) a jeho organizačních jednotek přímo ovlivněných projektem.

Zaměstnanci ve veřejné správě: MKČR ? primární cílová skupina. MKČR vystupuje jako ústřední orgán státní správy, který zastřešuje činnost všech organizací v resortu. Z pohledu řešení bude vystupovat jako uživatel (vedení vlastní agendy spisové služby a archivnictví) a poskytovatel systému pro všechny organizace resortu (zabezpečení chodu IS ? technické i metodické),

Organizace v resortu ? primární cílová skupina. Resortní organizace vedou vlastní agendu spisové služby a archivnictví v souladu s legislativou a pravidly definovanými MKČR.

Subjekty projektu

Typ subjektu:	Žadatel/příjemce
Kód státu:	CZE - Česká republika
Název subjektu:	Ministerstvo kultury
Jméno:	
Příjmení:	
IČ:	00023671
IČ zahraniční:	
RČ:	
Datum narození:	
DIČ / VAT id:	
Právní forma:	Organizační složka státu
Je subjekt právnickou osobou?:	ANO
Datum vzniku:	
Typ plátce DPH:	Nejsem plátcem DPH
Procentní podíl:	
Počet zaměstnanců:	
Roční obrát (EUR):	
Bilanční suma roční rozvahy (EUR):	
Velikost podniku:	
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:	ANO

Adresy subjektu

Kód státu:	CZE - Česká republika
Typ adresy:	Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje:	Hlavní město Praha
Název okresu:	Hlavní město Praha
Název ORP:	Hlavní město Praha
Městská část:	Praha 1
Obec:	Praha
Část obce:	Malá Strana
Ulice:	Maltézské náměstí
PSČ:	118 00
Číslo orientační:	1
Číslo popisné/ evidenční:	471
Kód druhu čísla domovního:	1
WWW:	

Osoby subjektu

Titul před jménem:	Mgr.
Jméno:	Daniel
Příjmení:	Herman
Titul za jménem:	
Telefon:	
Mobil:	257085111
Email:	daniel.herman@mkcr.cz
Hlavní kontaktní osoba:	
Statutární zástupce:	ANO
Titul před jménem:	Ing.
Jméno:	Josef
Příjmení:	Praks
Titul za jménem:	
Telefon:	
Mobil:	257085111
Email:	josef.praks@mkcr.cz
Hlavní kontaktní osoba:	ANO
Statutární zástupce:	
Titul před jménem:	doc. Mgr.
Jméno:	Antonín
Příjmení:	Staněk
Titul za jménem:	Ph.D.
Telefon:	
Mobil:	257085203

Email: antonin.stanek@mkcr.cz
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce: ANO

Titul před jménem: PhDr.
Jméno: Ilja
Příjmení: Šmíd
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil: 257085203
Email: ilja.smid@mkcr.cz
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce: ANO

Účty subjektu

Název účtu příjemce: Ministerstvo kultury
Kód banky: 0710 - Česká národní banka
Měna účtu: CZK
Stát: Česká republika
Předčíslí ABO:
Základní část ABO: 3424001
Neplatný záznam účtu:

Umístění

Dopad projektu:
CZ010 Hlavní město Praha
CZ020 Středočeský kraj
CZ031 Jihočeský kraj
CZ032 Plzeňský kraj
CZ041 Karlovarský kraj
CZ042 Ústecký kraj
CZ051 Liberecký kraj

CZ052 Královéhradecký kraj
CZ053 Pardubický kraj
CZ063 Kraj Vysočina
CZ064 Jihomoravský kraj
CZ071 Olomoucký kraj
CZ072 Zlínský kraj
CZ080 Moravskoslezský kraj

Místo realizace:
500178 Praha 6
CZ010 Hlavní město Praha

Klíčové aktivity

Název klíčové aktivity:
informačních systémů.

Vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných

Etapy projektu

Pořadí etapy: 1
Název etapy: Implementační analýza a implementační fáze
Předpokládané datum zahájení: 1. 6. 2018
Předpokládané datum ukončení: 16. 5. 2019
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 11,50

Popis etapy:

Aktivita:
Nastavení projektu;
analýza;
budování infrastruktury + Implementace

Výstupy:

Detailní technická a implementační analýza
Funkční infrastruktura
Implementovaná eSSL

Pořadí etapy: 2
Název etapy: Zprovoznění systému
Předpokládané datum zahájení: 17. 5. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 10. 2019
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 5,50

Popis etapy:

Pilotní provoz; Nasazení do produkčního provozu; Administrace projektu (ZoR, ZŽoP); Ukončení realizace projektu

Výstupy:

- Funkční a otestovaná eSSL
- Funkční a otestovaná infrastruktura

Rozpočet roční

Kód	Název	Částka celkem	Procento
1	Celkové výdaje	98 752 683,00	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje	98 752 683,00	100,00
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje - investiční	98 666 683,00	99,91
1.1.1.1	Pořízení majetku	98 666 683,00	100,00
1.1.1.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Pořízení drobného nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	46 633 348,00	47,26
1.1.1.1.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	52 033 335,00	52,74
1.1.2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční	86 000,00	0,09
1.1.2.1	Nákupy služeb	0,00	0,00
1.1.2.1.1	Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu	0,00	0,00
1.1.2.1.2	Stavební úpravy	0,00	0,00
1.1.2.2	Publicita projektu	86 000,00	100,00
1.1.2.2.1	Povinná publicita	86 000,00	100,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00
1.2.1	celkové nezpůsobilé výdaje - investiční	0,00	0,00
1.2.2	Celkové nezpůsobilé výdaje - neinvestiční	0,00	0,00

Rozpočet roční – přehled za jednotlivé roky

Kód	Částka za 1.rok	Částka za 2.rok	Částka za 3.rok	Částka za 4.rok	Částka za 5.rok	Částka za 6.rok	Částka za 7.rok	Částka za 8.rok	Částka za 9.rok	Částka za 10.rok	Částka celkem	Procento
1	2 969 333,00	95 783 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 752 683,00	100,00
1.1	2 969 333,00	95 783 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 752 683,00	100,00
1.1.1	2 933 333,00	95 733 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 666 683,00	99,91
1.1.1.1	2 933 333,00	95 733 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 666 683,00	100,00
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	0,00	46 633 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 633 348,00	47,26
1.1.1.1.4	2 933 333,00	49 100 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 033 335,00	52,74
1.1.2	36 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,09

1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	36 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	100,00
1.1.2.2.1	36 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	100,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování:	Žádost o podporu
Měna:	CZK
Název etapy:	
Celkové zdroje:	98 752 683,00
Celkové nezpůsobilé výdaje:	0,00
JPP nezpůsobilé:	0,00
Celkové způsobilé výdaje:	98 752 683,00
Jiné peněžní příjmy (JPP):	0,00
CZV bez příjmů:	98 752 683,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:	0,00
Příspěvek Unie:	79 851 419,47
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování):	18 901 263,53
Podpora celkem:	98 752 683,00
Vlastní zdroj financování:	
% vlastního financování:	
Zdroj financování vlastního podílu:	
% vlastního financování - více rozvinutý region:	

Finanční plán

Pořadí finančního plánu:	1
Datum předložení:	13. 6. 2019
Etapa:	1 1 Implementační analýza a implementační fáze
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	77 602 683,00
Vyúčtování - Investice:	77 566 683,00
Vyúčtování - Neinvestice:	36 000,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	77 602 683,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	77 566 683,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	36 000,00
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	2
Datum předložení:	28. 11. 2019
Etapa:	2 2 Zprovoznění systému
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	21 150 000,00

Vyúčtování - Investice:	21 100 000,00
Vyúčtování - Neinvestice:	50 000,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	21 150 000,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	21 100 000,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	50 000,00
Závěrečná platba:	ANO

Kategorie intervencí

Tematický cíl

Kód:	02
Název:	Zlepšení dostupnosti, využití a kvality informačních a komunikačních technologií
Název specifického cíle:	Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	79 854 382,04

Oblast intervence

Kód:	IV.3.078
Název:	Služby elektronické veřejné správy (e-government) a žádosti (včetně elektronického zadávání veřejných zakázek, IKT opatření na podporu reformy veřejné správy, počítačové bezpečnosti, opatření pro důvěru a ochranu soukromí, elektronického soudnictví (e-justice) a e-demokracie)
Název specifického cíle:	Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	79 854 382,04
Koeficient klimatické změny:	0,00
Podskupina:	Informační a komunikační technologie (IKT) - stimulace poptávky, aplikace a služby
Skupina:	Rozvoj vnitřního potenciálu

Vedlejší téma ESF

Forma financování

Kód:	01
Název:	Nevratný grant
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	79 854 382,04

Ekonomická aktivita

Kód:	18
Název:	Veřejná správa
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	79 854 382,04

Mechanismus územního plnění

Kód:	07
Název:	Nepoužije se
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	79 854 382,04

Lokalizace

Kód:	CZ010
Název:	Hlavní město Praha
NUTS2:	Praha
NUTS1:	Česká republika
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	79 854 382,04

Typ území

Kód:	01
Název:	Velké městské oblasti (hustě obydlené > 50 000 obyvatel)
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	79 854 382,04

Indikátory

Kód indikátoru: 30500
Název indikátoru: Počet pořízených informačních systémů
ENVI:
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty: 26. 9. 2017
Cílová hodnota: 1,000
Datum cílové hodnoty: 31. 10. 2019
Měrná jednotka: Počet IS
Typ indikátoru: Výstup

Definice indikátoru:

Informačním systémem je funkční celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost. Každý informační systém zahrnuje data, která jsou uspořádána tak, aby bylo možné jejich zpracování a zpřístupnění, provozní údaje a dále nástroje umožňující výkon informačních činností. Pořízeným systémem je systém upravený, konfigurovaný, nově vybudovaný a zajišťující novou funkcionalitu /nové funkcionality informačního systému.

Popis hodnoty:

V rámci projektu dojde k pořízení nového informačního systému spisové služby - eSSL..

Kód indikátoru: 30515
Název indikátoru: Nová funkcionalita informačního systému
ENVI:
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty: 26. 9. 2017
Cílová hodnota: 4,000
Datum cílové hodnoty: 31. 10. 2019
Měrná jednotka: Funkcionalita
Typ indikátoru: Výsledek

Definice indikátoru:

Jedná se o nové funkcionality zavedené v rámci informačních a komunikačních technologií veřejné správy. Funkcionalita je hierarchicky uspořádaný souhrn poskytovaných, požadovaných nebo plánovaných funkcí.

A) U aktivit spojených s - eGovernmentem, bude novou funkcionalitou informačního systému například:

- samoobslužný proces veřejné správy a/nebo
- propojování datového fondu veřejné správy a/nebo
- zajištění provozní spolehlivosti a bezpečnosti a/nebo
- dostupnost služeb veřejné správy a/nebo
- interoperabilita na území státu s přesahem v rámci EU a/nebo
- celoplošná dostupnost

B) U aktivit spojených s - modernizací specifických informačních a komunikačních systémů VS, bude novou funkcionalitou informačního systému například:

- samoobslužný proces pro úředníky veřejné správy a/nebo
- integrace datového fondu orgánů veřejné moci (dále jen OVM) a jeho propojení s dalšími OVM a/nebo
- interoperabilita na území státu s přesahem i např. v rámci EU a/nebo
- logická centralizace a celoplošná dostupnost v rámci OVM sdílejících provozní informační systém a/nebo

- celoplošná dostupnost specifických informačních a komunikačních systémů a/nebo
- zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů veřejné správy a/nebo
- zvýšená spolehlivost, bezpečnost a průchodnost provozních informačních systémů, spravovaných jednotlivými OVM s využitím sdílení ICT platformy a/nebo
- elektronizované vnitřní procesy.

Popis hodnoty:

1. Samoobslužný proces pro úředníky veřejné správy
Informační systém eSSL v maximální možné míře automatizuje procesy výměny dat s integrovanými produkty ? nové řešení zajistí automatizované předávání do spisovny a na základě nastavených příznaků i automatizované předání do archivu vč. automatického odeslání SIP balíčku do NDA. Nadefinované workflow v eSSL bude podporovat způsoby předání spisů do archivu automatizovaně. Definice workflow bude provedena dle spisového a skartačního řádu jednotlivých organizací MKČR a PO.
Informační systém eSSL se bude napojovat i na Informační systém základních registrů.
2. Zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů a elektronizace vnitřních procesů
Informační systém eSSL zajistí standardy a interoperabilitu s návaznými agendovými systémy např. JEGIS, což významným informačním systémem Ministerstva kultury ČR.
Přínosy v oblasti zrychlení a zjednodušení zavedením eSSL:
 - a. odpadá ruční vedení evidenčních pomůcek
 - b. lze vyhledat rychle písemnosti v rámci jednotlivých odborů MKČR a PO
 - c. zrychlení přístupu k informacím o stavu písemnosti
 - d. možnost přidělování čísel jednací všemi uživateli
 - e. postupné budování elektronického úložiště dokumentů
 - f. vazba na datové schránky
 - g. snížení počtu tištěných kopií dokumentů
 - h. přehled o práci, délce vyřizování, množství, statistiky
3. Zvýšená spolehlivost, bezpečnost a průchodnost provozních informačních systémů
Projekt eSSL je od počátku koncipován jako informační systém s vysokou mírou automatizace a nastavenými interními procesy verifikace a evaluace. Maximální důraz je kladen na kybernetickou bezpečnost, a to v takové míře, aby byl výsledný informační systém kompatibilní s požadavky ISO řady 27000.
4. Logická centralizace a celoplošná dostupnost provozních informačních systémů v rámci OVM

Veřejné zakázky

Pořadové číslo veřejné zakázky	Název veřejné zakázky	Pracovní název veřejné zakázky	HASH VZ	Stav veřejné zakázky	Administrativní stav VZ
	VZ - Povinná publicita	VZ - Povinná publicita	n0m8cVZ	Plánována	Schválena

VZ na dodávku a
implementaci Resortního
informačního systému
elektronické spisové služby
Ministerstva kultury ČR

VZ na dodávku a
implementaci Resortního
informačního systému
elektronické spisové služby
Ministerstva kultury ČR

n0ltAVZ Plánována

Schválena

Horizontální principy

Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti a nediskriminace
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Typ horizontálního principu: Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti mužů a žen
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Čestná prohlášení

Název čestného prohlášení:

Čestné prohlášení

Text čestného prohlášení:

Čestně prohlašuji, že:

- a) ke dni podání žádosti nemám závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, na odvodech za porušení rozpočtové kázně či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů, spolufinancovaných z rozpočtu EU vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují);
- b) nejsem v likvidaci ve smyslu zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v úpadku, hrozícím úpadku či proti mně není vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech

jeho řešení (insolvenční zákon);

c) na mě (žadatele) nebyl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem,

d) osoby vykonávající funkci statutárního orgánu žadatele, nebo osoby, oprávněné jednat jeho jménem, nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný čin dotačního podvodu či jiný hospodářský trestný čin nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení nebo pro trestný čin poškozování zájmů EU,

e) předložená žádost o podporu je v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské unie;

f) na způsobilé výdaje, zahrnuté v této žádosti o podporu jsem neobdržel žádnou jinou podporu ze zdrojů Evropské unie nebo z národních zdrojů;

Zavazuji se, že:

a) jsem se seznámil s obsahem žádosti o podporu;

b) mám zajištěny veškeré potřebné zdroje na realizaci projektu podle pravidel financování Integrovaného regionálního operačního programu (subjekty typu OSS a PO OSS: zavazuji se, že budu prostředky nárokovat ze státního rozpočtu na příslušný rok);

c) v žádosti o podporu nejsou uvedeny citlivé osobní údaje ani skutečnosti zakládající obchodní tajemství a žádost neobsahuje informace chráněné autorským právem.

Prohlašuji, že jsem oprávněn učinit toto prohlášení, údaje uvedené v žádosti o podporu, v jejích přílohách a v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom právních následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů, a případného trestního stíhání.

Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas uděluji do 31. 12. 2028.

Dokumenty

Pořadí:	1
Název dokumentu:	3. Souhlasné Stanovisko hlavního architekta eGovernmentu
Číslo:	
Název předdefinovaného dokumentu:	3. Souhlasné Stanovisko hlavního architekta eGovernmentu
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:	Elektronická
Doložený soubor:	ANO
Povinný:	ANO
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2

Příloha:	
isko_MK_eSSL_23_IROP_(1050506).pdf	QwiHaHKM3UWMtn7Vq58J5g 3615266::priloha_stanov
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:	MUSLATOM
Datum vložení:	10. 8. 2017
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	
Pořadí:	2
Název dokumentu:	4. Studie proveditelnosti
Číslo:	
Název předdefinovaného dokumentu:	4. Studie proveditelnosti
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:	Elektronická
Doložený soubor:	ANO
Povinný:	ANO
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Příloha:	42_zOJ0fB0mV8yWiGujHqQ 3615291::Studie_proveditel
nosti_eSSL_rev_OHA_v5.pdf	
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:	MUSLATOM
Datum vložení:	10. 8. 2017
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	
Pořadí:	3
Název dokumentu:	5. Průzkum trhu
Číslo:	
Název předdefinovaného dokumentu:	5. Průzkum trhu
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:	Elektronická
Doložený soubor:	ANO
Povinný:	ANO
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Příloha:	mMiH5eAC0UWFU171ZLRs2w 3615324::P03_ESSL_IRO
P_23_CP_pruzkum_trhu.pdf	
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:	MUSLATOM
Datum vložení:	10. 8. 2017
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	
Pořadí:	4
Název dokumentu:	6. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů
Číslo:	
Název předdefinovaného dokumentu:	6. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:	Elektronická
Doložený soubor:	ANO

Povinný:	ANO
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Příloha:	BXk7TpL3M0CaZBjV-4PmzQ 3615340::P04_ESSL_IROP_23_CP_jine_prijmy.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:	MUSLATOM
Datum vložení:	10. 8. 2017
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	
Pořadí:	5
Název dokumentu:	7. Seznam objednávek - přímých nákupů
Číslo:	
Název předdefinovaného dokumentu:	7. Seznam objednávek - přímých nákupů
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:	Elektronická
Doložený soubor:	ANO
Povinný:	ANO
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Příloha:	2owxw6a9H02kAh7ow9-mSw 3615350::P05_ESSL_IROP_23_CP_seznam_objednavek.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:	MUSLATOM
Datum vložení:	10. 8. 2017
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	
Pořadí:	6
Název dokumentu:	Formulář OHA eGov
Doložený soubor:	ANO
Povinný:	
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Příloha:	FJmuvlO1UkG0IWmBiip_aA 3615366::eSSLFormular_HA_eGOV_rev_OHA_v6.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:	BBBILPET
Datum vložení:	25. 9. 2017
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	
Pořadí:	7
Název dokumentu:	Souhlasné Stanovisko hlavního architekta eGovernmentu - dopis
Doložený soubor:	ANO
Povinný:	
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Příloha:	MQOFSLSHn0qZi-D-ctRIDg 3615395::OHA_stanovisko_MK_eSSL_23_IROP_101200.pdf

Osoba, která soubor zadala do MS2014+: BBBILPET
Datum vložení: 25. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 8
Název dokumentu: Čestné prohlášení ke Stanovisku OHA eGov
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: rT-
aS4_IzUymcMv6zDM_fA|3615420::P08_ESSL_IROP_23_CP_stanovisko_OHA.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: BBBILPET
Datum vložení: 25. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 11
Název dokumentu: Plná moc
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: aduH_YDvTkecmNiTWMX3OA|5390567::Plna_moc_IŠ_E
SSL.pdf

Osoba, která soubor zadala do MS2014+: BBBILPET
Datum vložení: 26. 1. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 12
Název dokumentu: Dekret prezidenta republiky
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: LyTbTov-
sU6B_FrFbdJS5A|5390645::SMF_NP_15518010416030.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: BBBILPET
Datum vložení: 26. 1. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 13
Název dokumentu: Opravená studie proveditelnosti dle připomínek CRR

Doložený soubor:	ANO
Povinný:	
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Příloha:	UwSrAZ10M0ykwJ4PTyTP8Q 5432022::Studie_provedit elnosti eSSL_rev_CRR_v3.docx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:	BBBILPET
Datum vložení:	29. 1. 2018
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	

Pořadí:	14
Název dokumentu:	Tabulka vypořádání připomínek CRR
Doložený soubor:	ANO
Povinný:	
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Příloha:	FoquszNTj0-- mUonCO0dew 5432048::ESSL_vyporadani_pripominek_CRR_v3.xlsx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:	BBBILPET
Datum vložení:	29. 1. 2018
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	

CBA

Cost benefit analýza

Základní informace o CBA:

Název:	CBA ESSL
Navázání CBA k projektu:	Resortní informační systém elektronické spisové služby Ministerstva kultury ČR
Začátek referenčního období:	1. 1. 2018
Konec referenčního období:	31. 12. 2032
Hlavní CBA:	Ano
CBA je finalizované:	Ano
Sektor pro referenční období:	Ostatní sektory/Other sectors
Od:	10
Do:	15
Název subjektu:	Ministerstvo kultury
IČ:	00023671
Kód programové linie:	06
Název programové linie:	Integrovaný regionální operační program
Hash:	I9o4xP

Verze: 0002
Kód výzvy: 06_16_028
Název výzvy: 23. Výzva IROP - SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY A INFRASTRUKTURA I. - SC 3.2
Název číselníku položek CBA: 23. výzva na SC 3.2 - Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I.
Ekonomická analýza: Ne
Příjmy dle čl. 61: Ne
Rozdílová varianta: Ano
Vlastní výpočet Zůstatkové hodnoty: Ne
Konsolidace: Ne
Subjekty konsolidace:
Celkové způsobilé výdaje: 98 752 683,00
Diskontní sazba: 4,00
Diskontní sazba pro Ekonomickou analýzu: 5,00
Jiné peněžní příjmy : 0,00
Celkové investiční výdaje: 98 752 683,00
Flat rate:

Investice a zdroje:

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové finanční náklady ostatní	98 752 683,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	67 861 665,00
Celkové investiční náklady	98 752 683,00
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové provozní výnosy	0,00
Celkové zdroje financování	98 752 683,00
Diskontované finanční náklady ostatní	95 068 708,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	58 097 706,86
Diskontované investiční náklady	95 068 708,00
Diskontované provozní náklady	0,00
Diskontované provozní výnosy	0,00
Diskontované zdroje financování	95 068 708,00

Rozdílová varianta investičních nákladů:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	98 752 683,00
Diskontované investiční náklady	95 068 708,00

Rozdílová varianta zdrojů financování:

Název	Celkem
Celkové zdroje financování	98 752 683,00
Příspěvek unie	79 854 382,05
Soukromé zdroje	0,00
Finanční prostředky ze státního rozpočtu	18 898 300,95
Finanční prostředky ze státních fondů	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce	0,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky	0,00
Ostatní zdroje	0,00
Diskontované zdroje financování	95 068 708,00

Provozní náklady a výnosy:

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové finanční náklady ostatní	98 752 683,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	67 861 665,00
Celkové investiční náklady	98 752 683,00
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové provozní výnosy	0,00
Celkové zdroje financování	98 752 683,00
Diskontované finanční náklady ostatní	95 068 708,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	58 097 706,86
Diskontované investiční náklady	95 068 708,00
Diskontované provozní náklady	0,00
Diskontované provozní výnosy	0,00
Diskontované zdroje financování	95 068 708,00

Rozdílová varianta provozních a finančních nákladů:

Název	Celkem
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	67 861 665,00
Celkové finanční náklady ostatní	98 752 683,00
Diskontované provozní náklady	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	58 097 706,86
Diskontované finanční náklady ostatní	95 068 708,00

Rozdílová varianta provozních výnosů:

Název	Příjem dle čl. 61	Celkem
Celkové provozní výnosy		0,00
Provozní výnosy		0,00

Financování provozní ztráty		0,00
Zůstatková hodnota		0,00
Diskontované provozní výnosy		0,00

Zůstatková hodnota:

Výběr položky číselníku:

Zůstatková hodnota

Zůstatková hodnota:

0,00

1. rok:

2. rok:

3. rok:

4. rok:

5. rok:

6. rok:

7. rok:

8. rok:

9. rok:

10. rok:

11. rok:

12. rok:

13. rok:

14. rok:

15. rok:

16. rok:

17. rok:

18. rok:

19. rok:

20. rok:

21. rok:

22. rok:

23. rok:

24. rok:

25. rok:

26. rok:

27. rok:

28. rok:

29. rok:

30. rok:

Výběr položky číselníku:

Diskontovaná zůstatková hodnota

Zůstatková hodnota:

0,00

1. rok:

2. rok:

3. rok:

4. rok:

5. rok:

6. rok:

7. rok:

8. rok:

9. rok:

10. rok:

11. rok:
12. rok:
13. rok:
14. rok:
15. rok:
16. rok:
17. rok:
18. rok:
19. rok:
20. rok:
21. rok:
22. rok:
23. rok:
24. rok:
25. rok:
26. rok:
27. rok:
28. rok:
29. rok:
30. rok:

Výběr položky číselníku:

Zůstatková hodnota:

Diskontovaná zůstatková hodnota
0,00

1. rok:
2. rok:
3. rok:
4. rok:
5. rok:
6. rok:
7. rok:
8. rok:
9. rok:
10. rok:
11. rok:
12. rok:
13. rok:
14. rok:
15. rok:
16. rok:
17. rok:
18. rok:
19. rok:
20. rok:
21. rok:
22. rok:
23. rok:
24. rok:
25. rok:
26. rok:
27. rok:
28. rok:

29. rok:

30. rok:

Návratnost investic pro FA:

Vstupy pro výpočet návratnosti investic:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	98 752 683,00
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	67 861 665,00
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	0,00
Návratnost investice	-166 614 348,00
Kumulovaná návratnost investice	-4 631 200 430,00

Návratnost investice:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	0,00				
Index rentability	-1,55				
Vnitřní výnosové procento					
Čistá současná hodnota	-153 166 414,86	Menší než	0,00		Vyhovující pro projekty nad 5 mil. Kč CZV

Návratnost kapitálu pro FA:

Vstupy pro výpočet návratnosti kapitálu:

Název	Celkem
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	67 861 665,00
Celkové finanční náklady ostatní	98 752 683,00
Národní zdroje financování	18 898 300,95
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	0,00
Návratnost kapitálu	-185 512 648,95
Kumulovaná návratnost kapitálu	-5 179 819 398,81

Návratnost kapitálu:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	0,00				
Index rentability	-9,07				
Vnitřní výnosové procento					
Čistá současná hodnota	-171 359 713,51				

Udržitelnost pro FA:**Vstupy pro výpočet udržitelnosti:**

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	98 752 683,00
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové provozní výnosy	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	67 861 665,00
Celkové finanční náklady ostatní	98 752 683,00
Celkové zdroje financování	98 752 683,00
Udržitelnost	-166 614 348,00
Kumulovaná udržitelnost	-4 631 200 430,00

Udržitelnost:

Název	Udržitelnost
Udržitelnost	Ne

Citlivost finanční analýzy:

Kód	Název položky	Procento

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové finanční náklady ostatní	98 752 683,00

Celkové finanční náklady pro návratnost investice	67 861 665,00
Celkové investiční náklady	98 752 683,00
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové provozní výnosy	0,00
Celkové zdroje financování	98 752 683,00
Diskontované finanční náklady ostatní	95 068 708,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	58 097 706,86
Diskontované investiční náklady	95 068 708,00
Diskontované provozní náklady	0,00
Diskontované provozní výnosy	0,00
Diskontované zdroje financování	95 068 708,00

Přehled peněžních toků:

Název	Celkem
Udržitelnost	0,00
Kumulovaná udržitelnost	0,00
Návratnost investice	0,00
Kumulovaná návratnost investice	0,00
Návratnost kapitálu	0,00
Kumulovaná návratnost kapitálu	0,00

Udržitelnost:

Název	Udržitelnost
Udržitelnost	

Návratnost investice:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-1,55					
Vnitřní výnosové procento	Ano						

Vnitřní výnosové procento	Ne						
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 153 166 414,86		Menší než	0,00		Vyhovující pro projekty nad 5 mil. Kč CZV

Návratnost kapitálu:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-9,07					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 171 359 713,51					

Výběr specifických cílů:

Socio-ekonomické dopady:

Typ - Určuje, zda se jedná o součtový nebo diskontovaný záznam. S=součtový, D=diskontovaný

Návratnost investic pro EA:

Vstupy pro výpočet návratnosti investic:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	98 752 683,00
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	67 861 665,00
Celková hodnota dopadů	0,00
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	0,00
Ekonomická návratnost investice	0,00
Kumulovaná ekonomická návratnost investice	0,00

Návratnost investice:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis
-------	---------	------	----	----	-------

Návratnost kapitálu pro EA:

Vstupy pro výpočet návratnosti kapitálu:

Název	Celkem
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	67 861 665,00
Celkové finanční náklady ostatní	98 752 683,00
Celková hodnota dopadů	0,00
Národní zdroje financování	18 898 300,95
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)	0,00
Ekonomická návratnost kapitálu	0,00
Kumulovaná ekonomická návratnost kapitálu	0,00

Návratnost kapitálu:

Název	Hodnota	Znak	Od	Do	Popis

Citlivost ekonomické analýzy:

Kód	Název položky	Název dopadu	Procento

Celkové a diskontované položky:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady	98 752 683,00
Celkové provozní náklady	0,00
Celkové provozní výnosy	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice	67 861 665,00
Celkové finanční náklady ostatní	98 752 683,00
Celkové zdroje financování	98 752 683,00
Celková hodnota dopadů	0,00
Diskontované investiční náklady	94 191 571,10
Diskontované provozní náklady	0,00
Diskontované provozní výnosy	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice	55 962 951,52
Diskontované finanční náklady ostatní	94 191 571,10
Diskontované zdroje financování	94 191 571,10
Diskontovaná hodnota dopadů	0,00

Přehled peněžních toků:

Název	Celkem
Návratnost investice	0,00
Návratnost kapitálu	0,00
Ekonomická návratnost investice	0,00
Ekonomická návratnost kapitálu	0,00
Udržitelnost	0,00
Ekonomická udržitelnost	0,00

Návratnost investice:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-1,55					
Vnitřní výnosové procento	Ano						

Vnitřní výnosové procento	Ne						
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 153 166 414,86		Menší než	0,00		Vyhovující pro projekty nad 5 mil. Kč CZV

Ekonomická návratnost investice:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis

Návratnost kapitálu:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Doba návratnosti investice	Ano						
Doba návratnosti investice	Ne	0,00					
Index rentability	Ano						
Index rentability	Ne	-9,07					
Vnitřní výnosové procento	Ano						
Vnitřní výnosové procento	Ne						
Čistá současná hodnota	Ano						
Čistá současná hodnota	Ne	- 171 359 713,51					

Ekonomická návratnost kapitálu:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis

Komentář:

Investice:	
Zdroje:	
Provozní a finanční náklady:	
Provozní výnosy:	
Zůstatková hodnota:	
Finanční analýza:	