Identifikace operace

7 vrs

Registracni Cislo projektu:
Identifikace Zadosti (Hash):
Zkraceny nazev projektu:

Typ podani:
Zpusob jednani:

Projekt

Cislo programu:
Ndazev programu:

Cislo vyzvy:
Nazev vyzvy:

Zadost o podporu

CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006524
b76qvP
RCNS

Automatické
Podepisuje jeden signatar

06
Integrovany regionalni operacéni program

06_16_028
23. Vyzva IROP - SPECIFICKE INFORMACN{ A KOMUNIKACN({

SYSTEMY A INFRASTRUKTURA I. - SC 3.2

Nazev projektu CZ:
Nazev projektu EN:

Anotace projektu:

Rejstrik cirkvi a nabozenskych spolecnosti
Register of Churches and Religious Societies

Cilem projektu je celkova nahrada zastaralé architektury reseni ISCNS, ktera postrada integracni
platformu a nevyhovuje platnym normam. Bude umoznéno ukladani el. dokumenti s prodlouzenim
doby jejich Citelnosti pred uloZzenim do uloZisté spolu s osetfenim jejich divéryhodnosti ve shodé s
pozadavky natizeni EU 910/2014. V RCNS bude pfistup k datlim z ROB a ROS zajistén formou dotaz(
spocivajicich v zadani parametrid a nasledné odpovédi. Rovnéz je zde prace se spisovou sluzbou GINIS.

Fyzicka realizace projektu

Predpokladané datum zahdjeni:

Skutec¢né datum zahdjeni:

Predpokladané datum ukonéeni:

1.4.2018

30.9. 2019

Pfedpokladana doba trvani (v mésicich): 18,00

ve

Prijmy projektu
Jiné penéini pFijmy (JPP):

Projekt nevytvafi jiné penéini pfijmy

P¥ijmy dle ¢l. 61 obecného nafizeni: Projekt nevytvafi ptijmy dle ¢lanku 61

Doplrikové informace

Realizace zadavacich fizeni na projektu: Ano

Liniova stavba:

Verejna podpora: Ne
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Partnerstvi vefejného a soukromého sektoru:

CBA: Ano
Projekt je zaméfen na organy verejné spravy a verejné sluzby na

celostatni, regionalni nebo mistni trovni:

Projekt je zcela nebo z¢asti provadén socidlnimi partnery nebo NNO:

Rezim financovani: Ex-post

Specifické cile

Cislo programu, Nazev programu 06 Integrovany regionalni operacni program
06.3 Dobrd sprava Uzemi a zefektivnéni vetejnych
Cislo prioritni osy, Nazev prioritni osy instituci

06.3.05 Posilovani aplikaci v oblasti IKT uréenych

pro elektronickou verejnou spravu, elektronické
Cislo investi¢ni priority, Nazev investi¢ni uceni, za¢lenéni do informacni spolecnosti,
priority elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictvi

TC 02 Zlepseni pristupu k informacnim a

komunikaénim technologiim (IKT), jejich vyuZiti
Cislo tematického cile, Nazev tematického cile a kvality

06.3.05.3.2 ZvysSovani efektivity a transparentnosti

verejné spravy prostrednictvim rozvoje vyuZiti a

Cislo, Nazev kvality systéma IKT
Procentni podil 100,00
Kategorie regionu:

Vice rozvinuté 11,82

Méné rozvinuté 88,18

Popis projektu

Anotace projektu
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Cilem projektu je celkova nahrada zastaralé architektury reseni ISCNS, ktera postrada integracni
platformu a nevyhovuje platnym normam. Bude umoznéno ukladani el. dokumenti s prodlouzenim
doby jejich Citelnosti pfed ulozenim do uUloZisté spolu s oSetfenim jejich divéryhodnosti ve shodé s
pozadavky natizeni EU 910/2014. V RCNS bude pfistup k datlim z ROB a ROS zajistén formou dotaz(
spocivajicich v zadani parametrd a nasledné odpovédi. Rovné? je zde prace se spisovou sluzbou GINIS.

Jaky problém projekt reSi?

V soucasné dobé je provozovan informacni systém cirkvi a ndbozenskych spolecnosti (IS CNS), ktery ma
byt timto projektem nahrazen. Soucasny systém realizuje funkce pro evidenci subjekt(, spravnich fizeni
a zmén v registraci a evidenci, evidenci pisemnosti (jejich identifikace, vlastni dokument je archivovan v
papirové podobé), pfenost dat pro ARES a €SU a moznosti generovani vystup(. Aplikace je fesena jako
Klient/Server v prostfedi MS Windows a databazovy server SQL Server firmy Microsoft. Serverova c¢ast
aplikace je provozovana pod OS MS Windows. Data jsou 0 omezené mire pristupna verejnosti
prostfednictvim Web technologii pro prohlizece Internet Explorer v.6.0.

Ddvodem nahrady je celkova zastaralost architektury feseni IS CNS postradajici integracni platformu,
ktera se projevuje zejména v oblasti chybéjicich vazeb na systémy ISVS i problémy pfi potfebé Uprav SW
dle pozadavk( normy elDAS a dalsSich norem.

Dalsim divodem k pofizeni nového systému je zajisténi pozadavku na ukladani elektronickych
dokumentl s prodlouzenim doby citelnosti dokumentu pred uloZzenim do UloZisté (poZaduje se poufZiti
standardizovanych archivnich formatd dokument( doporucovanych k implementaci do Ulozist s
predpoklddanou dobou Zivotnosti 30 nebo vice let). Dale se u UloZisté dokumentl pozaduje pribéziné
oSetrovani divéry hodnosti uloZzenych dokumentt ve shodé s pozadavky nafizeni EU 910/2014.
Soucasny systém toto neumoziuje a podklady jsou archivovany pouze v papirové podobé. Chybi
podpora archivacniho procesu elektronickych dokumenta.

V IS CNS je pristup k datim z ROB a ROS zajistén formou dotazl spocivajicich v zadani parametr( a
nasledné odpovédi (chybi tedy automaticka replikace zmén evidovanych Gdajl za ZR do IS CNS).
Rovnéz prace se spisovou sluzbou GINIS neni v IS CNS nijak automatizovana ani neni zajisténo primé
napojeni dat IS CNS na data ve spisové sluzbé.

(Studie proveditelnosti - kapitola 5.1. a 6.)

Jaké jsou pficiny problému?

Stdvajici reSeni plni zakonnou povinnost, ale neni vybudovano propojeni na ISZR odpovidajici
architektonickym vzorlim eGovernmentu ani napojeni na spisovou sluzbu. Nyni chybi podpora
elektronického podani Zadosti. Integracni vazby na systémy ISVS bud' chybi, nebo je jejich funkénost
nedostatecnda. Chybéjici datova synchronizace systém zvysuje chybovost a pracnost obsluhy. Chybi
podpora divéryhodného uloZeni dokumentd dle normy elDAS.

Modifikace stavajiciho systému je limitovana zastaralosti architektury stavajiciho feseni, ktera je
prekazkou efektivniho a hospodarného naplnéni pozadavk( na systém, zahrnujicich zejména pouziti
nezavislé integracni komponenty a napojeni na fadu systém ISVS podle architektonickych vzor( NA ICT
VS CR. Fakticky by spInéni vétsiny novych pozadavki znamenalo nakladné a zdlouhavé pfeprogramovani
i potfebu zasadni modernizace pouzitych letitych technologii atedy ve vysledku vyssi naklady nez jsou
naklady na tvorbu systému nového. Pokud by v urcitych ¢astech systému zlstaly zachovany pavodni
dnes jiz zastaralé technologie tak by tim byla do budoucna ohroZena udrzitelnost systému. DUsledné
rozsiteni systému IS CNS o vSechny poZadavky zahrnujici integrace dle architektonickych vzord NA ICT VS
CR fakticky znamend vytvoreni nového systému. Nediisledné nebo ¢aste¢né rozsiteni stavajiciho
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systému by znamenalo zakonzervovani omezené rozsifitelnosti a omezenych sluzeb stavajiciho systému.
Z téchto dlivodl nelze variantu rozvoje stavajiciho systému resit.

(Studie proveditelnosti - kapitola 5.7.)

Co je cilem projektu?

Cilem projektu RCNS je modernizace stavajiciho IS CNS ve smyslu harmonizace s legislativnimi pozadavky
na informacéni systémy verejné sféry stanovenymi zakonem 365/2000 a dalsi legislativou.
Seznam cill projektu RCNS:

. Vedeni evidence cirkevnich a pravnickych osob

. Automaticka aktualizace udajl cirkevnich subjekt(

. Dlouhodobé a divéryhodné uloZeni dokumentt

. Umoznéni elektronickych podani

. Umoznéni samoobsluzného podepsaného vypisu

. ZpFistupnéni evidovanych Gdajd verejnosti

. Rozsifeni moznosti autentizace uZivatel(i

. Podpora operaci spisové sluzby

O 00 N OO U B WN BB

. Zajisténi nezavislosti RCNS na integrovanych systémech
10. Automaticka notifikace zmén dat

(Studie proveditelnosti - kapitola 4.3.)

Jaka zména/y je/jsou v dusledku projektu oéekavana/y?
Hlavnim cilem projektu je vytvoreni nového systému RCNS s novou architekturou odpovidajici vzorlim

NA ICT VS CR a garantujici snadnou rozsifitelnost.
Novy systém musi plnit klicové pozadavky:

- Dodavka dlouhodobého dlvéryhodného ulozZisté, které bude umoziiovat:
Konverzi dokumentu do dlouhodobého archivniho formatu pred vloZzenim do ulozisté.
Kontinualni zajisténi ovéritelnosti dokumentl spravou casovych razitek (prerazitkovani).

- Vybudovani Informacniho rejstfiku cirkvi a ndbozenskych spolecnosti (IS RCNS), ktery bude sestavat z
modul(:

Modul registrace a spravy subjektd.

Modul nahlizeni do zakladnich registr(.

Webova aplikace s vefejnou a neverejnou ¢asti pro prohlizeni subjekt’ a formulare elektronickych
zménovych podani.

Aplikace pro publikaci verejnych dat ve standardu OpenData (Linked Open Data).

- Vybudovani informacni platformy pro integraci agendovych systému s externimi systémy
eGovernmentu (IP I1AS) s funkci:

Poskytovani sluzeb a auditovani pristupt k referenénim adajim ZR.

NahliZzeni do zakladnich registrd a dalsSich systémU napojenych na ISZR jako samostatného modulu.
Automaticka synchronizace evidovanych udaja v RCNS s udaji v ZR.

Automaticka konfigurovatelna notifikace zmén sledovanych udajl ze ZR.
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Automatické zpracovani formularovych podani v datové schrance uradu.
Automatické ukladani dokumentd do DDU a spisové sluzby.

(Studie proveditelnosti - kapitola 5.7.3.)

Jaké aktivity v projektu budou realizovany?
Mezi hlavni aktivity projektu patfi

- Analyza a navrh feseni (zpUsobily vydaj)
- Pfiprava HW a SW pro feSeni (zpUsobily vydaj)
o Vybudovani divéryhodného ulozisté
o Zajisténi potfebného HW a SW pro provoz divéryhodného uloZisté
- Implementace reseni (zpUsobily vydaj)
o Implementace SW reseni systému
o Implementace ukladani a kategorizace dat v souladu s autorskymi pravy, mezinarodnimi standardy a
konvencemi
o Realizace systému zalohovani
o Realizace bezpecnostniho projektu a fizeni pfistupu
o Implementace kontrolnich a monitorovacich mechanismi
- Testovani (zpUsobily vydaj)
- Nasazeni systému (zpUsobily vydaj)
- Realizace pilotniho provozu(zpUsobily vydaj)
- UZivatelska podpora po dobu pilotniho provozu (zpUsobily vydaj)

Mezi vedlejsi aktivity projektu patfi:
- Povinna publicita (zpGsobily vydaj)

(Studie proveditelnosti - kapitola 5.8.2. a 5.8.3.)

Popis realizacniho tymu projektu :

Priprava projektu probiha Cisté s vyuZzitim internich zdroju Zadatele. V ramci jeho organizacni struktury
ma k dispozici odborniky na projektové fizeni (v rdmci schvaleného projektu spolufinancovaného z OPZ,
Vyzva C. 25 - Projektova kancelar MK) a interni odbor investic a verejnych zakazek.

V ramci realiza¢ni faze budou v projektu nize uvedené role:
1. Projektovy manazer

2. Architekt informacniho systému

3. Konzultant - bezpecénost

4. Hlavni vyvojar

5. Koordinator zajisténi kvality informacniho systému

6. Tester

(Studie proveditelnosti - kapitola 7)

Jak bude zajisténo Sifeni vystupd projektu?
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Vystupy projektu budou priibézné zverejnovany na strankach pfijemce podpory, tzn. www.mker.cz a
webovych strankdch projektové kancelafe MK. Dale bude vyddna tiskova zprava a dle manudlu pro
publicitu bude rovnéz vytvoren plakat a pamétni deska. Projekt bude rovnéz uveden na souhrnném
billboardu s dalSimi projekty ESIF realizovanymi Zadatelem. Souhrnné informace o vSech projektech
realizovanych Zadatelem budou také pristupné na jeho webovych strankach na adrese
http://www.mkcr.cz a specifické informace také na webovych strankuach Projektové kancelafe Zadatele
na adrese http://projektovakancelar.mkcr.cz

V ¢em je navrZené feSeni inovativni?
Projekt RCNS umozni elektronické podani a zmény tdajl o registrovanych cirkvich a ndbozZenskych

spolecnostech, coz povede ke snadnéjsi pristupnosti pfi zakladani cirkve a udrzovani aktudlnich
informaci pfi jejich spravé. Dale umoZni editovat Udaje v registru ROS o cirkvich a ndboZenskych
spolec¢nostech, coZ povede k efektivnéjsi praci urednikd pfi spravé. RCNS zpfistupni OpenData rozhrani
s cirkevnimi subjekty. Toto umozni soukromym subjektdm nebo jinym Usekdm statni spravy vyuZziti a
pripadné cilenou propagaci jednotlivych cirkvi v souladu se svobodou naboZenského vyznani.

Jaka existuiji rizika projektu?

Uspésna realizace projektu je podminéna fadou vnéjsich i vnitinich faktort, a mGze byt proto ohrozena
vznikem tady rizik, jejichZ analyza je provedena v kapitole 13 Studie Provedelnosti.
Rizika jsou rozdélena do 4 kategori:

Technicka rizika:

- Nedostatky v projektové dokumentaci

- Dodateéné zmény pozadavk( investora

- Nedostatecna koordinace programatorskych praci

- Vybér nekvalitniho dodavatele

- Nedodrzené terminu realizace

- Zivelné pohromy

- Zvyseni cen vstupl

- Nekvalitni projektovy tym

Finanéni rizika:

- NeobdrZeni dotace

- Nedostatek financnich prostfedkl na predfinancovani a v pribéhu realizace projektu
- Viceprace

Pravni rizika

- Nedodrzeni pokyni pro zadavani VZ
- Nedodrzeni podminek IROP

- Nedodrzeni pravnich norem CR, EU
- NevyreSené vlastnické vztahy

Provozni rizika

- Neplnéni dodavatelskych smluv

- NedodrZeni indikatord

- Nedostatek financ¢nich prostfedkd v provozni fazi projektu
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Vyse uvedena kli¢ova rizika budou specificky Fizené a monitorované. Rizeni rizik musi byt zabezpeéeno
osobami k tomu uréenymi, proskolenymi a zodpovédnymi. Monitorovani téchto rizik je doporuceno
formou pravidelnych ctvrtletnich review.

Cilova skupina

Cilova skupina:

Obcané

Popis cilové skupiny:

Projekt prispiva k evidenci pravnickych osob zaloZzenych registrovanou cirkvi nebo nabozenskou
spolecnosti zabyvajicich se charitou, ¢imz podporuje zlepSeni Zivotni Urovné socialné slabych skupin
obyvatel.

Cilova skupina:

Podnikatelé a zaméstnanci ve vefejné spravé

Popis cilové skupiny:

Ministerstvo kultury, odbor cirkvi - vedeni IS RCNS jako agendového systému zajisti naplnéni zakonné
povinnosti pfi vedeni registru cirkvi a naboZenskych spole¢nosti a pfi vykonu funkce primarniho editora
ZR ROS.

Cirkve - usnadnéni procesu registrace a pfistupu k evidovanym informacim, elektronické podani ndvrhu
usnadni a zrychli komunikaci s Uradem, systém prispéje k transparentnosti proces( souvisejicich

s ¢innosti cirkevniho subjektu.

NaboZenské spolecnosti - usnadnéni procesu registrace a pristupu k evidovanym informacim,
elektronické podani navrhu usnadni a zrychli komunikaci s Ufadem, systém prispéje k transparentnosti
procesu souvisejicich s ¢innosti cirkevniho subjektu.

Ostatni organy verejné spravy - snadnéjsi pfistup k evidovanym informacim a relevantnim dokument(im,
usnadnéni rozhodovacich proces(i na zdkladé ziskanych informaci.

Verejnost - pristup k aktudlnim informacim a relevantnim dokumentim cirkevnich osob.

Subjekty projektu
Typ subjektu: Zadatel/pfijemce
Kéd statu: CZE - Ceska republika
Nazev subjektu: Ministerstvo kultury
Jméno:
PFijmeni:
IC: 00023671

I€ zahrani¢ni:
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RC:

Datum narozeni:
DIC / VAT id:

Pravni forma:

Je subjekt pravnickou osobou?:
Datum vzniku:

Typ platce DPH:
Procentni podil:
Pocet zaméstnancl:
Rocni obrat (EUR):
Bilan¢ni suma

rocni rozvahy (EUR):
Velikost podniku:

Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:

Adresy subjektu

Kdd statu:

Typ adresy:
Nazev kraje:
Nazev okresu:
Nazev ORP:
Méstska cast:
Obec:

Cast obce:
Ulice:

PsC:

Cislo orientaéni:
Cislo popisné/
evidencni:

Kdd druhu Cisla
domovniho:
WWW:

Osoby subjektu

Organizacni sloZka statu
ANO

Nejsem platcem DPH

Nerelevantni
NE

CZE - Ceska republika
Adresa oficialni (adresa sidla organizace)
Hlavni mésto Praha
Hlavni mésto Praha
Hlavni mésto Praha
Praha 1

Praha

Mala Strana
Maltézské nameésti
118 00

1

471

www.mkcr.cz

Titul pfed jménem: Ing.
Jméno: Josef
PFijmeni: Praks
Titul za jménem:
Telefon: 257085533
Mobil: 257085533
Email: josef.praks@mbkcr.cz
Hlavni kontaktni osoba: ANO
Statutarni zastupce:
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Titul pfed jménem:
Jméno:

Pfijmeni:

Titul za jménem:
Telefon:

Mobil:

Email:

Hlavni kontaktni osoba:

Statutdrni zastupce:

Uéty subjektu

Ndzev uctu pfijemce:
Kéd banky:

Ména uctu:

Stat:

Predcisli ABO:
Zakladni cast ABO:
Neplatny zaznam uctu:

v rd

Umisténi

PhDr.
llja
Smid

257085203
ilja.smid@mkcr.cz

ANO

Ministerstvo kultury

0710 - Ceskd narodni banka
CZK

Ceska republika

3424001

Dopad projektu:

CZ010 Hlavni mésto Praha

CZ020 Stredocesky kraj

CZ031 Jihocesky kraj

CZ032 Plzensky kraj

CZ041 Karlovarsky kraj

Cz042 Ustecky kraj

CZ051 Liberecky kraj

CZ052 Kralovéhradecky kraj

CZ053 Pardubicky kraj

CZ063 Kraj Vysocina
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CZ064 Jihomoravsky kraj

CZ071 Olomoucky kraj

CZ072 Zlinsky kraj

CZ080 Moravskoslezsky kraj

Misto realizace:

CZ010 Hlavni mésto Praha

Klicové aktivity

Nazev klicové aktivity:

informacnich systému a infrastruktury.

Etapy projektu

Poradi etapy:

Nazev etapy:

Predpokladané datum zahajeni:
Pfredpokladané datum ukonceni:

Predpokladana doba trvani (v mésicich):

Popis etapy:

1. Analyza a navrh feseni

2. Pfiprava HW a SW pro feSeni

- Vybudovani divéryhodného ulozZisté

- Zajisténi potfebného HW a SW pro provoz

3. Implementace reseni
- Implementace SW feSeni systému

1

Etapa 1 - Vyvoj informacniho systému
1.4.2018

31.3.2019

12,00

Rozvoj, modernizace a zvySeni dostupnosti komunikacnich a

- Implementace ukladani a kategorizace dat v souladu s autorskymi prévy, mezinarodnimi standardy a

konvencemi
- Realizace systému zalohovani

- Realizace bezpecnostniho projektu a fizeni ptistupu
- Implementace kontrolnich a monitorovacich mechanismi

4. Povinnd publicita

Poradi etapy:
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Nazev etapy:
Predpokladané datum zahajeni:
Predpokladané datum ukonceni:

Predpokladana doba trvani (v mésicich):

Popis etapy:

- Testovani

- Nasazeni systému

- Realizace testovaciho provozu

- UZivatelskd podpora

- Spusténi ostrého provozu systému
- Povinna publicita

2. Etapa - Pilotni provoz
1.4.2019

30.9.2019

6,00
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Rozpocet rocni

Kéd Nazev Castka celkem Procento
1 Celkové vydaje 37911 775,00 100,00
1.1 Celkové zpUsobilé vydaje 37911 775,00 100,00
1.1.1 Celkové zpUsobilé vydaje - investi¢ni 37 887 575,00 99,94
1.1.1.1 Potizeni majetku 37 887 575,00 100,00
1.1.1.1.1 Potizeni drobného hmotného majetku 0,00 0,00
1.1.1.1.2 Potizeni drobného nehmotného majetku 0,00 0,00
1.1.1.1.3 Potizeni dlouhodobého hmotného majetku 2 920 000,00 7,71
1.1.1.14 Potizeni dlouhodobého nehmotného majetku 34 967 575,00 92,29
1.1.2 Celkové zpUsobilé vydaje - neinvesti¢ni 24 200,00 0,06
1.1.2.1 Nakupy sluZzeb 0,00 0,00
1.1.2.1.1 Potizeni sluzeb bezprostfedné souvisejicich s realizaci projektu 0,00 0,00
1.1.2.1.2 Stavebni Gpravy 0,00 0,00
1.1.2.2 Publicita projektu 24 200,00 100,00
1.1.2.2.1 Povinna publicita 24 200,00 100,00
1.2 Celkové nezpUsobilé vydaje 0,00 0,00
1.2.1 celkové nezplsobilé vydaje - investi¢ni 0,00 0,00
1.2.2 Celkové nezpUsobilé vydaje - neinvesticni 0,00 0,00
Rozpocet rocni — piehled za jednotlivé roky
Kéd Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castka Procento
1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.rok 6.rok 7.rok 8.rok 9.rok 10.rok celkem
1 27920000,00| 9991 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 37 911 775,00 100,00
1.1 27920000,00| 9991 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 37 911 775,00 100,00
1.1.1 27920 000,00 | 9967 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 37 887 575,00 99,94
1.1.1.1 27920000,00| 9967 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 37 887 575,00 100,00
1.1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.3 2920 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2920000,00 7,71
1.1.1.1.4 25000 000,00 | 9967 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 34 967 575,00 92,29
1.1.2 0,00 24 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 200,00 0,06
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1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2 0,00 24 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 200,00 100,00
11221 0,00 24 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 200,00 100,00
1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sestava vytvorena v MS2014 BBBILPET Verze 4
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Prehled zdroju financovani

Faze prehledu financovani:
Ména:

Nazev etapy:

Celkové zdroje:

Celkové nezpusobilé vydaje:
JPP nezplisobilé:

Celkové zpUsobilé vydaje:
Jiné penéini ptijmy (JPP):
CZV bez pfijmu:

Pfijmy dle ¢l. 61 obecného nafizeni:

Prispévek Unie:

Narodni verejné zdroje

(bez vlastniho zdroje financovani):
Podpora celkem:

Soukromé:

EIB:

Financni mezera:

Vlastni zdroj financovani:

% vlastniho financovani:

Zdroj financovani vlastniho podilu:

Financni plan

Zadost o podporu - zména - navrh IS KP

CzZK

37911 775,00
0,00
0,00
37911 775,00
0,00
37911 775,00
0,00
30 655 461,25

7 256 313,75
37911 775,00

37911 775,00

Financni prostfedky ze statniho rozpoctu
% vlastniho financovani - vice rozvinuty region:

Poradi financniho planu:

1

Datum predlozeni:

20. 4. 2019

Etapa:

11 Etapa 1 - Vyvoj
informacniho systému

Zaloha - plan:

0,00

Zaloha - Investice:

Zaloha - Neinvestice:

Vyuctovani - plan:

25 255 950,00

Vyuctovani - Investice:

25 255 950,00

Vyuctovani - Neinvestice:

0,00

Vyuctovani - ocisténé o prijmy:

25 255 950,00

Vyuctovani - Investice ocisténé o prijmy:

25 255 950,00

Vyuctovani - Neinvestice oCisténé o pfijmy: 0,00
Zavérecna platba: NE
Poradi finan¢niho planu: 2
Datum predloZeni: 20.10. 2019
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Etapa:

2 2 2. Etapa - Pilotni provoz

Zaloha - plan:

0,00

Zaloha - Investice:

Zaloha - Neinvestice:

Vyuctovani - plan:

12 655 825,00

Vyuctovani - Investice:

12 631 625,00

Vyuctovani - Neinvestice:

24 200,00

Vyuctovani - oCisténé o prijmy:

12 655 825,00

Vyuctovani - Investice oc€iSténé o prijmy:

12 631 625,00

Vyuctovani - Neinvestice ocisténé o pfijmy:

24 200,00

Zavérecna platba:

ANO

Kategorie intervenci

Tematicky cil

Kod:
Nazev:

Nazev specifického cile:

Procentni podil:
Indikativni alokace:

Oblast intervence

Kod:
Nazev:

Nazev specifického cile:

Procentni podil:

Indikativni alokace:
Koeficient klimatické zmény:
Podskupina:

Skupina:

02

Zlepseni dostupnosti, vyuzZiti a kvality
informacnich a komunikacnich technologii
ZvySovani efektivity a transparentnosti vefejné
spravy prostfednictvim rozvoje vyuziti a kvality
systém IKT

100,00

30 656 598,62

IV.3.078

Sluzby elektronické verejné spravy (e-
government) a Zadosti (véetné elektronického
zadavani verejnych zakazek, IKT opatfeni

na podporu reformy verejné spravy, pocitacové
bezpecnosti, opatifeni pro dlvéru a ochranu
soukromi, elektronického soudnictvi (e-justice)
a e-demokracie)

Zvysovani efektivity a transparentnosti vefejné
spravy prostfednictvim rozvoje vyufZiti a kvality
systém IKT

100,00

30 656 598,62

0,00

Informacni a komunikacni technologie (IKT) -
stimulace poptavky, aplikace a sluzby

Rozvoj vnitfniho potencialu

Sestava vytvorena v MS2014
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Vedlejsi téma ESF

Forma financovani

Kéd:

Nazev:

Procentni podil:
Indikativni alokace:

Ekonomicka aktivita

Kad:

Nazev:

Procentni podil:
Indikativni alokace:

Mechanismus tzemniho pInéni

Kéd:

Nazev:

Procentni podil:
Indikativni alokace:

Lokalizace

Kad:

Nazev:

NUTS2:

NUTS1:

Procentni podil:
Indikativni alokace:

Typ uzemi

Kod:
Nazev:

Procentni podil:
Indikativni alokace:

01

Nevratny grant
100,00

30 656 598,62

18

Vertejna sprava
100,00

30 656 598,62

07

NepouZije se
100,00

30 656 598,62

Cz010

Hlavni mésto Praha
Praha

Ceska republika
100,00

30 656 598,62

01

Velké méstské oblasti (husté obydlené > 50 000
obyvatel)

100,00

30 656 598,62

Sestava vytvorena v MS2014
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Indikatory

Kéd indikatoru: 30500

Nazev indikatoru: Pocet porizenych informacnich systém
ENVI:

Vychozi hodnota: 0,000

Datum vychozi hodnoty: 27.9.2017

Cilova hodnota: 1,000

Datum cilové hodnoty: 30.9.2019

Mérna jednotka: Pocet IS

Typ indikatoru: Vystup

Definice indikatoru:

Informacnim systémem je funkcni celek nebo jeho ¢ast zabezpecdujici cilevédomou a systematickou
informacni ¢innost. Kazdy informacni systém zahrnuje data, kterd jsou usporadana tak, aby bylo
mozné jejich zpracovani a zpfistupnéni, provozni Udaje a dale ndstroje umoznujici vykon
informacnich Cinnosti. Pofizenym systémem je systém upraveny, konfigurovany, nové vybudovany a
zajistujici novou funkcionalitu /nové funkcionality informacniho systému.

Popis hodnoty:

Nové pofizenych informacnich systém( v tomto projektu je 1. Pfesny popis Ml je uveden ve Studii
providitelnosti projektu v kapitole 10.2. Cilovd hodnota se vypocitava jako jednotkové Cislo za kazdy
pofizeny informacni systém.

Kéd indikatoru: 30515

Nazev indikatoru: Nova funkcionalita informacniho systému
ENVI:

Vychozi hodnota: 0,000

Datum vychozi hodnoty: 27.9.2017

Cilova hodnota: 10,000

Datum cilové hodnoty: 30.9.2019

Mérna jednotka: Funkcionality

Typ indikatoru: Vysledek

Definice indikatoru:

Jedna se o nové funkcionality zavedené v rdmci informacnich a komunikacnich technologii verejné
spravy. Funkcionalita je hierarchicky uspotradany souhrn poskytovanych, poZzadovanych nebo
pldnovanych funkci.

A) U aktivit spojenych s - eGovermentem, bude novou funkcionalitou informacniho systému
napfiklad:

- samoobsluzny proces verejné spravy a/nebo

- propojovani datového fondu verejné spravy a/nebo

- zajisténi provozni spolehlivost a bezpecnosti a/nebo

- dostupnost sluzeb vefejné spravy a/nebo

- interoperabilita na Gdzemi statu s presahem v ramci EU a/nebo

- celoplosna dostupnost

B) U aktivit spojenych s - modernizaci specifickych informacnich a komunikacnich systém( VS, bude
novou funkcionalitou informacniho systému napfiklad:

Sestava vytvofena v MS2014 BBBILPET Verze 4
9.11.2018 9:04
17



- samoobsluzny proces pro Uredniky verejné spravy a/nebo

- integrace datového fondu organt verejné moci (dale jen OVM) a jeho propojeni s dalsSimi OVM
a/nebo

- interoperabilita na Gzemi statu s pfesahem i napf. v rdmci EU a/nebo

- logicka centralizace a celoploSna dostupnost v rdmci OVM sdilejicich provozni informacni systém
a/nebo

- celoplosna dostupnost specifickych informacnich a komunikaénich systém a/nebo

- zrychleni a zjednoduseni vnitfnich procesl verejné spravy a/nebo

- zvysena spolehlivost, bezpecnost a prichodnost provoznich informacnich systéml, spravovanych
jednotlivymi OVM s vyuzitim sdileni ICT platforem a/nebo

- elektronizované vnit¥ni procesy.

Popis hodnoty:

1) Vedeni evidence cirkevnich a pravnickych osob

2) Automaticka aktualizace Udaju cirkevnich subjekt
3) Dlouhodobé a divéryhodné uloZeni dokumentt
4) Umoznéni elektronickych podani

5) UmoZnéni samoobsluzného podepsaného vypisu
6) Zpfistupnéni evidovanych udajl verejnosti

7) Rozsifeni mozZnosti autentizace uzivatel(

8) Podpora operaci spisové sluzby

9) Zajisténi nezavislosti RCNS na integrovanych systémech
10) Automaticka notifikace zmén dat

Podrobné informace jsou uvedeny ve studii proveditelnosti v kapitole 10.2 a ve formudari OHA.
Funkcionality byly schvaleny Odborem hlavniho architekta eGovernmentu dne 26. 9. 2017.

Verejné zakazky

Pofadové Nazev verejné zakazky Pracovni nazev verejné HASH vz Stav verejné Administrativni
cislo zakazky zakazky stav VZ
verejné
zakazky
Vyvoj a implementace IS Vyvoj a implementace IS RCNS nnVEPVZ  Planovéna Schvélena

RCNS véetné nakupu DDU

Horizontalni principy

Typ horizontalniho principu: Rovné pfilezitosti a nediskriminace
Vliv projektu na horizontalni princip: Neutralni k horizontalnimu principu
Popis a zdtivodnéni vlivu projektu na horizontalni princip:

Sestava vytvofena v MS2014 BBBILPET Verze 4
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Projekt je v souladu s horizontalnim principem Rovné pfilezitosti.

Nasledujici seznam obsahuje popis aktivit generovanych realizaci projektu, které budou mit pozitivni
dopad na horizontalni princip:

- Rovnost pfilezitosti v pfistupu k informacim digitalizovaného kulturniho dédictvi CR

- Podpora rovnosti v zaméstnani formou stejného pfistupu ke vzdélavacim pfilezitostem

- Podpora Usili pro zlepseni kvality zaméstnani pro Zeny a zajisténi vétsi pruznosti pfi ochrané
pracovnich mist pro Zeny formou stejného ptistupu ke vzdélavacim pfrilezitostem

- Odstranéni digitalni propasti tykajici se predevsim socialné slabsich vrstev a seniord formou
elektronického pfristupu k informacim

Celkovy vliv na tento horizontdlni princip je neutralni.

(Studie proveditelnosti - kapitola 14)

Typ horizontalniho principu: Udrzitelny rozvoj (environmentalni indikatory)
Vliv projektu na horizontalni princip: Neutralni k horizontalnimu principu

Popis a zdtivodnéni vlivu projektu na horizontalni princip:

Projekt je v souladu s horizontalnim principem UdrZitelny rozvoj.

Nasledujici seznam obsahuje popis aktivit generovanych realizaci projektu, které budou mit pozitivni
dopad na horizontalni princip:

- Snizovani spot rfeby energii diky dostupnosti kulturnich artefakt(i v elektronické podobé
prezentované na uZivatelsky privétivém portalovém rfeseni

- Poskytovani komplexnich informaci o kulturnim dédictvi jednotlivych region( povede k
povzbuzovani mistnich organl k vyuziti kvality jejich Zivotniho prosttedi jako klicového
ekonomického faktoru

- SniZzovani mnozstvi produkovanych odpadi

Celkovy vliv na tento horizontdlni princip je neutralni.

(Studie proveditelnosti - kapitola 14)

Typ horizontalniho principu: Rovné prilezitosti muzl a zen

Vliv projektu na horizontalni princip: Neutralni k horizontalnimu principu

Popis a zdtivodnéni vlivu projektu na horizontalni princip:
Projekt je v souladu s horizontalnim principem Rovné pfilezitosti muz( a Zen.

Celkovy vliv na tento horizontalni princip je neutralni.

(Studie proveditelnosti - kapitola 14)
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Cestna prohlageni

Nazev cestného prohlaseni:

Cestné prohlaseni

Text cestného prohlaseni:

Cestné prohladuji, Ze:

a) ke dni podani Zadosti nemam zavazky vUci orgdniim verejné spravy po lhité splatnosti (zejména
danové nedoplatky a penale, nedoplatky na pojistném a na penale na verejné zdravotni pojisténi, na
pojistném a penale na socidlni zabezpeceni a prispévku na statni politiku zaméstnanosti, na odvodech
za poruseni rozpoctové kazné ¢i dalsi nevyporadané financni zavazky z jinych projektd,
spolufinancovanych z rozpoctu EU vici orgdnim, které prostredky z téchto fondd poskytuiji);

b) nejsem v likvidaci ve smyslu zdkona ¢. 89/2012, obcansky zakonik, v ipadku, hrozicim dpadku ¢i
proti mné neni vedeno insolven¢ni fizeni ve smyslu zakona ¢. 182/2006 Sb., o tUpadku a zptsobech
jeho feseni (insolvencni zakon);

c) na mé (Zadatele) nebyl vydan inkasni pfikaz po predchazejicim rozhodnuti Evropské komise
prohlasujicim, Ze poskytnuta podpora je protipravni a neslucitelna se spole¢nym trhem,

d) osoby vykondvajici funkci statutarniho orgdnu Zadatele, nebo osoby, opravnéné jednat jeho
jménem, nebyly pravomocné odsouzeny pro trestny ¢in, jehoZ skutkova podstata souvisela s
predmétem cinnosti Zadatele, nebo pro trestny ¢in dotacniho podvodu ¢i jiny hospodarsky trestny ¢in
nebo trestny Cin proti majetku nebo pro trestné Ciny Uplatkarstvi nebo Ucasti na zlo¢inném spolceni
nebo pro trestny ¢in poskozovani zajmu EU,

e) predloZena zadost o podporu je v souladu s pravnimi predpisy Ceské republiky a Evropské unie;

f) na zplsobilé vydaje, zahrnuté v této Zadosti o podporu jsem neobdrZel Zadnou jinou podporu ze
zdroju Evropské unie nebo z narodnich zdroju;

Zavazuji se, Ze:

a) jsem se seznamil s obsahem Zadosti o podporu;

b) mam zajistény veskeré potrebné zdroje na realizaci projektu podle pravidel financovani
Integrovaného regiondlniho operacniho programu (subjekty typu OSS a PO OSS: zavazuji se, Ze budu
prostifedky narokovat ze statniho rozpoctu na pfrislusny rok);

c¢) v zadosti o podporu nejsou uvedeny citlivé osobni Gdaje ani skute¢nosti zakladajici obchodni
tajemstvi a Zddost neobsahuje informace chranéné autorskym pravem.

Prohlasuji, Ze jsem opravnén ucinit toto prohlaseni, Udaje uvedené v Zadosti o podporu, v jejich
prilohdch a v tomto prohlaseni jsou pravdivé a Uplné a jsem si védom pravnich nasledkl a sankci,
které vyplyvaji z uvedeni nepravdivych nebo neudplnych udajl, a ptipadného trestniho stihani.

Souhlasim se zpracovanim a uchovanim osobnich Gdajl v souladu se zédkonem ¢. 101/2000 Sb., o
ochrané osobnich Gdajd, ve znéni pozdéjsich predpisi. Tento souhlas udéluji do 31. 12. 2028.
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Dokumenty

Poradi: 1

Nazev dokumentu: Souhlasné Stanovisko hlavniho architekta
eGovernmentu

Cislo:

Nazev preddefinovaného dokumentu: 3. Souhlasné Stanovisko hlavniho architekta
eGovernmentu

Druh povinné pfilohy Zadosti o podporu:  Elektronicka

Dolozeny soubor: ANO

Povinny: ANO

Odkaz na umisténi dokumentu:

Typ prilohy: Implementacni / realizaéni 2

Pfiloha:

rcNLIHJ4dkSOxzCeEBGIlyw |3646290::priloha_irop28_min
isterstvo_kultury_rcns.pdf
Osoba, ktera soubor zadala do MS2014+: MKVOKALE
Datum vlozeni: 22.9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Poradi: 2

Nazev dokumentu: Studie proveditelnosti

Cislo:

Nazev preddefinovaného dokumentu: 4. Studie proveditelnosti

Druh povinné pfilohy Zadosti o podporu:  Elektronicka

Dolozeny soubor: ANO

Povinny: ANO

Odkaz na umisténi dokumentu:

Typ prilohy: Implementacni / realizaéni 2

P¥iloha: luZME-KFmUS1ImwMo1lidFMg|5524316::20180202-

Studie proveditelnosti_RCNS_FINAL.pdf

Osoba, ktera soubor zadala do MS2014+: MKVOKALE
Datum vlozZeni: 22.9.2017
Verze dokumentu: 0003

Popis dokumentu:

Poradi: 3

Nazev dokumentu: Prizkum trhu

Cislo:

Nazev preddefinovaného dokumentu: 5. Prlzkum trhu

Druh povinné prilohy Zadosti o podporu:  Elektronicka

Dolozeny soubor: ANO
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Povinny:

Odkaz na umisténi dokumentu:

Typ prilohy:

Pfiloha:
RCNS_IROP-23_CP-pruzkum-trhu.pdf
Osoba, ktera soubor zadala do MS2014+:
Datum vlozZeni:

Verze dokumentu:

Popis dokumentu:

Poradi:

Nazev dokumentu:

Cislo:

Nazev preddefinovaného dokumentu:
Druh povinné prilohy zZadosti o podporu:
DoloZeny soubor:

Povinny:

Odkaz na umisténi dokumentu:

Typ prilohy:

Priloha:
RCNS_IROP-23_CP-jine-prijmy.pdf
Osoba, ktera soubor zadala do MS2014+:
Datum vloZeni:

Verze dokumentu:

Popis dokumentu:

Poradi:

Nazev dokumentu:

Cislo:

Nazev preddefinovaného dokumentu:
Druh povinné pfilohy Zadosti o podporu:
DoloZeny soubor:

Povinny:

Odkaz na umisténi dokumentu:

Typ prilohy:

Ptiloha:

RCNS_IROP-23_CP-seznam-objednavek.pdf

Osoba, ktera soubor zadala do MS2014+:
Datum vloZeni:

Verze dokumentu:

Popis dokumentu:

Poradi:

Nazev dokumentu:

Dolozeny soubor:

Povinny:

Odkaz na umisténi dokumentu:
Typ prilohy:

ANO

Implementacni / realizaéni 2

5a0TmVtW10KxVgcaWfxJXQ|3646561::P03 -

MKVOKALE
22.9.2017
0001

4

Vypocet Cistych jinych penéznich pfijma

6. Vypocet Cistych jinych penéznich prijma
Elektronicka

ANO
ANO

Implementacni / realizaéni 2

MqOqGoiNtEmwZSWIXgh1SA|3646637::P04 -

MKVOKALE
22.9.2017
0001

5
Seznam objednavek - pfimych nakupt

7. Seznam objednavek - pfimych nakupt
Elektronicka

ANO

ANO

Implementacni / realizaéni 2

RATBnnKOUOOxI4PNGNRQaA | 3646649::P0O5 -

MKVOKALE
22.9.2017
0001

6
Formular OHA
ANO

Implementacni / realizaéni 2

Sestava vytvorena v MS2014
9.11.2018 9:04

BBBILPET

22

Verze 4



Pfiloha:

dzwddv51Sk-d-99qe6-Jkw|3646810::20170815-

Zadost_o_stanovisko HAeG_RCNS_FINAL.pdf

Osoba, ktera soubor zadala do MS2014+:
Datum vloZeni:

Verze dokumentu:

Popis dokumentu:

Poradi:

Nazev dokumentu:
eGovernmentu - dopis
DoloZeny soubor:

Povinny:

Odkaz na umisténi dokumentu:
Typ prilohy:

Ptiloha:

pdf

Osoba, ktera soubor zadala do MS2014+:
Datum vloZeni:

Verze dokumentu:

Popis dokumentu:

Poradi:

Nazev dokumentu:

Dolozeny soubor:

Povinny:

Odkaz na umisténi dokumentu:
Typ prilohy:

P¥iloha:
23_CP-stanovisko-OHA.pdf
Osoba, ktera soubor zadala do MS2014+:
Datum vloZeni:

Verze dokumentu:

Popis dokumentu:

Poradi:

Ndazev dokumentu:

Dolozeny soubor:

Povinny:

Odkaz na umisténi dokumentu:
Typ prilohy:

Ptiloha:

llja_Smid.pdf

Osoba, ktera soubor zadala do MS2014+:
Datum vloZeni:

Verze dokumentu:

Popis dokumentu:

BBBILPET
27.9.2017
0001

7
Souhlasné Stanovisko hlavniho architekta

ANO

Implementacni / realizaéni 2

vCULTkFGAOava7e8ekIxKw|3646873::stanovisko_92674.

BBBILPET
27.9. 2017
0001

8
Cestné prohlaseni ke stanovisku OHA
ANO

Implementacni / realizaéni 2

9zV02AVaDkmgc4iesU3L1Q|3647267::P08 - RCNS_IROP-

BBBILPET
27.9. 2017
0001

11
Jmenovaci dekret ministra
ANO

Implementacni / realizaéni 2
ISTymhmK50iBzOQLK8d08Q |5252303::Dekret-

MKVOKALE
18. 1. 2018
0001

Jmenovaci dekret ministra PhDr. Ilji Smida ze dne 13. 12. 2017
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Zakladni informace o CBA:

Nazev:

Navazani CBA k projektu:
Zacatek referencéniho odbobi:
Konec referencniho obdobi:
Hlavni CBA:

CBA je finalizované:

Sektor pro referencni obdobi:
Od:

Do:

Ndazev subjektu:

[of

Kéd programové linie:

Nazev programové linie:
Hash:

Verze:

Kéd vyzvy:

Nazev vyzvy:

CBA

Cost benefit analyza

Rejsttik cirvki a ndbozenskych spolecnosti
Rejsttik cirkvi a ndbozenskych spolecnosti
1.4.2018

31.3.2028

Ano

Ano

Ostatni sektory/Other sectors

10

15

Ministerstvo kultury

00023671

06

Integrovany regiondlni operacni program
b76qvP

0003

06_16_028

23. Vyzva IROP - SPECIFICKE INFORMACNI A

KOMUNIKACNI SYSTEMY A INFRASTRUKTURA I. - SC 3.2
23. vyzva na SC 3.2 - Specifické informacni a komunikacni

Nazev Ciselniku polozek CBA:
systémy a infrastruktura I.
Ekonomicka analyza:

PFijmy dle ¢l. 61:

Rozdilova varianta:

Vlastni vypocet Zlstatkové hodnoty:

Konsolidace:

Subjekty konsolidace:
Celkové zpuisobilé vydaje:
Diskontni sazba:

Diskontni sazba pro Ekonomickou analyzu:

Jiné penéini pfijmy :
Celkové investicni vydaje:
Flat rate:

Investice a zdroje:

Celkové a diskontované polozky:

Ano
Ne
Ne
Ne
Ne

37911 775,00
4,00
5,00
0,00
37 883 925,00

Nazev

Celkem

Celkové financni naklady ostatni

27 850,00
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Celkové financni naklady pro ndvratnost investice 0,00

Celkové investi¢ni naklady 37 883 925,00
Celkové provozni naklady 0,00

Celkové provozni vynosy 0,00

Celkové zdroje financovani 37911 775,00
Diskontované finan¢ni naklady ostatni 26 778,85
Diskontované finan¢ni naklady pro navratnost investice 0,00
Diskontované investi¢ni naklady 37 155 388,00
Diskontované provozni naklady 0,00
Diskontované provozni vynosy 0,00

Diskontované zdroje financovani

37 182 166,85

Nulova varianta investi¢nich nakladu:

Nazev Celkem
Celkové investi¢ni naklady 0,00
Investi€ni varianta investi¢nich naklada:

Nazev Celkem

Celkové investi¢ni naklady

37 883 925,00

Rozdilova varianta investi¢nich nakladu:

Nazev

Celkem

Celkové investi¢ni naklady

37 883 925,00

Diskontované investi¢ni naklady

37 155 388,00

Nulova varianta zdroja financovani:

Nazev Celkem
Celkové zdroje financovani 0,00
Ptispévek unie 0,00
Soukromé zdroje 0,00
Financni prostredky ze statniho rozpoctu 0,00
Financni prostredky ze statnich fondu 0,00
Finanéni prostfedky z rozpoctu krajd/kraje 0,00
Finanéni prostfedky z rozpoctu obci/obce 0,00
Jiné ndrodni verejné financ¢ni prostredky 0,00
Ostatni zdroje 0,00
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Investicni varianta zdroju financovani:

Nazev

Celkem

Celkové zdroje financovani

37911 775,00

Ptispévek unie

30 656 599,00

Soukromé zdroje 0,00
Financni prostfedky ze statniho rozpoctu 7 255 176,00
Finanéni prostfedky ze statnich fond( 0,00
Finanéni prostfedky z rozpoctu kraji/kraje 0,00
Finanéni prostfedky z rozpoctu obci/obce 0,00

Jiné ndrodni verejné financ¢ni prostiedky 0,00

Ostatni zdroje 0,00
Rozdilova varianta zdrojti financovani:

Nazev Celkem

Celkové zdroje financovani

37911 775,00

Ptispévek unie

30 656 599,00

Soukromé zdroje 0,00
Finanéni prostredky ze statniho rozpoctu 7 255 176,00
Finanéni prostfedky ze statnich fond( 0,00
Financ¢ni prostiedky z rozpoctu kraji/kraje 0,00
Financni prostfedky z rozpoctu obci/obce 0,00
Jiné ndrodni verfejné financ¢ni prostiedky 0,00
Ostatni zdroje 0,00

Diskontované zdroje financovani

37 182 166,85

Provozni naklady a vynosy:

Celkové a diskontované polozky:

Nazev Celkem
Celkové financni naklady ostatni 27 850,00
Celkové financni naklady pro ndvratnost investice 0,00

Celkové investi¢ni naklady 37 883 925,00
Celkové provozni naklady 0,00

Celkové provozni vynosy 0,00

Celkové zdroje financovani 37911 775,00
Diskontované financ¢ni naklady ostatni 26 778,85
Diskontované financ¢ni naklady pro navratnost investice 0,00
Diskontované investi¢ni naklady 37 155 388,00
Diskontované provozni naklady 0,00
Diskontované provozni vynosy 0,00

Diskontované zdroje financovani

37 182 166,85
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Nulova varianta provoznich a finanénich nakladt:

Nazev Celkem
Celkové provozni naklady 0,00
Celkové financni naklady pro ndvratnost investice 0,00
Celkové finanéni naklady ostatni 0,00
Investicni varianta provoznich a financnich nakladu:

Nazev Celkem
Celkové provozni naklady 0,00
Celkové financni ndklady pro ndvratnost investice 0,00
Celkové financni naklady ostatni 27 850,00
Rozdilova varianta provoznich a financnich nakladu:

Nazev Celkem
Celkové provozni naklady 0,00
Celkové finan¢ni naklady pro ndvratnost investice 0,00
Celkové financni naklady ostatni 27 850,00
Diskontované provozni naklady 0,00
Diskontované finan¢ni naklady pro navratnost investice 0,00
Diskontované financ¢ni naklady ostatni 26 778,85
Nulova varianta provoznich vynosu:

Nazev Celkem
Celkové provozni vynosy 0,00
Provozni vynosy 0,00
Financovani provozni ztraty 0,00
Investi¢ni varianta provoznich vynosti:

Nazev Celkem
Celkové provozni vynosy 0,00
Provozni vynosy 0,00

Sestava vytvorena v MS2014 BBBILPET
9.11.2018 9:04
27

Verze 4




| Financovani provozni ztraty 0,00

Rozdilova varianta provoznich vynosu:

Nazev Pfijem dle ¢l. 61 Celkem
Celkové provozni vynosy 0,00
Provozni vynosy 0,00
Financovani provozni ztraty 0,00
ZUstatkova hodnota 0,00
Diskontované provozni vynosy 0,00

Zustatkova hodnota:

Vybér polozky ciselniku: Zlstatkova hodnota
Zustatkova hodnota: 0,00
. rok:

. rok:

. rok:

. rok:

. rok:

. rok:

. rok:

. rok:

. rok:

10. rok:

11. rok:

12. rok:

13. rok:

14. rok:

15. rok:

16. rok:

17. rok:

18. rok:

19. rok:

20. rok:

21. rok:

22. rok:

23. rok:

24. rok:

25. rok:

26. rok:

27. rok:

28. rok:

29. rok:

30. rok:

Vybér poloiky ciselniku: Diskontovana zlstatkova hodnota
Zustatkova hodnota: 0,00
1. rok:

2. rok:

O OO NOUEA,WNER
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3. rok:
4. rok:
5. rok:
6. rok:
7. rok:
8. rok:
9. rok:
10. rok:
11. rok:
12. rok:
13. rok:
14. rok:
15. rok:
16. rok:
17. rok:
18. rok:
19. rok:
20. rok:
21. rok:
22. rok:
23. rok:
24. rok:
25. rok:
26. rok:
27. rok:
28. rok:
29. rok:
30. rok:
Vybér poloZky ciselniku: Diskontovana zlstatkova hodnota
Zustatkova hodnota: 0,00
. rok:

. rok:
rok:

. rok:

. rok:

. rok:

. rok:

. rok:

. rok:
10. rok:
11. rok:
12. rok:
13. rok:
14. rok:
15. rok:
16. rok:
17. rok:
18. rok:
19. rok:
20. rok:

NV A~WNER
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21. rok:
22. rok:
23. rok:
24. rok:
25. rok:
26. rok:
27. rok:
28. rok:
29. rok:
30. rok:

Navratnost investic pro FA:

Vstupy pro vypocet navratnosti investic:

Nazev Celkem
Celkové investi¢ni naklady 37 883 925,00
Celkové provozni naklady 0,00

Celkové financni naklady pro ndvratnost investice 0,00

Celkové provozni vynosy (bez financovani provozni ztraty) 0,00

Navratnost investice

-37 883 925,00

Kumulovana navratnost investice

-1117 575 788,00

Navratnost investice:

Nazev Hodnota Znak od Do Popis

Doba 0,00

navratnosti

investice

Index -0,98

rentability

Vnittni -200,00

vynosové

procento

Cista -37 155 388,00 Mensi nez 0,00 Vyhovuijici

soucasna pro projekty

hodnota nad 5 mil. K¢
czv

Ndavratnost kapitalu pro FA:

Vstupy pro vypocet navratnosti kapitalu:

Nazev Celkem
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Celkové provozni naklady 0,00

Celkové finanéni naklady pro ndvratnost investice 0,00

Celkové finanéni naklady ostatni 27 850,00
Narodni zdroje financovani 7 255 176,00
Celkové provozni vynosy (bez financovani provozni ztraty) 0,00
Navratnost kapitalu -7 283 026,00

Kumulovand navratnost kapitdlu

-214 832 677,00

Navratnost kapitalu:

Nazev Hodnota Znak od Do Popis

Doba 0,00

navratnosti

investice

Index -0,98

rentability

Vnitini -200,92

vynosové

procento

Cista -7 142 329,74

soucasna

hodnota

Udrzitelnost pro FA:

Vstupy pro vypocet udrzitelnosti:

Nazev Celkem

Celkové investi¢ni naklady 37 883 925,00

Celkové provozni naklady 0,00

Celkové provozni vynosy 0,00

Celkové finanéni naklady pro ndvratnost investice 0,00

Celkové finanéni naklady ostatni 27 850,00

Celkové zdroje financovani 37911 775,00

Udrzitelnost 0,00

Kumulovana udrzitelnost 0,00

Udrzitelnost:

Nazev Udrzitel
nost

Udrzitelnost Ano

Citlivost financni analyzy:
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Kéd Nazev polozky Procento
Celkové a diskontované polozky:

Nazev Celkem
Celkové financni naklady ostatni 27 850,00
Celkové financni naklady pro ndvratnost investice 0,00

Celkové investi¢ni naklady 37 883 925,00
Celkové provozni naklady 0,00

Celkové provozni vynosy 0,00

Celkové zdroje financovani 37911 775,00
Diskontované finanéni naklady ostatni 26 778,85
Diskontované finanéni naklady pro navratnost investice 0,00
Diskontované investi¢ni naklady 37 155 388,00
Diskontované provozni naklady 0,00
Diskontované provozni vynosy 0,00
Diskontované zdroje financovani 37 182 166,85

Pfehled penéznich tokii:

Nazev

Celkem

Udrzitelnost

0,00

Kumulovana udrzitelnost

0,00

Navratnost investice

0,00

Kumulovana navratnost investice

0,00

Navratnost kapitalu

0,00

Kumulovand navratnost kapitdlu

0,00

Udrzitelnost:

Nazev

Udrzitel
nost

Udrzitelnost

Navratnost investice:

Nazev Citlivost Hodnota

Procentni

Zména

Znak

Od Do Popis

Doba
navratnosti
investice

Ano

Doba Ne
navratnosti
investice

0,00
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Index
rentability

Ano

Index
rentability

Ne

-0,98

Vnitini
vynosové
procento

Ano

Vnitini
vynosové
procento

Ne

-200,00

Cista
soucasna
hodnota

Ano

Cista
soucasna
hodnota

Ne

37 155 388,00

Mensi
nez

0,00

Vyhovujici
pro
projekty
nad 5 mil.
K¢ czv

Ndavratnost kapitalu:

Nazev

Citlivost

Hodnota

Procentni
zména

Znak

Ood

Do

Popis

Doba
navratnosti
investice

Ano

Doba
navratnosti
investice

Ne

0,00

Index
rentability

Ano

Index
rentability

Ne

-0,98

Vnitini
vynosové
procento

Ano

Vnitini
vynosové
procento

Ne

-200,92

Cista
soucasna
hodnota

Ano

Cista
soucasna
hodnota

Ne

7142 329,74
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Vybér specifickych cilu:

Socio-ekonomické dopady:

Typ - Urcuje, zda se jedna o souctovy nebo diskontovany zaznam. S=souctovy, D=diskontovany

Nazev socio-ekonomického dopadu:

Typ: D
Jedna se o pozitivni dopad:

Hodnota dopadu:

Celkem za pocet:

Jednotka dopadu:

Celkem za miru:

Jednotka miry dopadu:

Celkem: 0,00
Kad specifického cile:

Nazev socio-ekonomického dopadu:

Typ: S
Jedna se o pozitivni dopad:

Hodnota dopadu:

Celkem za pocet:

Jednotka dopadu:

Celkem za miru:

Jednotka miry dopadu:

Celkem: 0,00
Kéd specifického cile:

Navratnost investic pro EA:

Vstupy pro vypocet navratnosti investic:

Nazev Celkem
Celkové investi¢ni naklady 37 883 925,00
Celkové provozni naklady 0,00

Celkové financni ndklady pro ndvratnost investice 0,00

Celkova hodnota dopadd 0,00

Celkové provozni vynosy (bez financovani provozni ztraty) 0,00

Ekonomicka navratnost investice

-37 883 925,00

Kumulovana ekonomicka navratnost investice

-1117 575 788,00

Navratnost investice:

Nazev | Hodnota Znak | od

Do

Popis
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Doba 0,00

navratnosti

investice

Index -0,98

rentability

Vnitfni -200,00

vynosové

procento

Cista -36 981 926,81 Mensi nez 0,00 Podléhd

soucasna dalsimu

hodnota hodnoceni
pro projekty
nad 100 mil.
K¢ czv

Navratnost kapitalu pro EA:

Vstupy pro vypocet navratnosti kapitalu:

Nazev Celkem

Celkové provozni naklady 0,00

Celkové financni naklady pro ndvratnost investice 0,00

Celkové financni naklady ostatni 27 850,00

Celkova hodnota dopadl 0,00

Narodni zdroje financovani 7 255 176,00

Celkové provozni vynosy (bez financovani provozni ztraty) 0,00

Ekonomicka navratnost kapitalu -7 283 026,00

Kumulovana ekonomicka navratnost kapitalu -214 832 677,00

Navratnost kapitalu:

Nazev Hodnota Znak od Do Popis

Doba 0,00

navratnosti

investice

Index -0,98

rentability

Vnitini -200,92

vynosové

procento

Cista -7 108 830,62

soucasna

hodnota

Citlivost ekonomické analyzy:
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Kaéd Nazev polozky Nazev dopadu Procento

Celkové a diskontované polozky:

Nazev Celkem

Celkové investi¢ni naklady 37 883 925,00

Celkové provozni naklady 0,00

Celkové provozni vynosy 0,00

Celkové financni naklady pro ndvratnost investice 0,00

Celkové financni naklady ostatni 27 850,00

Celkové zdroje financovani 37911 775,00

Celkova hodnota dopad 0,00

Diskontované investi¢ni naklady 36 981 926,81

Diskontované provozni naklady 0,00

Diskontované provozni vynosy 0,00

Diskontované finan¢ni naklady pro navratnost investice 0,00

Diskontované financ¢ni naklady ostatni 26 523,81

Diskontované zdroje financovani 37 008 450,62

Diskontovana hodnota dopadu 0,00

Pfehled penéznich tokii:

Nazev Celkem

Udrzitelnost 0,00

Ekonomicka udrzitelnost 0,00

Navratnost investice 0,00

Navratnost kapitalu 0,00

Ekonomicka navratnost investice 0,00

Ekonomickd navratnost kapitalu 0,00

Navratnost investice:

Nazev Citlivost Hodnota Procentni | Znak Od Do Popis
zména

Doba Ano

navratnosti

investice

Doba Ne 0,00

navratnosti

investice

Index Ano

rentability

Index Ne -0,98

rentability
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Vnitini
vynosové
procento

Ano

Vnitini
vynosové
procento

Ne

-200,00

Cista
soucasna
hodnota

Ano

Cista
soucasna
hodnota

Ne

37 155 388,00

Mensi
nez

0,00

Vyhovuijici
pro
projekty
nad 5 mil.
Ké Cczv

Ekonomicka navratnost investice:

Nazev

Citlivost

Hodnota

Procentni
zména

Znak

Ood

Do

Popis

Doba
navratnosti
investice

Ano

Doba
navratnosti
investice

Ne

0,00

Index
rentability

Ano

Index
rentability

Ne

-0,98

Vnitini
vynosové
procento

Ano

Vnitini
vynosové
procento

Ne

-200,00

Cista
soucasna
hodnota

Ano

Cista
soucasna
hodnota

Ne

36 981 926,81

Mensi
nez

0,00

Podléha
dalsimu
hodnoceni
pro
projekty
nad 100
mil. K¢
czv
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Ndavratnost kapitalu:

Nazev Citlivost Hodnota Procentni | Znak od Do Popis
zména

Doba Ano
navratnosti
investice

Doba Ne 0,00
navratnosti
investice

Index Ano
rentability

Index Ne -0,98
rentability

Vnitrni Ano
vynosové
procento

Vnitfni Ne -200,92
vynosové
procento

Cista Ano
soucasna
hodnota

Cista Ne -
soucasna 7 142 329,74
hodnota

Ekonomicka navratnost kapitalu:

Nazev Citlivost Hodnota Procentni | Znak od Do Popis
zména

Doba Ano

navratnosti

investice

Doba Ne 0,00

navratnosti

investice

Index Ano

rentability

Index Ne -0,98

rentability

Vnitfni Ano

vynosové

procento
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Vnitini
vynosové
procento

Ne

-200,92

Cista
soucasna
hodnota

Ano

Cista
soucasna
hodnota

Ne

7 108 830,62

Komentar:

Investice:

Zdroje:

Provozni a financni

naklady:

Provozni vynosy:

Zustatkova hodnota:

Finan¢ni analyza:

Socio-ekonomické

dopady:

Ekonomicka analyza:
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